Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 894

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO A AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO Nº 163/11, SUSCRITO CON LA FIRMA MVZ, DE MIGUEL VICENTE ZÁRATE, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2011 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA SEDE CENTRAL, ALBERGUE Y ABRIGO MITA'I RÓGA Y OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

Asunción, 05 *de* Diciembre *de 2011*

VISTO: *La Nota UOC Nº 2073/11 de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo, de fecha 02 de diciembre de 2011, por la cual solicita autorización para proceder a ampliación monto del Contrato Nº 163/11 suscrito con la firma* ***MVZ, de Miguel Vicente Zarate,*** *en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2011 "Servicio de Mantenimiento y Reparación para la Sede Central, Albergue y Abrigo Mitai Roga y oficinas del Registro del Estado Civil".*

El informe DAI Nº 186/2011, de la Dirección de Auditoría Interna que al respecto de las modificaciones planteadas, concluye en los siguientes términos: "(...) ***El porcentaje solicitado para la Ampliación se ajusta al Art. 62 Convenios Modificatorios en Obras Públicas de la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas(...)"****; y recomienda: "(...)* ***Esta Dirección da su acuerdo Obras Penitenciarias que según la Nota DNOP Nº 879/11 menciona... la ampliación del 20% del monto del contrato obedece a la necesidad de dar continuidad a los trabajos y lograr una adecuada terminación del local (...)"****; y*

CONSIDERANDO: *Que, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en su artículo 62 establece: "En el caso de que fuere necesario ampliar, modificar o complementar una obra determinada debido a causas imprevistas o técnicas presentadas durante su ejecución, la Contratante podrá celebrar con el mismo contratista, sin licitación, pero con el informe previo favorable de la Auditoría General correspondiente, los convenios modificatorios que requiera la atención de los cambios antedichos, siempre que se mantengan los precios unitarios del contrato original, reajustados a la fecha de celebración del respectivo convenio; y para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio".*

"Sólo podrán celebrarse convenios modificatorios en la medida que, conjunta o separadamente, no excedan del veinte por ciento del monto y plazo originalmente pactados y que no tengan por objeto otorgar al contratista condiciones más favorables con respecto a las señaladas originalmente en las bases y en el contrato".

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Aníval Díaz Morales
Encargado de Despacho

Ministerio de Justicia y Trabajo
Ministro

Ministerio de
Justicia y Trabajo

Asunción - Paraguay

Resolución Nº 894/11

POR LA CUAL SE AUTORIZA A LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO A AMPLIAR EL MONTO DEL CONTRATO Nº 163/11, SUSCRITO CON LA FIRMA MVZ, DE MIGUEL VICENTE ZÁRATE, EN EL MARCO DEL LLAMADO A LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/2011 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA SEDE CENTRAL, ALBERGUE Y ABRIGO MITA'I RÓGA Y OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL", QUE AFECTA AL SUB GRUPO DE OBJETO DEL GASTO 520.

***POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones;*

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y TRABAJO
R E S U E L V E:

Art. 1º.- ***Autorizar** a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia y Trabajo a ampliar por un monto total de **G. 59.762.994 (Guaraníes cincuenta y nueve millones setecientos sesenta y dos mil novecientos noventa y cuatro)** el Contrato Nº 163/11 suscrito con la firma **MVZ, de Miguel Vicente Zárate,** en el marco del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2011 "Servicio de Mantenimiento y Reparación para la Sede Central, Albergue y Abrigo Mita'i Róga y Oficinas del Registro del Estado Civil", conforme los Anexos 1, 2 y 3 – Detalle de Obras Incrementadas, con 5 (cinco) fojas, que forman parte de la presente Resolución.*

Art. 2º.- ***Modificar** el Contrato Vigente en las cláusulas relacionadas con la modificaciones autorizadas en el artículo 1º y asentar en una Adenda.*

Art. 3º.- ***Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.*

ANIVAL DIAZ MORALES
Encargado de Despacho
de la Secretaría General

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

HUMBERTO BLASCO GAVILÁN
Ministro

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría General

Aníval Díaz Morales
Encargado de Despacho

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

Resolución Nº 394/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

LCO Nº 08/11 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL, ALBERGUE Y ABRIGO MITAI ROGA Y OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

					MVZ Ingenieria, de Miguel Vicente Zarate	
ITEM	DESCRIPCION	UM	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
	LOTE Nº 1 - SANITARIO TESORERIA - SEGUNDO PISO					
	REVESTIMIENTO					
1	Revestimiento de azulejos de 15 x 15 color.	m2	1	9,30	66.288	616.478
	REVESTIMIENTO					
2	Revestimiento de azulejos de 15 x 15 color.	m2	1	15,83	66.288	1.049.339
	PISO					
3	Reposicion de contrapiso de cascote	m2	1	3,00	14.328	42.984
	PRELIMINAR					
4	Demolicion de azulejos ceramicos	m2	1	3,67	7.200	26.424
	REVESTIMIENTO					
5	Revestimiento de azulejos de 15 x 15 color.	m2	1	3,67	66.288	243.277
	PRELIMINAR					
6	Demolicion de azulejos ceramicos	m2	1	4,00	7.200	28.800
	SANITARIOS					
	REVESTIMIENTO					
7	Revestimiento de azulejos de 15 x 15 color.	m2	1	4,00	66.288	265.152
8	Demolicion de azulejos ceramicos	m2	1	24,30	7.200	174.960
	REVESTIMIENTO					
9	Revestimiento de azulejos de 15 x 15 color.	m2	1	24,30	66.288	1.610.798
10	Demolicion de piso	m2	1	2,40	6.000	14.400
11	Demolicion de azulejos ceramicos	m2	1	16,22	7.200	116.784
12	Demolicion de contrapiso de cascote	m2	1	2,40	7.200	17.280
	REEVSTIMIENTO					
13	Revestimiento de azulejos de 15 x 15 color.	m2	1	6,22	66.288	412.311

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro ·

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Justicia y Trabajo · Secretaría General ·

Arival Díaz Morales
Encargado de Despacho

Resolución Nº 894/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

LCO Nº 08/11 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL, ALBERGUE Y ABRIGO MITAI ROGA Y OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

					MVZ Ingenieria, de Miguel Vicente Zarate	
ITEM	DESCRIPCION	UM	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
	PISO					
14	Reposicion de contrapiso de cascote	m2	1	8,90	14.328	127.519
15	Colocacion de piso ceramico de 0,20x0,20 color	m2	1	2,40	68.928	165.427
	REVESTIMIENTOS					
16	Revestimientos de azulejos 15 x 15 color	m2	1	5,00	66.288	331.440
	PRELIMINAR					
17	Demolicion de piso	m2	1	4,20	6.000	25.200
18	Demolicion de azulejos ceramicos	m2	1	11,34	7.200	81.648
	REVESTIMIENTO					
19	Revestido de azulejo 15 x 15 color	m2	1	11,34	66.288	751.706
	PISO					
20	Colocacion de piso ceramico de 0,20x0,20 color	m2	1	4,20	68.928	289.498
21	Reposicion de contrapiso de cascote	m2	1	5,70	14.328	81.670
	DEMOLICION					
22	De piso de granito	m2	1	2,00	6.000	12.000
23	De piso de vereda	m2	1	10,00	6.000	60.000
24	De cantero	m2	1	6,00	15.000	90.000
	EXCAVACION					
25	Para cimiento de piedra bruta	m3	1	3,00	30.000	90.000
	CIMIENTO					
26	Colocacion de cimiento de piedra bruta	m3	1	3,00	280.000	840.000
	NIVELACION					
27	De 0,30 m de mamposteria de ladrillos comunes	m3	1	25,00	110.000	2.750.000
	AISLACION					

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Aníval Díaz Morales
Encargado de Despacho

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO · Secretaría General ·

Ministerio de Justicia y Trabajo · Ministro ·

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

Resolución Nº 894/11

ANEXO Nº 1

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

LCO Nº 08/11 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL, ALBERGUE Y ABRIGO MITAI ROGA Y OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

						MVZ Ingenieria, de Miguel Vicente Zarate	
ITEM	DESCRIPCION		UM	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
28	Aislacion con hidrofugos a tres caras		ml	1	15,00	28.000	420.000
	MAMPOSTERIA						
29	Mamposteria de elevacion de 0,15 m		m2	1	12,00	52.000	624.000
	REVOQUE						
30	De pared con hidrofugo		m2	1	10,00	18.360	183.600
	CONTRAPISO						
31	Contrapiso de cascotes y alisada de cemento		m2	1	10,00	14.326	143.260
	PISO						
32	De Hormigon Armado		m2	1	8,00	90.000	720.000
	BARANDA						
33	Baranda metalica		unid	1	2,00	350.000	700.000
	PINTURA						
34	De pared al latex color con plastificante		m2	1	24,00	20.000	480.000
35	De baranda al sintetico		unid	1	2,00	60.000	120.000
	OTROS						
36	Retiro y limpieza de escombros		gl	1	1,00	170.000	170.000
37	Cristal tipo Blindex de 10 mm		m2	1	4,60	600.000	2.760.000
38	Retiro y reposicion de tanque de agua de 1,500 lts		gl	1	1,00	2.500.000	2.500.000
39	Retiro y reposicion de cañeria de alimentacion.		gl	1	1,00	3.900.000	3.900.000
		MONTO INCREMENTADO					23.035.956

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

Aníval Díaz Morales
Encargado de Despacho

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay
"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

Resolución Nº 894/11

ANEXO Nº 2

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

LCO Nº 08/11 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL, ALBERGUE Y ABRIGO MITAI ROGA Y OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

					MVZ Ingenieria, de Miguel Vicente	
ITEM	DESCRIPCION	UM	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
	LOTE Nº 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA EDILICIA HOGAR QUINTA MITAÍ ROGA - ÑEMBY					
	PINTURAS					
1	Limpieza de abertura de madera, puertas y ventanas al sintetico	m2	1	34,40	12.000	412.800
2	Pintura de cielorraso al latex	m2	1	76,45	7.800	596.310
3	Pintura de pared al latex	m2	1	624,20	7.800	4.868.760
4	Revestimiento de azulejos para baños	m2	1	12,00	68.928	827.136
5	Circuito y colocacion de A.A Split	unid.	1	2,00	420.000	840.000
6	Retiro y reposicion de instalacion para alimentacion de agua para baño completo	unid.	1	3,00	580.000	1.740.000
7	Retiro y reposicion de desague cloacal para baño completo	unid.	1	3,00	540.000	1.620.000
8	Retiro y reposicion de piso ceramico en galeria.	unid.	1	19,00	68.928	1.309.632
	MONTO INCREMENTADO					**12.214.638**

Ministerio de Justicia y Trabajo * Ministro *

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO * Secretaría General *

Anival Díaz Morales
Encargado de Despacho

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Presidencia de la República del Paraguay

"Promoviendo la calidad de vida de los paraguayos"

"Bicentenario de la Independencia Nacional: 1811-2011"

Res. 894|11

ANEXO Nº 3

DETALLE DE OBRAS INCREMENTADAS

LCO Nº 08/11 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA EDIFICIOS DE LA SEDE CENTRAL, ALBERGUE Y ABRIGO MITAI ROGA Y OFICINAS DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL"

					MVZ Ingenieria, de Miguel Vicente Zarate	
ITEM	DESCRIPCION	UM	RELACION DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL
	LOTE Nº 3 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURA EDILICIA REGISTRO CIVIL					
	REGISTRO CIVIL DE CARAPEGUA					
	TRABAJOS PRELIMINARES					
1	Demolicion de revoques	m2	1	72,00	7.260	522.720
2	Demolicion de molduras	m2	1	13,00	6.050	78.650
	REPARACION					
3	Reparacion de rajaduras con varillas	unid.	1	26,00	48.400	1.258.400
4	Reparacion de techos, cambio de tejuelon y tejas areas dañadas con colocacion de aislapol	m2	1	25,00	85.995	2.149.875
	REVOQUE					
5	Revoque de pared con hidrofugo	m2	1	75,00	18.513	1.388.475
6	Azotada con impermeable con hidrofugo	m2	1	75,00	10.346	775.950
	CARPINTERIA DE MADERA					
7	Provision y colocacion de canaleta de bajada	unid.	1	4,00	121.000	484.000
	DESAGUE PLUVIAL					
8	Reparacion y colocacion de canaleta de bajada	ml	1	9,00	42.350	381.150
	PINTURAS					
9	Pintura al latex, exterior	m2	1	388,00	7.865	3.051.620
10	Pintura al latex, interior	m2	1	236,00	7.865	1.856.140
11	Pintura sintetico, aberturas de madera	m2	1	114,00	18.150	2.069.100
12	Pintura y canaleta de desague y bajada al sintetico	ml	1	17,00	13.310	226.270
	OTROS					
13	Tapa de Hº Aº para pozo comun	unid.	1	1,00	242.000	242.000
14	Boca de iluminacion para oficina	unid.	1	1,00	96.800	96.800
15	Piso de Hº Aº entre vereda y asfalto	m2	1	10,00	72.600	726.000
16	Cantero de mamposteria de 0,15 D=1,6 h=0,6	unid.	1	1,00	363.000	363.000
17	Reparacion de alisada		1	6,00	48.400	290.400
	ELECTRICIDAD					
18	Provision y colocacion de focos economicos	unid.	1	7,00	12.100	84.700
19	Provision y colocacion de artefactos fluorescentes	unid.	1	10,00	42.350	423.500
	OTROS					
20	Impermeabilizacion de piso de sub suelo con aislante y velo para crear capa	m2	1	65,70	60.500	3.974.850
21	Retiro y reposicion de piso de granito	m2	1	6,00	121.000	726.000
22	Cambio de cerradura de puerta de blindex	unid.	1	1,00	242.000	242.000
23	Cambio de cerradura de puerta de baño	unid.	1	2,00	72.600	145.200
24	Cambio de cisternas de baños sexados	unid.	1	2,00	48.400	96.800
25	Reposicion de canaleta de desague pluvial	ml	1	8,00	42.350	338.800
26	Reposicion de puertas de blindex	m2	1	4,20	600.000	2.520.000
	MONTO INCREMENTADO					**24.512.400**

Ministerio de Justicia y Trabajo • Ministro •

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO • Secretaría General •

Aníval Díaz Morales
Encargado de Despacho