Municipalidad de Emboscada
Colón y P. Prieto – Tel.:+595529-20025 –
mail: muniemboscada@hotmail.com

Emboscada, 15 de Noviembre de 2018.

Contrato N° 08/2018.

Resolución IM N° 460/2018

**ADENDA AMPLIATORIA DEL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE LA LCO N° 02/2018 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CÑIA. MINAS B° TACURYTY. SUP. 3.300 M2" CON ID N° 346.200**

Entre la **MUNICIPALIDAD DE EMBOSCADA** con **RUC N° 80023677-7**, domiciliada en la calle **Colon y Pa'i Prieto** de la ciudad de **Emboscada**, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Silvio Andrés Peña Saldívar**, con **C.I. N° 2.941.832**, designado como **intendente Municipal** por A.I. N° 187/2017 de fecha 11 de Diciembre del año 2017 y el **Sr. Francisco Javier Cuevas Ortiz**, con **C.I. N° 1.013.046**, designado como **Secretario General** por Resolución IM N° 01/2018 en fecha 02 de Enero del año 2018, que en adelante se denominarán la CONTRATANTE, **por una parte, y, por la otra, la** firma **LIZ BALBINA CABRERA MENDIETA CONSTRUCCIONES con RUC N° 3719679-0**, domiciliada en la Ruta N° 3 Elizardo Aquino Km 40 de la ciudad de Emboscada, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Liz Balbina Cabrera Mendieta**, con **Cédula de Identidad N° 3.719.679**, convienen en celebrar la ADENDA del contrato N° **08/2018** PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO – CÑIA. MINAS B° TACURYTY. SUP. 3.300 M2;** firmada el 25 de Julio de 2018, que se regirán por las siguientes cláusulas y condiciones:.....

**CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.**
El objeto de la presente Adenda ampliatoria del contrato N° 08/2018 es a fin de poder llevar a cabo la ejecución de trabajos adicionales en base a la petición realizada mediante Nota por parte de la Comisión Pro-empedrado del Barrio Tacuruty, en donde solicitan la ampliación de la obra en ejecución, justificando que el sitio de culminación de empedrado queda a una distancia de aproximadamente unos 100 metros de un importante vecindario, atendiendo que dicho camino es la única salida de los mismos, así como también en base a lo solicitado en el Informe Técnico remitido por el Arquitecto Gregorio Javier Ortiz Gómez.....

**CLAUSULA SEGUNDA. PRECIOS.**
Los precios de dicha ampliación corresponderán a los rubros citados a continuación:.....

| Items | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO** | | | | |
| 1.1 | Limpieza de terreno – perfilado hora maquina | Hora | 3 | 415.000 | 1.245.000 |
| 1.2 | Cordón de hormigón prefab. 10x40x50 cm | Ml | 220 | 33.500 | 7.370.000 |
| 1.3 | Empedrado de piedra arenisca de la zona compactada y terminación triturada 6° | M2 | 660 | 41.000 | 27.060.000 |



Prof. Lic. Francisco J. Cuevas O.
Secretario General

Silvio A. Peña Saldivar
Intendente Municipal

Construcciones TIO ALE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Relleno para respaldo de cordón | M3 | 60 | 32.000 | 1.920.000 |
| 1.5 | Relleno de nivelación sub-rasante | M3 | 15.0 | 32.000 | 480.000 |
| 1.6 | Retiro de piedra y suelo sobrante 0,3% | Gl | 1.00 | 1.142.250 | 1.142.250 |
| | **PRECIO TOTAL** | | | | **39.217.250** |

El monto total de la Adenda por la AMPLIACION del contrato inicial es igual a la suma de **Gs. 39.217.250 (Guaraníes Treinta y nueve millones doscientos diez y siete mil doscientos cincuenta)**……

Por lo tanto el precio total del CONTRATO N° 08/2018 que es **Gs. 209.754.225 (Guaraníes Doscientos nueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos veinticinco).-** asciende a la suma de **Gs. 248.971.475 (Guaraníes Doscientos cuarenta y ocho millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco)**……
Los precios del servicio incluyen IVA, y serán actualizados de acuerdo a las variaciones que justifiquen la misma y dependiendo de la disponibilidad presupuestaria de la MUNICIPALIDAD……

**CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LA ADENDA DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.**
La presente Adenda del contrato tendrá vigencia desde la fecha mencionada al inicio del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por el Contratista, la cual no podrá sobrepasar la fecha 31 de Diciembre del año 2018……
El plazo de ejecución de la Obra correspondiente a esta Adenda será de 15 días contados desde la Orden de Inicio por parte del fiscal de Obra……

**CLAUSULA CUARTA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO**
Cualquier divergencia que se suscitase entre las partes, por motivo de la ejecución de esta adenda, será dirimida exclusivamente ante los juzgados y tribunales de la Jurisdicción ubicados dentro del municipio de Emboscada o en su defecto del Departamento de Cordillera……

En prueba de conformidad de lo expuesto anteriormente, firman las partes la presente adenda del contrato, en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el presente documento……

**Prof. Francisco Javier Cuevas.**
**Secretario General**

**Sr. Silvio Andrés Peña Saldívar**
**Intendente Municipal**
**Emboscada**

**Sra. Liz Paulina Cabrera Mendieta**
**C.I. N° 3.419.679**
**Contratista**