Asunción, 05 de Julio de 2020

Señores
Instituto Nacional de tecnología, normalización y Meteorología (INTN)
Presente

REF: L.P.N N° 03/2020
"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO ONI"
ID:385.976

Por la presente me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda para comunicarles que hemos recibido información por parte de nuestra representada RODWAG sobre sobre la entrega de 1 (una) Pesa de Ajuste y Calibración (200 mg.) La misma sufrirá un atraso de aproximadamente 6 semanas para su entrega final, debido a la situación Pandémica, varias piezas para su producción se han visto afectadas en la fabricación. Por lo mismo el tiempo de la producción de los equipos se ha visto alterada y la misma podremos entregar el 17 de agosto de 2021.

*En caso de La Balanza Analítica y Prensas (5mg/100) están listas para ser entregadas

Lamentamos este inconveniente, pero es algo que escapa de nuestras manos y la de nuestro proveedor. Nuestra energía esta puesta en acelerar lo más que se pueda en conseguir los mejores tiempos, lamentablemente la situación que se presenta a nivel mundial con respecto a la pandemia hace que se priorice la entrada de productos de primer orden para el abastecimiento de los sectores de salud y esto con lleva a este tipo de retrasos.

Agradecemos su comprensión y saludamos muy cordialmente,

CHARPENTIER S.R.L.

Lic. Lilian Cano
Gerente Comercial