22 (Veintidos)

INTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LIBRO DE OBRA

Nº 0000027

LOTE 2

FECHA: 31-01-2024

ARA: FISCALIZACION

DE: CONTRATISTA

ASUNTO: DIAS DE LLUVIA MES ENERO 2024

REFERENCIA:

01-01 – 22 mm
02-01 – E.H.
03-01 – E.H.
08-01 – 10 mm
09-01 – 11 mm
10-01 – E.H.
11-01 – 70 mm
12-01 – E.H.
13-01 – E.H.
14-01 – E.H.
15-01 – 30 mm
16-01 – E.H.
17-01 – E.H.
18-01 – E.H.
20-01 – 20 mm
21-01 – E.H.
22-01 – 55 mm
23-01 – E.H.
24-01 – E.H.
25-01 – E.H.

RECESO
04-01
05-01
06-01
07-01

ANEXO:

FISCALIZACION
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agricola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000032

PARA: Fiscalización FECHA: 29-02-24

DE: Contratista

ASUNTO: Días de lluvias y excesos de humedad / Días de receso

REFERENCIA:

La contratista comunica a ésta fiscalización que el periodo de receso anual del personal fue el siguiente:

Sábado 10/02/2024 Inicio de Receso
Nota ~~Miércoles~~ 13/02/2024 Fin de Receso
Miercoles 14/02/2024 Reinicio de Actividades

Días de lluvia y/o Excesos de Humedad

23-02-24 - 35 mm
24-02-24 - EH
25-02-24 EH
26-02-24 EH

ANEXO:

FISCALIZACIÓN FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ PEMBIAPO HA MBARAKOU
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** N° 0000038

PARA: FISCALIZACIÓN FECHA: 31-03-2024

DE: CONTRATISTA

ASUNTO:

REFERENCIA:

LA CONTRATISTA COMUNICA A ESTA FISCALIZACIÓN LOS DIAS DE LLUVIA Y EXCESO DE HUMEDAD EN EL MES DE MARZO:

03-03 => 8MM
08-03 => 13MM
09-03 => EH
16-03 => 55MM
17-03 => EH
18-03 => EH
21-03 => 40MM
22-03 => EH
31-03 = 25MM

ANEXO:

FISCALIZACIÓN
FECHA: ...../...../.....

MOPC
FECHA: ...../...../.....

P/A
CONTRATISTA
FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

TETÃ REMBIAPO NA MARANDU
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro N° 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC N° 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** N° 0000042

PARA: Fiscalizacion FECHA: 30-04-2024

DE: Contratista

ASUNTO:

REFERENCIA:

La Contratista Comunica a esta Fiscalización los días de lluvia y exceso de humedad en el mes de Abril.

04-04 — 15mm.
05-04 — EH
06-04 — EH
07-04 — 25mm
08-04 — EH
09-04 — EH
10-04 — EH
13-04 — 43mm
14-04 — 18mm
15-04 — 19mm
16-04 — 25mm
17-04 — EH
18-04 — EH
19-04 — EH
20-04 — EH
21-04 — EH
22-04 — 22mm
23-04 — 22mm
24-04 — 110mm
25-04 — EH
26-04 — EH
27-04 — EH

ANEXO: Receso descrito en folio 35.

FISCALIZACION	MOPC	CONTRATISTA
FECHA: ..../..../....	FECHA: ..../..../....	FECHA: ....16/5/24....

P/A Fernando Cano
Jefe de Obra

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S.A

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 · ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000046

PARA: Fiscalización FECHA: 31-05-2024
DE: Contratista
ASUNTO: Días de lluvia y franco (Receso de Contratista)
REFERENCIA:

Días lluviosos y Exceso de Humedad
02-05 — ~~[illegible]~~ 150mm (corrección)
03-05 - 15mm
04-05 — EH
05-05 — EH
06-05 — EH
07-05 — EH
08-05 — EH
09-05 — 30mm
10-05 — EH
13-05 — 18mm
14-05 — EH
15-05 — EH
16-05 — 20mm
17-05 — EH
18-05 — 10mm
19-05 — EH
20-05 — EH
23-05 — 10mm
24-05 — EH
25-05 — EH.

Días de Receso
13-05
14-05
15-05
16-05

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: ...../...../.....

Ing. Fernando Cano
Jefe de Obra
CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA

CONSTRUCTORA ACARAY S A

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

FISCALIZACIÓN

2G CONSORCIO

DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES

Obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Esc. Agrícola - SIDEPAR - Ruta 13
(Departamentos de San Pedro y Caaguazú)
Contrato S.G. Ministro Nº 18/2023 - ID 405.351
Llamado MOPC Nº 129/2021 Licitación Pública Nacional

LOTE 2 **LIBRO DE OBRA** Nº 0000052

PARA: Fiscalización FECHA: 30-06-2024

DE: Contratista

ASUNTO: Días de lluvia y frente

REFERENCIA:

Esta Contratista comunica a la Fiscalización los días de lluvia, exceso de humedad y días de receso.

02-06 — 15mm
03-06 — 12mm
04-06 — 15mm
05-06 — Exceso de humedad
09-06 — 13mm
10-06 — 11mm
11-06 — exceso de humedad
12-06 — exceso de humedad
16-06 — 25mm
17-06 — 12mm
18-06 — Exceso de humedad
19-06 — exceso de humedad
20-06 — exceso de humedad
24-06 — 12mm
25-06 — 14mm
26-06 — exceso de humedad
27-06 — exceso de humedad.

Días de Receso:
08-06
09-06
10-06
11-06.

ANEXO:

FISCALIZACION FECHA: ...../...../.....

MOPC FECHA: ...../...../.....

CONTRATISTA FECHA: ...../...../.....