MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO			
Contrato N°	8256/2021		
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Internacional ANDE N° 1526/2020		
Descripción	"Ejecución de Obras de Mejoramiento de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión, con Provisión Total de Materiales en varios Departamentos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto"		
Identificador (ID)	ID N° 375527		
Ítem/Lote	Lote: 7		
Proveedor o Contratista	BHM INGENIERIA SRL		
Unidad Administradora del Contrato	Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales.		
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Servicios		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003
Fecha de suscripción del Contrato	07 de julio de 2021		
Vigencia del Contrato	36 meses		
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	**Lote 7** – Departamento de Itapúa, por un monto total mínimo adjudicado de Gs.10.139.826.489 (Guaraníes diez mil ciento treinta y nueve millones ochocientos veintiséis mil cuatrocientos ochenta y nueve) y por un monto total máximo de Gs. 14.479.576.123 (Guaraníes catorce mil cuatrocientos setenta y nueve millones quinientos setenta y seis mil ciento veinte tres)		
Plazo de Entrega o de Ejecución original	El plazo de ejecución de las obras es la contractual.		
DATOS DE LA MODIFICACIÓN			
Convenio Modificatorio N°	1		
Objeto de la modificación	El objeto del presente Convenio Modificatorio N° 1, consiste en redistribuir las cantidades máximas del contrato. Se adjunta planilla de detalle.		
Monto a ser aumentado/disminuido	**No aplica.**		
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No aplica.		
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir	No aplica.		

Ing. Gustavo Etcheverry
DR/CO - ANDE

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

convenios anteriores)	
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	Dentro del Plazo Contractual.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	No aplica.

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

A continuación, se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación.

Insuficiencia en cantidades máximas de ciertos ítems del contrato con uso frecuente y sub dimensionado en el llamado; y sobredimensionado en otros con utilización baja o nula. El avance de las obras registrado a la fecha indica que se requerirán valores superiores en ciertos ítems, de lo contrario no se podrá concluir la obra. La redistribución permitirá aumentar la ejecución de trabajos para el mejoramiento de las redes de distribución y por ende un servicio más eficiente para la población.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Ing. Gustavo Etcheverry
DR/CO - ANDE

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato
Fecha: .....