JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000065

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL – ID: 435865.

LOTE N°: 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de H° Calle: Fulgencio Yegros- Ubicación: Desde refugio pesquero hasta el cementerio municipal

CONTRATO : 94/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: Desde 01/05/2024 hasta 09/05/2024

01/05/2024 – Lluvia

02/05/2024 – Lluvia

03/05/2024 – Lluvia

04/05/2024 – Lluvia.

05/05/2024 – Afectación

06/05/2024 – Afectación

07/05/2024 – Afectación

08/05/2024 – Lluvia

09/05/2024 – Afectación.

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERO
RUC: 3030337-0

Ing. Carlos Javier Arrúa
FISCAL DE OBRA
Gobernación de Itapúa

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPOR TUNIDA DES

LIBRO DE OBRA

0000068

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL – ID: 435865.

LOTE N°: 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de H° Calle: Fulgencio Yegros- Ubicación: Desde refugio pesquero hasta el cementerio municipal

CONTRATO : 94/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 12/05/2024 hasta 19/05/2024

12/05/2024 - Lluvia
13/05/2024 - Afectación
14/05/2024 - Afectación
15/05/2024 - Lluvia
16/05/2024 - Lluvia
17/05/2024 - Lluvia
18/05/2024 - Afectación
19/05/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

CONTRATISTA

FISCAL DE OBRA

Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA 0000071

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL – ID: 435865.

LOTE N°: 1 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta de H° Calle: Fulgencio Yegros- Ubicación: Desde refugio pesquero hasta el cementerio municipal

CONTRATO : 94/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 22/05/2024 hasta 24/05/2024

22/05/2024 – Lluvia.

23/05/2024 – Lluvia.

24/05/2024 – Lluvia. – Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Ing. Carlos Javier Amarilla
FISCAL DE OBRA
Gobernación de Itapúa

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000061

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL – ID: 435865.

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Los Granados - Barrio San Pedro

CONTRATO : 94/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: Desde 01/05/2024 hasta 09/05/2024

01/05/2024 - Lluvia
02/05/2024 - Lluvia
03/05/2024 - Lluvia
04/05/2024 - Lluvia
05/05/2024 - Afectación
06/05/2024 - Afectación
07/05/2024 - Afectación
08/05/2024 - Lluvia.
09/05/2024 - Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Claudio Gaona Valenzuela
Ing. Civil
Reg. MOPC 3822

FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000063

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL – ID: 435865.

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Los Granados - Barrio San Pedro

CONTRATO : 94/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Bueno - Lluvia - Afectación

PERIODO: 12/05/2024

12/05/2024 – Bueno a la mañana y c. la tarde Lluvia.
13/05/2024 – Afectación
14/05/2024 – Afectación
15/05/2024 – Lluvia.
16/05/2024 – Lluvia.
17/05/2024 – Lluvia
18/05/2024 – Afectación
19/05/2024 – Afectación

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA
INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Ing. Civil
Reg. MOPC 8822

FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

OPORTUNIDADES

LIBRO DE OBRA

0000065

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDADO EN ENCARNACION, SAN COSME Y SAN JUAN DEL PARANA – PLURIANUAL – ID: 435865.

LOTE N°: 2 - Construcción de Pavimento Pétreo tipo Empedrado con cordón cuneta y badenes de H°A° - Calle Los Granados - Barrio San Pedro

CONTRATO : 94/2023.

CONTRATISTA: Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia

CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

ESTADO DE TIEMPO: Lluvia.

PERIODO: 22/05/2024 hasta 24/05/2024.

22/05/2024 – Lluvia.

23/05/2024 – Lluvia.

24/05/2024 – Lluvia. – Afectados

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA INGENIERO RUC: 3030337-0	Claudia Carina Valenzuela Ing. Civil Reg. MOPC 2022 FISCAL DE OBRA

Original:Contratante
Duplicado: Fiscalización de Obra
Triplicado: Contratista