COPACO
Comunicación en todo Sentido!

COPACO S.A.
Alberdi 531
Edif. Gral. Bernardino Caballero
Asunción - Paraguay
Teléf: 0800-11-4000 / 021-2385027
www.copaco.com.py

ADENDA Nº 5 AL CONTRATO Nº 36 /2014.-

Entre la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A. (COPACO S.A.), domiciliada en la casa de las calles Alberdi Nº 531 entre Oliva y Gral. Díaz, Primer Piso, Edificio Gral. Bernardino Caballero, en Asunción, Capital de la República del Paraguay, representada en este Acto por el **ECON. EDUARDO NERI GONZALEZ MARTINEZ**, Presidente del Directorio, con R.U.C. Nº 80023541-0, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, el **CONSORCIO COTEPA S.R.L. – CALDETEC S.R.L.** domiciliada en San Francisco Nº 805 c/ Patria de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada en este Acto por el **ING. JORGE LUIS MARENGO VAZQUEZ** con Cédula de Identidad Civil Nº 1.050.354, Representante Legal del citado Consorcio, con R.U.C. Nº 80083841-6, denominada en adelante el **PROVEEDOR**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente "PARTE", y de acuerdo al Acta de Reunión de Directorio Nº 42 de fecha 13 de octubre de 2017 convienen en celebrar la presente Adenda Nº 5 al Contrato Nº 36/2014, bajo las condiciones que se establecen en las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-

En fecha 05 de junio de 2014, entre **LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR fue celebrado el CONTRATO Nº 36/2014** para la **"REPARACION,CONSTRUCCION DE CANALIZACIONES Y MONTAJE DE REDES DE PLANTA EXTERNA DE CENTRALES DE COPACO S.A"- EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO(LOTE Nº 1) ; de la Licitación Pública Nacional Nº 14/2013 – Subasta a la Baja Electrónica.-**

En fecha 28 de junio de 2016, entre LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR fue celebrada la **ADENDA Nº 1** al **CONTRATO Nº 36/2014.-**

En fecha 27 de julio de 2016, entre LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR fue celebrada la **ADENDA Nº 2** al **CONTRATO Nº 36/2014.-**

En fecha 21 de noviembre de 2016, entre LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR fue celebrada la **ADENDA Nº 3** al **CONTRATO Nº 36/2014.-**

En fecha 29 de XII de 2017, entre LA CONTRATANTE y EL PROVEEDOR fue celebrada la **ADENDA Nº 4** al **CONTRATO Nº 36/2014.-**

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.-

La presente Adenda tiene por objeto dar cumplimiento a la Resolución del Directorio de la Compañía que autoriza la prórroga de 10 (diez) días calendario en el plazo contractual correspondiente al Proyecto Nº 16, por causas que tengan efectiva influencia en la ejecución del Contrato.-

La presente prórroga del plazo contractual para la ejecución del Proyecto Nº 16 no modifica el plazo global del Contrato en consideración a la Adenda de prórroga establecida en la Adenda Nº 1.-

CLÁUSULA TERCERA: INALTERABILIDAD.-

Todas las demás Cláusulas del Contrato Nº 36/2014, que no se opongan a la presente Adenda permanecen inalterables.-

En prueba de conformidad, las partes actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda Nº 5 al Contrato Nº 36/2014, constituida de 1(una) página, en 3 (tres) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 29 días del mes de diciembre del año dos mil diez y siete.-

CONSORCIO
COTEPA S.R.L. - CALDETEC S.R.L.

ING. JORGE LUIS MARENGO VAZQUEZ
Representante Legal
CONSORCIO COTEPA S.R.L. – CALDETEC S.R.L.

ECON. EDUARDO N. GONZALEZ MARTINEZ
Presidente del Directorio
COPACO S.A

LineaAlta | 4G LTE | ipTV COPACO | Internet ADSL Banda Ancha | INTERNET MOVIL | VOX 4G LTE | VOX