MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Interno DD/ARM/04/2021 – LPN 1547/2020

DATOS DE LOS CONTRATOS

Contrato N°

MODALIDAD HHP1

Localidad	Ítem	N° de Contrato	Contratista
Luque	02	8114/2020	Electrotrafo Paraguay S.A.
		8007/2020	Gauss S.A.
Limpio	03	8132/2020	Ríos Florentin & Asociados, de José B. Ríos Florentín
		8133/2020	Deco S.R.L.
Ñemby	07	8016/2020	Rotel Ingeniería S.R.L.
		8012/2020	ESTESA Empresas de Servicios Técnicos S.A.

MODALIDAD HHP4

Localidad	Ítem	N° de Contrato	Contratista
Luque	54	8001/2020	Saguan S.A.
		8066/2020	Daveco S.R.L.
Limpio	55	8067/2020	Proyectos, Montajes y Const. Del Ing. Nelson Vera
		8068/2020	CIME S.R.L. Cia. De Ing. Metal Eléctrica S.R.L.
Ñemby	59	8044/2020	DON MANUEL Del Ing. Manuel Román
		8034/2020	BHM INGENIERIA S.R.L.

Modalidad y N° de procedimiento

LPN ANDE N° 1547/2020.-

Descripción

"Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)".

Identificador (ID)

374119

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Interno DD/ARM/04/2021 – LPN 1547/2020

Ítem/Lote HHP1

ITEM	DESCRIP-CIÓN	HHP1 P. Unit. c/IVA	HORAS Mín.	HORAS Máx.	MONTOS Mínimo	MONTOS Máximo	Contratista
02	Luque	812.000.	1.846	3.692	1.498.952.000.	2.997.904.0000.	Electrotrafo Py S.A.
			1.704	3.408	1.383.648.000.	2.767.296.000.	Gauss S.A.
03	Limpio	875.000.	1.742	3.484	1.524.250.000.	3.048.500.000.	Ríos F. & Aso.
			1.608	3.216	1.407.000.000.	2.814.000.000.	Deco S.R.L.
07	Ñemby	918.167.	1.300	2.600	1.193.617.100.	2.387.234.200.	Rotel Ingeniería
			1.200	2.400	1.101.800.400.	2.203.600.800.	ESTESA

Ítem/Lote HHP4

ITEM	DESCRIP-CIÓN	HHP4 P. Unit. c/IVA	HORAS Mín.	HORAS Máx.	MONTOS Mínimo	MONTOS Máximo	Contratista
54	Luque	812.000.	1.846	3.692	1.498.952.000.	2.997.904.0000.	Saguan S.A.
			1.704	3.408	1.383.648.000.	2.767.296.000.	Daveco S.R.L.
55	Limpio	875.000.	1.742	3.484	1.524.250.000.	3.048.500.000.	Proy. Mont. Y Const.
			1.608	3.216	1.407.000.000.	2.814.000.000.	CIME S.R.L.
59	Ñemby	918.167.	1.300	2.600	1.193.617.100.	2.387.234.200.	DON MANUEL
			1.200	2.400	1.101.800.400.	2.203.600.800.	BHM INGENIERIA

Proveedor o Contratista

MODALIDAD - HHP1

N° de Contrato 2020	Ítem	Contratista	% de Adjudicación
8114	02	Electrotrafo Paraguay S.A.	(52%)
8007		Gauss S.A.	(48%)
8132	03	Ríos Florentin & Asociados,	(52%)
8133		Deco S.R.L.	(48%)
8016	07	Rotel Ingeniería S.R.L.	(52%)
8012		ESTESA	(48%)

MODALIDAD – HHP4

N° de Contrato 2020	Ítem	Contratista	% de Adjudicación
8001	54	Saguan S.A.	(52%)
8066		Daveco S.R.L.	(48%)
8067	55	Proy. Mont. Y Const.	(52%)
8068		CIME S.R.L.	(48%)
8044	59	DON MANUEL	(52%)
8034		BHM INGENIERIA S.R.L.	(48%)

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Interno DD/ARM/04/2021 – LPN 1547/2020

<table>
<tr><td>Unidad Administradora del Contrato</td><td colspan="3">• Dpto. de Operación de Distribución Capital y Central (Rediseñada Organizacionalmente con denominación modificada)
• Dpto. de Atención de Reclamos Metropolitano (Nominación Actual)

Observación: Resolución P/N° 44653/2020</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Tipo de Contrato</td><td>Bienes</td><td></td><td>Art. 63 de la Ley N° 2051/2003</td></tr>
<tr><td>Servicios</td><td></td><td>Art. 63 de la Ley N° 2051/2003</td></tr>
<tr><td>Obras</td><td>X</td><td>Art. 62 de la Ley N° 2051/2003</td></tr>
<tr><td>Fecha de suscripción del Contrato

HHP1</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th colspan="3">MODALIDAD - HHP1</th></tr>
<tr><th>% de Adjudicación</th><th>Contratista</th><th>Fecha de Suscripción del Contrato</th></tr>
<tr><td>8114</td><td>Electrotrafo Paraguay S.A.</td><td>30/Octubre/2020</td></tr>
<tr><td>8007</td><td>Gauss S.A.</td><td>30/Octubre/2020</td></tr>
<tr><td>8132</td><td>Ríos Florentin & Asociados,</td><td>27/Noviembre/2020</td></tr>
<tr><td>8133</td><td>Deco S.R.L.</td><td>27/Noviembre/2020</td></tr>
<tr><td>8016</td><td>Rotel Ingeniería S.R.L.</td><td>24/setiembre/2020</td></tr>
<tr><td>8012</td><td>ESTESA</td><td>24/setiembre/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Fecha de suscripción del Contrato

HHP4</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th colspan="3">MODALIDAD – HHP4</th></tr>
<tr><th>% de Adjudicación</th><th>Contratista</th><th>Fecha de Suscripción del Contrato</th></tr>
<tr><td>8001</td><td>Saguan S.A.</td><td>30/Setiembre/2020</td></tr>
<tr><td>8066</td><td>Daveco S.R.L.</td><td>24/Setiembre/2020</td></tr>
<tr><td>8067</td><td>Proy. Mont. Y Const.</td><td>15/Octubre/2020</td></tr>
<tr><td>8068</td><td>CIME S.R.L.</td><td>06/Octubre/2020</td></tr>
<tr><td>8044</td><td>DON MANUEL</td><td>15/Octubre/2020</td></tr>
<tr><td>8034</td><td>BHM INGENIERIA S.R.L.</td><td>24/Setiembre/2020</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Vigencia del Contrato</td><td colspan="3">Cláusula 5.1, “el plazo de vigencia del contrato es de 2 (dos) años a partir de fecha de la suscripción del mismo”.</td></tr>
</table>

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Interno DD/ARM/04/2021 – LPN 1547/2020

Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)

Modalidad	Contrato Nro. 2020	ítem	Adjudicado por ítem	Monto Máximo del contrato	Código de Contratación
HHP1	8114	02	----------	2.997.904.000.	LP – 25002 – 19 - 192960
	8007		----------	2.767.296.000.	LP – 25002 – 19 - 193123
	8132	03	----------	3.048.500.000.	LP – 25002 – 19 - 194870
	8133		----------	2.814.000.000.	LP – 25002 – 19 - 196111
	8016	07	2.387.234.200.	3.932.834.200.	LP – 25002 – 19 - 191756
	8012		2.203.600.800.	4.818.874.800.	LP – 25002 – 19 - 191742
Modalidad	**Contrato Nro. 2020**	**ítem**	**Adjudicado por ítem**	**Monto Máximo del contrato**	**Código de Contratación**
HHP4	8001	54	481.338.000.	4.115.898.500	LP – 25002 – 19 - 191893
	8066		444.312.000.	802.918.500.	LP – 25002 – 19 - 191945
	8067	55	475.040.000.	833.646.500.	LP – 25002 – 19 - 192224
	8068		438.560.000.	1.070.360.000.	LP – 25002 – 19 - 192085
	8044	59	298.220.000.	2.632.826.500.	LP – 25002 – 19 - 192615
	8034		275.280.000.	3.668.600.000.	LP – 25002 – 19 - 191769

Plazo de Entrega o de Ejecución original

Conforme a lo establecido en la Sección III – Alcance de las Obras.

DATOS DE LA MODIFICACIÓN

Convenio Modificatorio N°

01 (Uno).-

Objeto de la modificación

Modificar la administración del Contrato, numeral 8.-
La administración del Contrato estará a cargo del:
Dpto. de Atención de Reclamos Metropolitano
HHP1 - Ítems 2, 3 y 7.
HPP4 - Ítems 54, 55 y 59.

VERIFICADO

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

Interno DD/ARM/04/2021 – LPN 1547/2020

Monto a ser aumentado/disminuido En Guaraníes.	No aplica.-
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No aplica.-
Porcentaje de modificación del monto	No aplica.-
Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido	No aplica.-
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución	No aplica.- (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores).-

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.-

El pedido se realiza en atención a la Resolución P/N° 44653/2021 de fecha 08 de enero de 2021, por la que se aprueba el rediseño organizacional de la Dirección de Distribución y de la Dirección de Gestión Regional, respectivamente.

Dichos cambios afectan en la cláusula 08 a los contratos suscriptos en el marco de la LPN ANDE N° 1547/2020, para la "Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)".

En la cláusula 08 la administración de cada contrato afectado está a cargo del Dpto. de Operación de Distribución Capital y Central, siendo el mismo rediseñado organizacionalmente por tanto la nominación actual es: Dpto. de Atención de Reclamos Metropolitano.

Por tal motivo se solicita el presente Convenio Modificatorio, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Cuarto, Artículo 62° de la Ley 2051/13 y al inciso i) del Artículo 11° de la Resolución DCNP 2238/2014.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista y la mencionada Resolución P/ANDE.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato
Fecha: .....

José Ibarra
Jefatura - DD/ARM
ANDE
09-03-2021