MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DEL CONTRATO				
Contrato N°	7748/2019			
Modalidad y N° de procedimiento	Licitación Pública Nacional ANDE N° 1489/2019			
Descripción	Servicio de Vigilancia en Locales de la ANDE, Ubicados en Distintos Puntos del País, bajo la modalidad de Contrato Abierto.			
Identificador (ID)	357149			
Ítem/Lote	LOTE 2 Y 4			
Proveedor o Contratista	ORGANIZACIÓN WATCHMAN S.R.L.			
Unidad Administradora del Contrato	Departamento de Seguridad y Vigilancia			
Tipo de Contrato	Bienes		Art. 63 de la Ley N° 2051/2003	
	Servicios	X	Art. 63 de la Ley N° 2051/2003	
	Obras		Art. 62 de la Ley N° 2051/2003	
Fecha de suscripción del Contrato	17/09/2019			
Vigencia del Contrato	17/09/2019 hasta el 16/09/2022.			
Cantidades del Contrato	Lote 2			
	Ítem 1	Cantidad Mínima: 12	Cantidad Máxima: 23	
	Ítem 2	Cantidad Mínima: 2	Cantidad Máxima: 4	
	Ítem 3	Cantidad Mínima: 1	Cantidad Máxima: 4	
	Lote 4			
	Ítem 1	Cantidad Mínima: 8	Cantidad Máxima: 15	
	Ítem 2	Cantidad Mínima: 2	Cantidad Máxima: 4	
	Ítem 3	Cantidad Mínima: 1	Cantidad Máxima: 2	
Monto original del Contrato (Conforme código de contratación)	Lote 2			
	Ítem 1	Monto Total Mínimo: ₲ (IVA Incluido) Monto Total Máximo: ₲ (IVA Incluido)	6.717.729.600.- 12.875.648.400.-	
	Ítem 2	Monto Total Mínimo: ₲ (IVA Incluido) Monto Total Máximo: ₲ (IVA Incluido)	335.904.000.- 671.808.000.-	
	Ítem 3	Monto Total Mínimo: ₲ (IVA Incluido) Monto Total Máximo: ₲ (IVA Incluido)	382.406.400.- 764.612.600.-	
	Lote 4			
	Ítem 1	Monto Total Mínimo: ₲ (IVA Incluido) Monto Total Máximo: ₲ (IVA Incluido)	4.476.729.600.- 8.393.868.000.-	
	Ítem 2	Monto Total Mínimo: ₲ (IVA Incluido) Monto Total Máximo: ₲ (IVA Incluido)	335.671.200.- 671.342.400.-	
	Ítem 3	Monto Total Mínimo: ₲ (IVA Incluido) Monto Total Máximo: ₲ (IVA Incluido)	382500.000.- 765.000.000.-	
Plazo de Entrega o de Ejecución original	Conforme al plan de prestación del servicio del Contrato.			

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones

DICTAMEN TÉCNICO

DATOS DE LA MODIFICACIÓN.	
Convenio Modificatorio N°	1
Objeto de la modificación	Ampliación de la vigencia hasta el **16/03/2023**, conforme a lo establecido en el Artículo 9°, inciso e) de la Resolución DNCP N° 4576/2020
Monto a ser aumentado/disminuido	No se modifica
Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado	No Aplica.
Porcentaje de modificación del monto (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	0 %
Ampliación de la vigencia del Contrato	Hasta el 16/03/2023.
Porcentaje de modificación del plazo de ejecución (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores)	----------

MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN.

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

Considerando que aún se dispone de saldo disponible de los montos máximos adjudicados y que la ANDE se encuentra con la imperiosa e impostergable necesidad de seguir contando con la prestación del servicio de vigilancia de sus distintos locales afectados al contrato mencionados y hasta tanto se resuelva la nueva adjudicación y firma de los correspondientes contratos, por el termino de 6 (seis) meses, tiempo que consideramos prudencial y razonable, que permitirá concluir el Informe Final de la evaluación de las ofertas, posterior adjudicación y firma de los nuevos contratos.

Egidio Gonzalez Sanabria
Jefe Dpto. de Seguridad y Vigilancia