COMPAÑÍA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES SOCIEDAD ANÓNIMA

COPACO
Nuestra Compañía

**CORRESPONDE AL EXPEDIENTE Nº 7832/2015**
**DEPARTAMENTO INGENIERÍA DE SERVICIOS IP**

Asunción, 30 de diciembre de 2015

**GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**EL DIRECTORIO**, en Reunión de fecha 30 de diciembre del año en curso, según consta en el **Acta Nº 62,** ha resuelto:

1. **AUTORIZAR** la prórroga del plazo contractual del Contrato Nº 04/2015, para la "ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.", suscripto con la firma RED MULTICABLE S.R.L., por el término de dos (2) meses a partir del 01 de Enero de 2016 y en consecuencia, ampliar el plazo y la vigencia del Contrato Nº 04/2015 por el mismo plazo.
2. **APROBAR** la Adenda N° 1 al Contrato N° 04/2015 para la "ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.", suscripto con la firma RED MULTICABLE S.R.L., a tenor del modelo obrante en autos.
3. **AUTORIZAR** al Sr. Presidente del Directorio a suscribir la Adenda N° 1 al Contrato N° 04/2015.
4. **ENCARGAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones a que haga efectiva las comunicaciones requeridas, según lo establecido en la Ley N° 2051/2003.

**EDUARDO N. GONZÁLEZ M.**
**Presidente del Directorio,**
**COPACO S.A.**

Foliado del 01 al 19, incluido esta providencia.

**Adjunto:**

- Proforma de Adenda Nº 1 al Contrato Nº 04/2015, una (1) foja.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: [signature]
Fecha: 30 DIC 2015
Hora: 10:34 hs

30 DIC 2015

- [ ] DPTO. PROCESOS DE CONTRATACION
- [x] DPTO. CONTRATOS Y GARANTIAS
- [x] Para su atención y fines consiguientes
- [ ] Para su verificación e Informe
- [ ] Para su conocimiento
- [ ] Para su archivo
- [ ] URGENTE

OBS.

Lic. Juan Daniel Pereira I.
Jefe Dpto. Téc. Administrativo
G.O.C. - COPACO S.A.