MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA
RUC 80010479-0
munitalia@hotmail.com (0292) 935 - 218
AVDA. PRÓCERES DE MAYO N° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA

ADENDA N° 1/2024 al Contrato N°03/2023

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS LCO N° 03/2023 "AMPLIACION DEL PALACETE MUNCIPAL DE NUEVA ITALIA". ID N°432.467-.

Entre la Municipalidad de Nueva Italia, domiciliada en Avda. Proceres de Mayo N°524, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal Alcides Gamarra Lezcano, con Cédula de Identidad N° 1.154.715, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra la firma unipersonal NOELIA ASUNCION RODAS MACIEL (DL ARCHITECTURE) con RUC.:3732789-5, domiciliada en la calle España y Sebastián Gaboto Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por la Sra. Noelia Asunción Rodas Maciel, con cédula de identidad N°3.732.789, denominada en adelante el contratista, identificadas en conjunto como "las partes" e, individualmente, "parte", acuerdan celebrar la presente adenda al contrato para la "Ampliación del Palacete Municipal de Nueva Italia", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO DEL CONTRATO: El objeto de la presente adenda es la Adenda al contrato N° 3/2023 "AMPLIACION DEL PALACETE MUNCIPAL DE NUEVA ITALIA". ID N°432.467.

2. AUTORIZACIÓN: La presente Adenda lo suscriben las partes en un todo de acuerdo a la Resolución I.M N°110/2024, y la Resolución J.M N°338/2024.

3.PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS: La CONTRATANTE y EL CONTRATISTA acuerdan introducir al contrato original un convenio modificatorio, compensatorio y ampliación de las cantidades establecidas en la CLAUSULA Precio unitario y el importe total a pagar por las obras del contrato original, conforme se detalla:

		CONTRATO ORIGINAL				ADENDA DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN		
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad de Contrato**	**Precio unitario de Contrato (IVA incluído)**	**PRECIO CONTRATO**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total (IVA INCLUISDO)**
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,00	Metros cuadrados	2,00	₲ 935.000	₲ 1.870.000	0,00	₲ 0	₲ 1.870.000
2	Estudio geotécnico de suelo	Unidad	1,00	₲ 8.100.000	₲ 8.100.000	0,00	₲ 0	₲ 8.100.000
3	Cercado en zonas de obra	Metro lineal	60,00	₲ 92.000	₲ 5.520.000	0,00	₲ 0	₲ 5.520.000
4	Obrador	Metros cuadrados	36,00	₲ 58.000	₲ 2.088.000	0,00	₲ 0	₲ 2.088.000
5	Instalaciones provisorias de energía electrica y agua	Unidad Medida Global	1,00	₲ 7.100.000	₲ 7.100.000	0,00	₲ 0	₲ 7.100.000
6	Marcación y replanteo con equipos correspondientes con	Metros cuadrados	347,52	₲ 5.000	₲ 1.737.600	0,00	₲ 0	₲ 1.737.600

Architecture
RUC: 3732789-5
Cel.: (0992) 207-217

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Alcides Gamarra Lezcano
Intendente Municipal

	la presencia de un profesional topógrafo.								
7	Desbroce de terreno	Metros cuadrados		182,00	₲ 10.000	₲ 1.820.000	0,00	₲ 0	₲ 1.820.000
8	Movimiento de suelo: Excavación para zapatas y viga de atado	Metros cúbicos		63,00	₲ 72.000	₲ 4.536.000	0,00	₲ 0	₲ 4.536.000
9	Fundación por medio de zapatas (Se elimina)	Metros cúbicos		20,00	₲ 2.400.000	₲ 48.000.000	0,00	₲ 0	₲ 0
10	Vigas de atado	Metro lineal		100,00	₲ 185.000	₲ 18.500.000	0,00	₲ 0	₲ 18.500.000
11	Fuste	Metro lineal		18,00	₲ 320.000	₲ 5.760.000	0,00	₲ 0	₲ 5.760.000
12	Pilares 0,18x0,40	Metro lineal		57,60	₲ 400.000	₲ 23.040.000	0,00	₲ 0	₲ 23.040.000
13	Losa	Metros cuadrados		179,00	₲ 375.000	₲ 67.125.000	0,00	₲ 0	₲ 67.125.000
14	Escalera	Metros cúbicos		3,00	₲ 1.400.000	₲ 4.200.000	0,00	₲ 0	₲ 4.200.000
15	"Viga cadena superior y pilar de refuerzo para mamposteria 12x35cm nivel planta alta" (Se reemplaza)	Metro lineal		147,00	₲ 228.000	₲ 33.516.000	0,00	₲ 0	₲ 0
16	Impermeabilización de mampostería en "U" por medio de mortero hidrófugo y pintura asfaltica"	Metro lineal		82,50	₲ 32.000	₲ 2.640.000	0,00	₲ 0	₲ 2.640.000
17	"Cerramiento de pared de 15 cm de espesor. Se utilizará ladrillo comun de reforzado con varillas entre pilares. El cerramiento será según indican en los planos de anteproyecto (Se reemplaza)	Metros cuadrados		450,00	₲ 135.000	₲ 60.750.000	0,00	₲ 0	₲ 0
18	Revoque interior. Solo sanitarios y kitchenette	Metros cuadrados		114,70	₲ 52.000	₲ 5.964.400	0,00	₲ 0	₲ 5.964.400
19	Revoque interior	Metros cuadrados		660,00	₲ 48.000	₲ 31.680.000	0,00	₲ 0	₲ 31.680.000
20	Revoque exterior con hidrófugo doble capa (Se elimina)	Metros cuadrados		330,00	₲ 61.000	₲ 20.130.000	0,00	₲ 0	₲ 0
21	"Techo de teja española sobre tejuelon con vigas de hormigón pre-tensado, incluye: impermeabilización con membrana" (Se reemplaza)	Metros cuadrados		212,00	₲ 380.000	₲ 80.560.000	0,00	₲ 0	₲ 0

DL Architecture
RUC 3732789-5
Tel.: (0992) 207-217

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Andrés Camarra Lezcano
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA
RUC 80010479-0
munitalia@hotmail.com (0292) 935 - 218
AVDA. PRÓCERES DE MAYO N° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA

22	Contrapiso de cascotes sobre suelo natural. Barrera antivapor con aislapol	Metros cuadrados		194,00	₲ 40.000	₲ 7.760.000	0,00	₲ 0	₲ 7.760.000
23	Carpeta para piso porcelanato sobre contrapiso	Metros cuadrados		194,00	₲ 30.000	₲ 5.820.000	0,00	₲ 0	₲ 5.820.000
24	Carpeta para piso porcelanato sobre losa	Metros cuadrados		176,00	₲ 30.000	₲ 5.280.000	0,00	₲ 0	₲ 5.280.000
25	Piso porcelanato. Incluye: piso, argamasa, pastina y mano de obra	Metros cuadrados		370,00	₲ 178.000	₲ 65.860.000	0,00	₲ 0	₲ 65.860.000
26	Zócalo de 10cm porcelanato. Incluye: piso, argamasa, pastina y mano de obra	Metro lineal		245,00	₲ 42.000	₲ 10.290.000	0,00	₲ 0	₲ 10.290.000
27	Mamparas de roca yeso incluyendo perfileria	Metros cuadrados		165,00	₲ 120.000	₲ 19.800.000	0,00	₲ 0	₲ 19.800.000
28	Azulejos baño y kitchenette	Metros cuadrados		114,70	₲ 150.000	₲ 17.205.000	0,00	₲ 0	₲ 17.205.000
29	Tratamiento cementicio de losa	Metros cuadrados		182,00	₲ 52.000	₲ 9.464.000	0,00	₲ 0	₲ 9.464.000
30	Piso externo guarda obra	Metros cuadrados		66,00	₲ 75.000	₲ 4.950.000	0,00	₲ 0	₲ 4.950.000
31	Impermeabilización de losa para baño	Metros cuadrados		4,70	₲ 95.000	₲ 446.500	0,00	₲ 0	₲ 446.500
32	Puerta placa de 70x210cm, incluye: marco y cerradura	Unidad		2,00	₲ 1.500.000	₲ 3.000.000	0,00	₲ 0	₲ 3.000.000
33	Puerta placa de 80x210cm, incluye: marco y cerradura	Unidad		9,00	₲ 1.400.000	₲ 12.600.000	0,00	₲ 0	₲ 12.600.000
34	Puerta placa de 90x210cm, incluye: marco y cerradura	Unidad		2,00	₲ 1.750.000	₲ 3.500.000	0,00	₲ 0	₲ 3.500.000
35	Puerta placa doble hoja 150x210cm, incluye: marco y cerradura	Unidad		1,00	₲ 3.500.000	₲ 3.500.000	0,00	₲ 0	₲ 3.500.000
36	Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 200x60cm	Unidad		5,00	₲ 1.250.000	₲ 6.250.000	0,00	₲ 0	₲ 6.250.000
37	Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 200x100cm	Unidad		6,00	₲ 2.300.000	₲ 13.800.000	0,00	₲ 0	₲ 13.800.000
38	"Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 300x120cm"	Unidad		1,00	₲ 3.800.000	₲ 3.800.000	0,00	₲ 0	₲ 3.800.000

Architecture
RUC: 3732789-5
Tel.: (0992) 207-217

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Arcides Gamarra Lezcano
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA
RUC 80010479-0
munitalia@hotmail.com (0292) 935 - 218
AVDA. PRÓCERES DE MAYO N ° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA

39	"Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 150x100cm"	Unidad		1,00	₲ 1.700.000	₲ 1.700.000	0,00	₲ 0	₲ 1.700.000
40	Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 60x40cm	Unidad		3,00	₲ 450.000	₲ 1.350.000	0,00	₲ 0	₲ 1.350.000
41	"Ventana con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 100x80cm"	Unidad		1,00	₲ 900.000	₲ 900.000	0,00	₲ 0	₲ 900.000
42	Ventana fijo con perfilería de aluminio y vidrio templado 8mm 150x100cm	Unidad		1,00	₲ 1.300.000	₲ 1.300.000	0,00	₲ 0	₲ 1.300.000
43	Puerta con perfilería de aluminio y vidrio templado 10mm 150x210cm	Unidad		2,00	₲ 1.700.000	₲ 3.400.000	0,00	₲ 0	₲ 3.400.000
44	Provisión y colocación tapa metálico de registro cloacal, eléctrico y rejilla pluvial.	Unidad		10,00	₲ 320.000	₲ 3.200.000	0,00	₲ 0	₲ 3.200.000
45	Baranda y pasamanos de caño metálico Ø2" de chapanegra	Metro lineal		12,00	₲ 350.000	₲ 4.200.000	0,00	₲ 0	₲ 4.200.000
46	Baranda en balcon de caño metálico Ø2" de chapa negra	Metro lineal		2,90	₲ 350.000	₲ 1.015.000	0,00	₲ 0	₲ 1.015.000
47	Canaletas y bajadas de chapa galvanizada con pintura antioxida y pintura sintetico P.I.	Metro lineal		55,00	₲ 90.000	₲ 4.950.000	0,00	₲ 0	₲ 4.950.000
48	Tablero principal con Llaves TM	Unidad		1,00	₲ 2.000.000	₲ 2.000.000	0,00	₲ 0	₲ 2.000.000
49	Bocas de lamparas con interruptor - Interior	Unidad		37,00	₲ 160.000	₲ 5.920.000	0,00	₲ 0	₲ 5.920.000
50	Bocas de lamparas con interruptor - Exterior	Unidad		6,00	₲ 160.000	₲ 960.000	0,00	₲ 0	₲ 960.000
51	Bocas de tomas corrientes	Unidad		38,00	₲ 150.000	₲ 5.700.000	0,00	₲ 0	₲ 5.700.000
52	Bocas de toma especial c/ tierra.	Unidad		2,00	₲ 170.000	₲ 340.000	0,00	₲ 0	₲ 340.000
53	Circuito para Aire acondicionado	Unidad		12,00	₲ 200.000	₲ 2.400.000	0,00	₲ 0	₲ 2.400.000
54	Circuito para ventilador de techo	Unidad		7,00	₲ 230.000	₲ 1.610.000	0,00	₲ 0	₲ 1.610.000
55	Artefactos fluorescentes de 2 x 36 tipo LED	Unidad		37,00	₲ 170.000	₲ 6.290.000	0,00	₲ 0	₲ 6.290.000
56	Artefactos fluorescentes de 1 x 36 tipo LED	Unidad		6,00	₲ 150.000	₲ 900.000	0,00	₲ 0	₲ 900.000

Architecture
RUC 2732789-5
(0992) 207-217

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Alcides Gamarra Lezcano
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA
RUC 80010479-0
munitalia@hotmail.com (0292) 935 - 218
AVDA. PRÓCERES DE MAYO N° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA

57	Tablero TS10 con barras de fase y neutro (Se elimina)	Unidad		1,00	₲ 230.000	₲ 230.000	0,00	₲ 0	₲ 0
58	Ventilador de techo 56"	Unidad		7,00	₲ 500.000	₲ 3.500.000	0,00	₲ 0	₲ 3.500.000
59	Aire acondicionado de 18.000 BTU	Unidad		6,00	₲ 4.500.000	₲ 27.000.000	0,00	₲ 0	₲ 27.000.000
60	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU	Unidad		8,00	₲ 2.600.000	₲ 20.800.000	0,00	₲ 0	₲ 20.800.000
61	Alimentacion al tablero c/ cable de NYY de 2x6 mm2	Metro lineal		30,00	₲ 90.000	₲ 2.700.000	0,00	₲ 0	₲ 0
62	Instalación de desagüe cloacal y conexión	Unidad Medida Global		1,00	₲ 8.500.000	₲ 8.500.000	0,00	₲ 0	₲ 8.500.000
63	Registro 40x 40 con tapa doble	Unidad		3,00	₲ 320.000	₲ 960.000	0,00	₲ 0	₲ 960.000
64	Registro 60 x 60 con tapa doble	Unidad		4,00	₲ 350.000	₲ 1.400.000	0,00	₲ 0	₲ 1.400.000
65	Cámara séptica 1,00 x 2,00 x 1.20	Unidad		1,00	₲ 2.200.000	₲ 2.200.000	0,00	₲ 0	₲ 2.200.000
66	Pozo ciego 2.00 x 3,00	Unidad		1,00	₲ 3.500.000	₲ 3.500.000	0,00	₲ 0	₲ 3.500.000
67	Caño de @50 (Incluye Codos, Uniones, etc)	Metro lineal		60,00	₲ 50.000	₲ 3.000.000	0,00	₲ 0	₲ 3.000.000
68	Caño de @100 (Incluye codos, Uniones, etc)	Metro lineal		70,00	₲ 52.000	₲ 3.640.000	0,00	₲ 0	₲ 3.640.000
69	Caja Sifonada de PVC 20x20cm	Unidad		3,00	₲ 85.000	₲ 255.000	0,00	₲ 0	₲ 255.000
70	Registro de 50x50cm	Unidad		2,00	₲ 500.000	₲ 1.000.000	0,00	₲ 0	₲ 1.000.000
71	Inodoro sisterna alta c/ accesorios	Unidad		3,00	₲ 550.000	₲ 1.650.000	0,00	₲ 0	₲ 1.650.000
72	Ducha higienica	Unidad		3,00	₲ 300.000	₲ 900.000	0,00	₲ 0	₲ 900.000
73	Griferia baños	Unidad		3,00	₲ 250.000	₲ 750.000	0,00	₲ 0	₲ 750.000
74	Griferia cocina	Unidad		1,00	₲ 250.000	₲ 250.000	0,00	₲ 0	₲ 250.000
75	Bacha	Unidad		3,00	₲ 285.000	₲ 855.000	0,00	₲ 0	₲ 855.000
76	Mesada de granito baños y cocina	Metros cuadrados		2,84	₲ 870.000	₲ 2.470.800	0,00	₲ 0	₲ 2.470.800
77	Caño PVC 100 mm- incluye material y MO	Metro lineal		12,00	₲ 42.000	₲ 504.000	0,00	₲ 0	₲ 504.000
78	Caño PVC 150 mm - incluye materiales y MO	Metro lineal		80,00	₲ 57.000	₲ 4.560.000	0,00	₲ 0	₲ 4.560.000
79	Registros pluviales 30x30 c/ rejilla	Unidad		8,00	₲ 255.000	₲ 2.040.000	0,00	₲ 0	₲ 2.040.000
80	"Instalación de cañerias de cobre con interconexion electrica y desagüe"	Metro lineal		80,00	₲ 158.000	₲ 12.640.000	0,00	₲ 0	₲ 12.640.000
81	Servicio de pintura Al latex acrílico de paredes revocado exteriores	Metros cuadrados		330,00	₲ 37.000	₲ 12.210.000	0,00	₲ 0	₲ 12.210.000
82	Servicio de pintura Al latex de paredes revocado interiores	Metros cuadrados		814,00	₲ 32.000	₲ 26.048.000	0,00	₲ 0	₲ 26.048.000
83	Servicio de pintura al sintetico en metales	Metros cuadrados		3,00	₲ 30.000	₲ 90.000	0,00	₲ 0	₲ 90.000

UL Architecture
RUC: 3732789-5
Tel.: (0992) 207-217

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Alejandro Zamarra Lezcano
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE
NUEVA ITALIA
RUC 80010479-0
munitalia@hotmail.com (0292) 935 - 218
AVDA. PROCERES DE MAYO N° 524 E/ RODRÍGUEZ DE FRANCIA

TOTAL CONTRATO.	**₲ 819.750.300**		**₲ 573.864.300**
DIFERENCIA POR RUBROS NO EJECUTADOS DEL CONTRATO			**- ₲ 245.886.000**

NUEVOS RUBROS DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad de Contrato	Precio unitario de Contrato (IVA incluído)	PRECIO CONTRATO	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio Total (IVA INCLUISDO)
84	"Cerramiento de pared de 15 cm de espesor. Se utilizará ladrillo comun de reforzado con varillas entre pilares. El cerramiento será según indican en los planos de anteproyecto (Reemplaza al rubro de planilla por disminucion de cantidades; usa precio del RUBRO 17)	Metros cuadrados	0,00	₲ 135.000	₲ 0	295,00	₲ 0	₲ 39.825.000
85	Tablero seccional metalico de embutir, para 24 TM, incluye reserva y barras de cobre para fases R, S, T, NEUTRO y ATERRAMIENTO para Planta Alta con Llaves TM (se usa precio del RUBRO 48)	Unidad	0,00	₲ 2.000.000	₲ 0	1,00	₲ 0	₲ 2.000.000
86	Pilar de refuerzo para mamposteria 20 x 40 nivel planta alta (Reemplaza Rubro 15, mismo precio)	Metro lineal	0,00	₲ 228.000	₲ 0	43,40	₲ 0	₲ 9.895.200
87	Techo de teja española sobre tejuelon con tirantes de Ho prefabricado, incluye: impermeabilización con membrana. Estructura de apoyo de perfileria 2 x UPN 160 ([]) para asiento sobre pórticos de Ho Ao: no se incluye precio de esta estructura. (se usa precio del RUBRO 21)	Metros cuadrados	212,00	₲ 380.000	₲ 0	212,00	₲ 0	₲ 80.560.000

Architecture
RUC: 3732789-5
(0992) 207-217

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Alcides Ramírez Lezcano
Intendente Municipal

88	Revoque de vigas y pilares exteriores (Se usa precio de item 18)	Metros cuadrados	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	94,56	Ꞡ 52.000	Ꞡ 4.917.120
89	11 tubulones de 0,60 campana de 1,50 m diam - 2,02 m3 c/	Metros cúbicos	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	22,22	Ꞡ 1.674.000	Ꞡ 37.196.280
90	2 tubulones de 0.60 campana de 1.80 m diam - 3.23 m3 c/	Metros cúbicos	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	6,46	Ꞡ 1.674.000	Ꞡ 10.814.040
91	2 tubulones de 0.90 campana de 2.00 m diam - 4.05 m3 c/	Metros cúbicos	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	8,10	Ꞡ 1.674.000	Ꞡ 13.559.400
92	Viga superior 0,18 x 0,60 estructural entre pilares asientos de Porticos de Ho Ao (se usa precio del RUBRO 9)	Metros cubicos	0,00	Ꞡ 2.400.000	Ꞡ 0	12,88	Ꞡ 0	Ꞡ 30.912.000
93	Viga estructural de 0,18 x 0,60 para apoyo de losa (se usa mismo precio del RUBRO 9)	Metros cubicos	0,00	Ꞡ 2.400.000	Ꞡ 0	13,32	Ꞡ 0	Ꞡ 31.968.000
94	Portico en pendiente según detalle de armaduras 0,18 x 0,60 estructural para asiento de techo cerámico (se usa precio del RUBRO 9)	Metros cúbicos	0,00	Ꞡ 2.400.000	Ꞡ 0	9,80	Ꞡ 0	Ꞡ 23.520.000
95	Perfiles 2 x UPN 160 ([]) para asiento de 212,00 m2 techo cerámico sobre pórticos de Ho Ao. ; incluye andamios especiales, equipos de seguridad y de izamiento de estructuras	Metro Lineal	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	54,00	Ꞡ 589.000	Ꞡ 31.806.000
96	"Cerramiento de pared de 15 cm de espesor. Se utilizará ladrillo visto reforzado con varillas entre pilares. El cerramiento será solo en las fachadas: 4 fachadas	Metros cuadrados	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	155,00	Ꞡ 189.500	Ꞡ 29.372.500
97	Alimentacion al tablero c/ cable de NYY de 3x10 mm2	Metro lineal	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	30,00	Ꞡ 125.000	Ꞡ 3.750.000
98	Alimentacion cable de 4 mm	Metro lineal	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	1.600,00	Ꞡ 22.555	Ꞡ 36.088.000
99	Alimentacion cable de 2 mm	Metro lineal	0,00	Ꞡ 0	Ꞡ 0	1.000,00	Ꞡ 13.420	Ꞡ 13.420.000
MONTO DE LA MODIFICACIÓN INTRODUCIDA								**Ꞡ 399.603.540**
MONTO COMPENSADO POR TRABAJOS NO REALIZADOS DEL CONTRATO ORIGINAL								**-Ꞡ 245.886.000**
MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN SOBRE EL CONTRATO								**Ꞡ 153.717.540**

GL Architecture
RUC: 3732789-5
Tel.: (0992) 207-217

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ITALIA
Aníbal Gamarra Lezcano
Intendente Municipal

TOTAL CONTRATO, SEGÚN ADENDA MODIFICATORIA Y DE AMPLIACIÓN	**₲ 973.467.840**

El monto total del contrato asciende a un total de Gs. **973.467.840 (NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA)** IVA incluido.

3. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA: El periodo de construcción de la obra se amplía a un plazo total de 144 días, desde la fecha indicada en la orden de inicio.

4. FORMAS Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser aumentado proporcionalmente al 10% del monto ampliado y deberá ser presentada por el contratista, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción de la adenda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003 y así también el plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser ampliado.

5. VIGENCIA DE LAS DEMÁS CLAUSULAS. Todas las demás cláusulas del contrato original quedan vigentes, siempre que sean compatibles con la presente adenda.

6. SUSCRIPCIÓN. En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Nueva Italia, República del Paraguay, a los 14 días del mes de febrero de 2024.

Ana Eulalia Aguilar Salinas
Secretaria General

Sr. Alcides Gamarra Lezcano
Intendente Municipal

DL Architecture
RUC 3732789-5
0982 207-217

Noelia Asuncion Rodas Maciel
Contratista - DL ARCHITECTURE