Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

ADENDA N° 2

C O N T R A T O N° 25/2010 – REF: LCO 12/2010

Entre la **SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA**, representado en este Acto por **S.E. LUIS MANUEL ESCOBAR ARGAÑA**, con domicilio legal en las calles Estados Unidos N° 284 esq. Mariscal Estigarribia de la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en adelante denominado **EL CONTRATANTE** y por la otra la firma **SILEX INGENIERIA S.R.L.** con **RUC N° 80018746-6** representado en este acto por el **ING. GUILLERMO CESPEDES FLEITAS** con C.I: N° 640.225 quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, con domicilio en la casa de la calle 25 de Mayo N° 1973 de la Ciudad de Asunción, de común acuerdo convienen celebrar la presente **ADENDA** al **Contrato N° 25/2010- Ref: LCO 12/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM"**, en el marco del proyecto **PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO,** Resolución de Adjudicación N° 792/2010 de fecha 22 de diciembre de 2010.

Advirtiendo las partes la necesidad de realizar una ampliación del monto y vigencia del **Contrato N° 25/2010- Ref: LCO 12/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM"**, en el marco del **PROYECTO PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO** conforme a las siguientes cláusulas:

LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA y la firma **SILEX INGENIERIA S.R.L.**, amparados en el art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" acuerdan el incremento de la cantidad de servicios solicitados en **la Licitación por Concurso de Ofertas N° 12/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM".**

Numeral 5. VIGENCIA DEL CONTRATO:

5.1. Este contrato tiene validez desde su suscripción hasta el 30 de noviembre de 2011.

Numeral 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2.051/03)

Para los fines de esta Addenda, se conviene establecer que el valor del servicio en concepto de trabajos complementarios en las **"CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM"**, sea incrementada por un monto total de **Gs. 45.097.379 (Guaraníes cuarenta y cinco millones noventa y siete mil trescientos setenta y nueve)**, que incluye todo gasto, tasas e impuestos, según detalle del Cómputo Métrico y que forma parte de la siguiente **Adenda N° 2.**

Para los demás puntos que afectan a este acuerdo regirá el Contrato original suscripto entre las partes.

EN FE DE LO CUAL, LA SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA Y LA FIRMA SILEX INGENIERIA, firman la presente Adenda **CONTRATO N° 25/2010 REF: LCO N° 12/2010 "CONSTRUCCIONES EN EL ARCHIVO NACIONAL II ETAPA – AD REFERENDUM"**,

Silex Ingeniería S.R.L.

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

EN EL MARCO DEL PROYECTO PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los...22..... días del mes de ...setiembre..... del año dos mil once.

ING. GUILLERMO CESPEDES FLEITAS
REPRESENTANTE LEGAL

S.E. LUIS MANUEL ESCOBAR ARGAÑA
MINISTRO

Silex Ingenieria S.R.L.

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

PARAGUAY BICENTENARIO

ADENDA N° 2
C O N T R A T O Nº 25/2010 – REF: LCO 12/2010
ANEXO I
Planilla de Trabajos Adicionales Construcciones en el Archivo Nacional II Etapa

Item	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
1	Desmantelar tablero existente	Gl	1	540.000	540.000
2	Sondeos de cañerias, destranque, limopieza de cajas de conexión	Gl	1	1.350.000	1.350.000
3	Readecuación de bajadas, colocacion de bajadas en zonas que no existen	Gl	1	540.000	540.000
4	Adecuacion y reacondicionamiento de tablero antiguo detrás del medidor	un	1	243.000	243.000
5	Provision de TM DE 3X125 en tablero antiguo de entrada	un	1	839.700	839.700
6	M.O. Colocacion de TM DE 3X125 en tablero antiguo de entrada	un	4	47.250	189.000
7	Alimentacion de 380 V desde tablero de entrada a tablero principal de Segunda Etapa con cable NYY DE 4 X 25 mm2	ml	40	142.560	5.702.400
8	Colocacion de canaletas para cable NYY	ml	12	16.200	194.400
	Planta Baja				
9	Provisión de Tablero Principal metálico para 36 TM	Gl	1	756.000	756.000
10	Montaje de Tablero Principal	Gl	1	81.000	81.000
11	Llave TM de 3x125 A	Un	1	839.700	839.700
12	Llave TM de 3x25 A	un	1	148.500	148.500
13	Llave TM de 1x25 A	un	2	67.500	135.000
14	Llave TM de 1x10 A	un	8	33.750	270.000
15	Contactor 11 kw/15 Hp para corte de falta de fase	un	1	236.115	236.115
16	Rele de falta de fase 380 V	un	1	245.025	245.025

Silex Ingeniería S.R.L.

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

ADENDA N° 2
C O N T R A T O N° 25/2010 – REF: LCO 12/2010
ANEXO I
Planilla de Trabajos Adicionales Construcciones en el Archivo Nacional II Etapa

Item	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
17	M.O. colocación Llave TM de 3x125 A	un	4	47.250	189.000
18	M.O. Llave TM de 3x25 A	un	4	47.250	189.000
19	M.O Llave TM de 1x25 A	un	4	47.250	189.000
20	M.O Llave TM de 1x10 A	un	16	47.250	756.000
21	M.O. Contactor 11 kw/15 Hp para corte de falta de fase	un	3	47.250	141.750
22	M.O. Rele de falta de fase 380 V	un	3	47.250	141.750
23	Provisión y colocación de cable NYY 4x6 mm2 hasta TS 1 de primer piso	ml	15	85.000	1.275.000
24	Circuito independiente para ducha eléctrica desde TP hasta baño de discapacitados (12 ml)	un	1	580.500	580.500
25	Ducha eléctrica Lorenzetti con interruptor	un	1	128.250	128.250
	PRIMER PISO				
26	Provisión de Tablero Seccional 1	un	1	81.000	81.000
27	Montaje de tablero seccional	un	1	47.250	47.250
28	Llave TM de 1x25 A	un	1	67.500	67.500
29	Llave TM de 1x10 A	un	1	33.750	33.750
30	M.O Llave TM de 1x25 A	un	2	47.250	94.500
31	M.O Llave TM de 1x10 A	un	2	47.250	94.500
32	Provisión y colocación de cable NYY 4x6 mm2 hasta TS 2 de segundo piso	ml	20	85.000	1.700.000

Silex Ingenieria S.R.L.

ADENDA N° 2
C O N T R A T O Nº 25/2010 – REF: LCO 12/2010
ANEXO I
Planilla de Trabajos Adicionales Construcciones en el Archivo Nacional II Etapa

Item	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	SEGUNDO PISO				
33	Provisión de Tablero Seccional 2	un	1	81.000	81.000
34	Montaje de tablero seccional	un	1	47.250	47.250
35	Llave TM de 1x10 A	un	1	33.750	33.750
36	M.O Llave TM de 1x10 A	un	2	47.250	94.500
	Albañileria				
37	Demolición de piso existente en patio y retiro de exedentes	m2	98	15.930	1.561.140
38	Demolición de piso de Hormigón de rampa de entrada e= 8 cm con retiro de escombros	m2	17,52	37.314	653.741
39	Desmonte y retiro de suelo para suavizar pendiente	m3	13,6	81.000	1.101.600
40	Reconstrucción de rampa de baldoson de hormigón, y contrapiso de cascotes e=8 cm.	m2	27,12	93.150	2.526.228
41	Arreglo de revoque deteriorado en muro lindero en zona de patio	m2	10	24.300	243.000
42	Reposición de vereda en zona de electroductos	m2	33	93.150	3.073.950
43	Retiro de rejas en muro lindero de colegio	un	3	33.750	101.250
44	Cerramiento de vano con mamposteria de 0,15 y revoque en zona de rejas a una altura de 2,5 m	m2	8,5	108.000	918.000
45	Arreglo de muralla lindera en zona de ladrillos rotos	m2	3	105.000	315.000
	Instalación Hidráulica				
46	Cambio de caño de entrada y adecuación de ramal	Gl	1	877.500	877.500
47	Cambio de caño de alimentación par[illegible]avat[illegible] [illegible]r piso de archivo en construcción ant[illegible]	ml	15	23.175	347.625

Silex Ingenieria S.R.L.

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

ADENDA N° 2
C O N T R A T O N° 25/2010 – REF: LCO 12/2010
ANEXO I
Planilla de Trabajos Adicionales Construcciones en el Archivo Nacional II Etapa

Item	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
48	Adecuación de desague pluvial en salida a vereda	Gl	1	472.500	472.500
49	Pileta de acero inoxidable de una bacha en segundo piso con alimentación de agua corriente, desague cloacal, y canilla FV de pico largo	Gl	1	1.290.254	1.290.254
50	Instalación de agua corriente en baño de discapacitados	Gl	1	210.000	210.000
	Puerta metálica				
51	Colocación de puerta metalica en acceso a deposito de libros desde la escalera	un	1	320.000	320.000
52	Apertura de vano, envarillado y colocación de puerta	Gl	1	310500	310.500
	Acondicionadores de Aire				
53	Traslado de equipo de AA de ventana existente: desde Depósito de libros hasta sala de digitalización. Incluye cerramiento y revoque de vano; abertura envarillado y revoque en nuevo hueco, circuito eléctrico nuevo, llaves eléctricas etc	Gl	1	1.200.000	1.200.000
54	Prolongación de cañerías de AA de 36.000 BTU desde ubicación original hasta sala de Depósito de libros (20 metros aprox), incluyendo todos los trabajos anexos de albañilería para adecuación de recorrido.	Gl	1	6.600.000	6.600.000
	Extractores de aire con ventiladores axiales				
55	Extractor de 48 cm de diametro con motores de 1/2 HP, Abertura de hueco, revoques, circuitos eléctricos independientes, llaves eléctricas de tablero, interruptores.	un	2	2.350.000	4.700.000
	TOTAL				**45.097.379**

Silex Ingenieria S.R.L.