A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7708

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS N°s 8702/2022, 8703/2022 Y 8704/2022, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1685/2021, PARA SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE - GRUPO 2.

Asunción, 20 de febrero de 2024

VISTO: La Solicitud 1100000100 de fecha 2 de enero de 2024 del Departamento de Servicios Generales de la División de Servicios Generales y Transporte, con la aprobación de la Dirección Servicios Administrativos, para la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 de los Contratos N°s 8702/2022, 8703/2022 y 8704/2022, suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1685/2021, con ID N° 391949, para Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 2; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que la Unidad Administradora del Contrato, el Departamento de Servicios Generales, solicita la ampliación de la cantidad de meses contratados originalmente, a fin de dar continuidad al servicio de limpieza;

Que el objeto de la emisión del Convenio Modificatorio, consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio;

Que el costo adicional cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 1000000379/2024 de fecha 14 de febrero de 2024;

Que cuenta con Dictamen UOC/ANDE/Nº 6/2024 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 24 de enero de 2024;

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión del Convenio Modificatorio Nº 2, conforme a lo establecido en el Art. 63º de la Ley Nº 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7708

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS N°s 8702/2022, 8703/2022 Y 8704/2022, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1685/2021, PARA SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE - GRUPO 2.

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión del Convenio Modificatorio N° 2 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1685/2021, para Servicio Integral de Limpieza y Fumigación de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Grupo 2, el cual consiste en ampliar la cantidad de meses de prestación del servicio, en las siguientes condiciones:

Contrato Nº 8702/2022 – SERVICIOS PARAGUAYOS S.A. (SERPAR S.A.):
Lote 1 - Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE en Localidades del Departamento de Concepción y Boquerón

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Precio Unitario Reajustado ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
1	1	ESTACIÓN VALLEMÍ 2 – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobra.	Mes	21	2	11.275.581	22.551.162
	2	ESTACIÓN VALLEMÍ 1 – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobra.	Mes	21	2	5.796.922	11.593.844
	3	ESTACIÓN HORQUETA (INCLUYE DEPÓSITO DE MANTENIMIENTO Y OFICINA DEL DPTO. ZONA NORTE) – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	23.017.190	46.034.380
	4	SUBESTACIÓN YBY YAÚ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.853.754	11.707.508
	5	SUBESTACIÓN FILADELFIA – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.796.922	11.593.844
	6	ESTACION LOMA PLATA – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	11.309.681	22.619.362
	7	SUBESTACIÓN MARISCAL ESTIGARRIBIA – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.853.754	11.707.508
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)							**137.807.608**

por un monto total de ₲ 137.807.608 (guaraníes ciento treinta y siete millones ochocientos siete mil seiscientos ocho), IVA incluido.

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7708

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS N°s 8702/2022, 8703/2022 Y 8704/2022, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1685/2021, PARA SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE - GRUPO 2.

Lote 3 – Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE en Localidades del Departamento de Guairá, Caaguazú y Caazapá

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Precio Unitario Reajustado ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
3	1	ESTACIÓN VILLARRICA - Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobra.	Mes	21	2	5.762.822	11.525.644
	2	AGENCIA REGIONAL GUAIRÁ (Incluye Oficina de reclamos) – Áreas Cubiertas y Libres.	Mes	21	2	11.537.011	23.074.022
	3	ESTACIÓN VAQUERÍA – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobra.	Mes	21	2	5.774.189	11.548.378
	4	ESTACIÓN CAAGUAZÚ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.762.822	11.525.644
	5	ESTACIÓN CARAYAÓ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	15.742.621	31.485.242
	6	ESTACIÓN ABAÍ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.910.587	11.821.174
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)							**100.980.104**

por un monto total de ₲ 100.980.104 (guaraníes cien millones novecientos ochenta mil ciento cuatro), IVA incluido.

Contrato Nº 8703/2022 - LAYA CONSTRUCCIONES S.A.:
Lote 2 - Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE en Localidades del Departamento de San Pedro y Amambay

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Precio Unitario Reajustado ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
2	1	ESTACIÓN BARRIO SAN PEDRO Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	10.435.711	20.871.422
	2	ESTACIÓN ITACURIBÍ DEL ROSARIO – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	10.427.639	20.855.278

2	3	SUBESTACIÓN PEDRO JUAN CABALLERO (Incluye Depósito Amambay y Taller) – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	11.604.642	23.209.284
	4	SUBESTACIÓN CAPITAN BADO – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	7.151.924	14.303.848
	5	SUBESTACIÓN CRUCE BELLA VISTA Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.838.978	11.677.956
	6	SECCIÓN ATENCIÓN DE RECLAMOS PEDRO JUAN CABALLERO – Áreas Cubiertas y Libres.	Mes	21	2	11.850.194	23.700.388
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)							**114.618.176**

por un monto total de ₲ 114.618.176 (guaraníes ciento catorce millones seiscientos dieciocho mil ciento setenta y seis), IVA incluido.

Lote 4 - Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE en Localidades del Departamento de Itapúa

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Precio Unitario Reajustado ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
4	1	ESTACIÓN NATALIO – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.873.646	11.747.292
	2	ESTACIÓN CAMBYRETA – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.873.646	11.747.292
	3	SUBESTACIÓN PIRAPÓ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	10.316.020	20.632.040
	4	ESTACIÓN TRINIDAD (Incluye Depósito de Columnas) – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	10.316.020	20.632.040
	5	SUBESTACIÓN FRAN (ESTACIÓN REMOTA) – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	10.316.020	20.632.040
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)							**85.390.704**

por un monto total de ₲ 85.390.704 (guaraníes ochenta y cinco millones trescientos noventa mil setecientos cuatro), IVA incluido.

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7708

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS N°s 8702/2022, 8703/2022 Y 8704/2022, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1685/2021, PARA SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE - GRUPO 2.

Lote 6 - Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE en Localidades del Departamento de Alto Paraná

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Precio Unitario Reajustado ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
6	1	ESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL HERNANDARIAS – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	15.737.910	31.475.820
	2	ESTACIÓN ITAKYRY – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	11.685.747	23.371.494
	3	ESTACIÓN KM 30 – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	6.779.968	13.559.936
	4	SUBESTACIÓN HERNANDARIAS Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.761.905	11.523.810
	5	SUBESTACIÓN MICROCENTRO CIUDAD DEL ESTE – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.770.065	11.540.130
	6	SUBESTACIÓN MINGA PORÁ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.948.320	11.896.640
	7	SUBESTACIÓN NARANJAL – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.943.926	11.887.852
	8	SUBESTACIÓN KM 15 – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	7.071.202	14.142.404
	9	ESTACIÓN ALTO PARANÁ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	13.410.554	26.821.108
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)							**156.219.194**

por un monto total de ₲ 156.219.194 (guaraníes ciento cincuenta y seis millones doscientos diecinueve mil ciento noventa y cuatro), IVA incluido.

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7708

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS N°s 8702/2022, 8703/2022 Y 8704/2022, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1685/2021, PARA SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE - GRUPO 2.

Contrato N° 8704/2022 – MIMBI S.A.:
Lote 5 - Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE en Localidades del Departamento Central y Paraguarí

Lote	Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Original	Cantidad Adicional	Precio Unitario Reajustado ₲ (IVA incluido)	Precio Total ₲ (IVA incluido)
5	1	SUBESTACIÓN MBURUCUYÁ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobra.	Mes	21	2	11.593.844	23.187.688
	2	EDIFICIO SAN MIGUEL – Áreas Cubiertas.	Mes	21	2	5.840.115	11.680.230
	3	ESTACIÓN MOLINO – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	11.593.844	23.187.688
	4	SUBESTACIÓN MARIANO ROQUE ALONSO – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	11.593.844	23.187.688
	5	SUBESTACIÓN FERNANDO DE LA MORA – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.940.140	11.880.280
	6	ESTACION VILLA ELISA – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	Mes	21	2	12.503.165	25.006.330
	7	SUBESTACIÓN PARAGUARÍ – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	5.933.320	11.866.640
	8	SUBESTACIÓN QUIINDY – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras.	Mes	21	2	6.066.308	12.132.616
	9	SUBESTACIÓN LA COLMENA – Áreas Cubiertas, Libres y Patio de Maniobras	Mes	21	2	6.065.333	12.130.666
Monto total de la ampliación ₲ (IVA incluido)							**154.259.826**

por un monto total de ₲ 154.259.826 (guaraníes ciento cincuenta y cuatro millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos veintiséis), IVA incluido.

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7708

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 DE LOS CONTRATOS N°s 8702/2022, 8703/2022 Y 8704/2022, SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1685/2021, PARA SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN DE EDIFICIOS Y ÁREAS LIBRES DE LA ANDE - GRUPO 2.

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Servicios Administrativos y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ

Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2024.02.20 18:02:06 -03'00'

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ