11-diecisiete

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS
Y COMUNICACIONES

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

D.C.V. N° 279/2022

Asunción, 06 de febrero de 2023

Señores
CONSORCIO SUPERVISOR DE PUENTES
Dirección: RC3 coronel Mongelos Nº 550
Teléfono: 021 623 525
Presente

Ref.: **LLAMADO MOPC Nº 54/2019.** LICITACIÓN PUBLICA INTENACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGIÓN ORIENTAL – 1ra tanda (FINANCIACIÓN CAF – FONPLATA) – ID Nº 365.089
Objeto: Remite CFF Reprogramación por efectos climáticos, Lote 4, CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación al contrato de referencia y a fin de dar respuesta a la Nota Nº 08/23 de fecha 26/01/2023, a través del cual la fiscalización remite la reprogramación del Cronograma y Curva de avance Físico-Financiero en función a la nueva fecha 22/04/2023 de terminación, aprobada por Nota DCV 4138/2022 de la Contratista CONSTRUCTORA FELDMANN S.A., adjudicatario del Lote 4, Llamado MOPC Nº 65/2019, además, menciona que no encuentra ningún inconveniente para dar curso favorable.

Al respecto, técnicos de la UEP CAF-FONPLATA han revisado la reprogramación de la CFF por cronograma ajustado por inclemencias climáticas, no encontrando inconvenientes en el mismo. Por lo que la Dirección de Caminos Vecinales, aprueba el Cronograma y la Curva de Avance Físico Financiero presentado, por ende, se remiten dos ejemplares debidamente firmados por las partes, de los cuales uno debe ser remitido a la contratista.

Sin otro particular, les saludo atentamente.

P/A

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

MOPC
CAMINOS VECINALES

Ing. CÉSAR NUÑEZ YEGER
Director
Dirección de Caminos Vecinales

CC.: CONSTRUCTORA FELDMANN S.A.