85 (ochenta y cinco)

REF: Llamado MOPC Nº 199/2015 LPI para el Mejoramiento y Rehabilitacion de Caminos Vecinales en los Departamentos de Guaira y Misiones".- Contrato SG Nº 263/2015

Empresa : CONSORCIO CHAVES HAUSMAN Y ASOCIADOS

RESUMEN DE CERTIFICADOS Y REAJUSTES DE CERTIFICADOS PAGADOS

MEU N°	AÑO	CONCEPTO	MONTO PAGADO	STR MOPC	STR MH	FACTURA N°
27795	2016	ANTICIPO -PAGO DIRECTO.-	3.884.424.152	7338	7338	1
2355	2017	CERTIFICADO N° 1 -OCTUBRE/2016	75.721.101	356	9090	5
2388	2017	CERTIFICADO N° 2 -NOVIEMBRE/2016	220.900.572	213	8602	6
4041	2017	CERTIFICADO N° 3 -DICIEMBRE/2016	131.957.939	2739	50830	8
7731	2017	CERTIFICADO N° 4 -ENERO/2017	661.348.559	2737	50803	9
13326	2017	CERTIFICADO N° 5 -FEBRERO/2017	589.110.055	2738	50817	10
18267	2017	CERTIFICADO N° 6 -MARZO/2017	595.476.648	6416	101150	51
25217	2017	CERTIFICADO N° 7 -ABRIL/2017	216.944.954	6690	102244	52
25218	2017	CERTIFICADO N° 8 -MAYO/2017	97.469.282	6685	102236	53
29868	2017	CERTIFICADO N° 9 -JUNIO/2017	444.700.083	8398	133864	58
34382	2017	CERTIFICADO N° 10 -JULIO/2017	950.069.283	11328	183505	67
39906	2017	CERTIFICADO N° 11 -AGOSTO/2017	759.736.711	11267	182125	68
575	2018	CERTIFICADO N° 12 -SEPTIEMBRE/2017	843.615.943	2799	49899	82
599	2018	CERTIFICADO N° 13 -OCTUBRE/2017	795.004.198	2792	49806	83
968	2018	CERTIFICADO N° 14 -NOVIEMBRE/2017	815.422.685	2786	49770	84
4021	2018	CERTIFICADO N° 15 -DICIEMBRE/2017	646.204.405	2800	49998	85
9850	2018	CERTIFICADO N° 16 -ENERO/2018	1.197.247.222	2998	51060	86
14674	2018	CERTIFICADO N° 17 -FEBRERO/2018	759.491.721	2898	51016	87
19769	2018	CERTIFICADO N° 18 -MARZO/2018	367.899.042		83022	89
24697	2018	CERTIFICADO N° 19 -ABRIL/2018	963.070.351	6080	94324	90
27219	2018	CERTIFICADO N° 20 -MAYO/2018	482.575.701	6370	97815	95
31916	2018	CERTIFICADO N° 21 -JUNIO/2018	442.818.015	10643	162742	103
37777	2018	CERTIFICADO N° 22 -JULIO/2018	1.013.650.760	10648	162763	102
42114	2018	CERTIFICADO N° 23 -AGOSTO/2018	551.041.700	10649	162789	106
46606	2018	CERTIFICADO N° 24 -SEPTIEMBRE/2018	548.901.238	10926	166100	107
51914	2018	CERTIFICADO N° 25 -OCTUBRE/2018	511.018.601	10912	166315	108
1784	2019	CERTIFICADO N° 26 -NOVIEMBRE/2018	407.930.928	3398	55319	118
6850	2019	CERTIFICADO N° 27 -DICIEMBRE/2018	485.695.792	3404	55309	119
18605	2019	CERTIFICADO N° 28 -ENERO/2019	1.323.254.749	3408	55302	120
19189	2019	CERTIFICADO N° 29 -FEBRERO/2019	600.858.937	3410	55295	121
19617	2019	CERTIFICADO N° 30 -MARZO/2019	908.908.756	4819	72297	122
2408	2020	CERTIFICADO N° 39 -DICIEMBRE/2019	4.616.971.837	2367	38026	156
21382	2020	CERTIFICADO N° 40 -ENERO/2020	3.211.863.992	4464	64246	157
1639	2020	REAJUSTE DE CERTIFICADOS N°1 AL N°30	541.790.586	4666	65641	159
26623	2020	REAJUSTE DEL CERTIFICADO N°39	358.077.829	12874	170302	201
27831	2020	DEVOLUCION DE RETENCION 50%	464.873.921	9258	129036	162
29886	2021	DEVOLUCION FINAL DE RETENCION 50%	261.144.000	8239	130266	206
34810	2021	SALDO DE DEVOLUCION FINAL DE RETENCION 50%	203.729.921	8711	132408	207

RESUMEN DE CERTIFICADOS Y REAJUSTES DE CERTIFICADOS PENDIENTES

MEU N°	AÑO	CONCEPTO	MONTO PAGADO	STR MOPC	STR MH	FACTURA N°
1471	2022	REAJUSTE DEL CERTIFICADO N°40	368.030.345			228

Ing OLGA ORUE
Especialista de Obras y Certificados UEP/BID