ANEXO 3

DETALLE DE COMPUTO METRICO

13- Anexo

ANEXO 3

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1
OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS, LOTE N° 1: RUTA NACIONAL N° 10 " LAS RESIDENTAS",

	DETALLE DE COMPUTO METRICO		
1.2	EXCAVACION DE ZANJAS DE DRENAJE		
TRAMOS	OBSERVACION	UN	CANTIDAD CM N° 1
PROG 0+00 A 75+000	Aumenta la cantidad a ejecutar (2.660m3)	M3	4.660,00
	Cantidad CM N°1=	**M3**	**4.660,00**

1.3	TERRAPLEN		
TRAMOS	OBSERVACION	UN	CANTIDAD CM N° 1
PROG 0+00 A 75+000	Disminuye la cantidad a ejecutar (-464 m3)	M3	916,00
	Cantidad CM N°1=	**M3**	**916,00**

1.4	EXCAVACION DE BOLSONES		
TRAMOS	OBSERVACION	UN	CANTIDAD CM N° 1
PROG 0+00 A 75+000	Disminuye la cantidad a ejecutar (-464m3)	M3	236,00
	Cantidad CM N°1=	**M3**	**236,00**

Ing. Luis Portaluppi

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Constructora Asunción S.A. y Asoc.
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

ANEXO 3

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1
OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS, LOTE Nº 1: RUTA NACIONAL Nº 10 " LAS RESIDENTAS",

	DETALLE DE COMPUTO METRICO		
2.1	SELLADO DE FISURAS		
TRAMOS	OBSERVACION	UN	CANTIDAD CM N° 1
PROG 0+00 A 75+000	Aumenta la cantidad a ejecutar (1.000 Kg)	Kg	4.750,00
	Cantidad CM N°1=	Kg	4.750,00

2.3	BACHEO PROFUNDO		
TRAMOS	OBSERVACION	UN	CANTIDAD CM N° 1
PROG 0+00 A 75+000	Disminuye la cantidad a ejecutar (-3.970 m2)	M2	21.495,65
	Cantidad CM N°1=	M2	21.495,65

Ing. Luis Portaluppi

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Constructora Asunción S.A. y Asoc.
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

15 - Quince

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1

OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS, LOTE Nº 1: RU
NACIONAL Nº 10 " LAS RESIDENTAS",

DETALLE DE COMPUTO METRICO

Items Contractuales

2.4 — **Regularización de Galibo por Relleno.**

CALZADA LADO IZQUIERDO		
De Prog.	A Prog.	Total Ton L.I.
1+240	1+600	103,953
2+000	5+500	481,226
5+880	6+400	128,705
7+520	7+620	34,374
10+900	11+200	82,502
11+500	17+000	756,205
17+800	17+900	24,752
18+480	18+820	121,555
19+060	19+200	34,657
19+300	19+600	70,126
19+740	20+080	112,198
20+400	20+600	57,750
20+680	22+600	607,161
22+680	23+480	252,981
23+600	23+760	54,996
26+860	27+080	57,484
31+600	31+740	42,354
33+420	33+520	24,752
35+440	36+235	185,825
39+730	41+050	326,690
41+110	41+660	128,556
41+860	42+080	57,484
44+620	44+740	28,054
44+860	44+960	27,506
45+100	45+320	54,448
45+640	46+580	258,489
46+680	47+760	371,234
47+840	49+500	456,474
50+500	51+040	141,065
51+120	51+260	34,657
51+580	51+820	59,409
52+660	53+640	296,430
53+800	54+100	74,257
54+540	54+980	127,046
56+140	56+460	79,201
58+640	58+780	38,505
60+400	62+460	623,104
63+060	63+320	60,786
64+240	65+320	296,978
66+200	66+380	61,881
66+480	66+700	72,598
67+020	67+400	99,275
68+000	68+120	29,713
69+540	69+680	34,657
71+200	71+440	62,710
72+000	75+000	412,477
	Ton	7.547,24

CALZADA LADO DERECHO		
De Prog.	A Prog.	Total Ton L.D.
1+320	1+400	20,
1+500	6+000	618,
6+300	6+380	20,
7+520	7+620	26,
10+920	10+980	17,
11+000	11+200	49,
11+500	19+000	1031,
19+740	20+060	96,
20+580	21+920	405,
22+940	23+200	67,
23+360	23+500	40,
31+620	31+700	24,
35+440	36+253	212,
39+730	41+050	344,
41+110	41+640	138,
41+820	42+120	78,
43+760	43+860	24,
44+640	44+760	29,
45+660	45+960	74,
46+080	46+600	128,
46+780	47+560	235,
47+960	48+220	67,
48+380	49+200	248,
49+300	49+500	52,
49+640	49+800	39,
50+680	51+260	143,
51+400	51+800	98,
53+820	54+020	49,
54+540	55+100	184,
60+400	61+160	198,
61+520	62+100	151,
62+240	62+520	80,
62+920	63+280	84,
63+920	64+200	76,
64+680	65+120	158,
66+200	66+680	125,
67+020	67+400	109,
68+060	68+640	151,
69+000	75+000	824,
	Ton	6.533,

Total Ambas Calzadas = Ton.	14.080,58
Aumenta la Cantidad Contractual	

Ing. Luis Portaluppi

Constructora Asunción S.A. y Asoc.
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

ANEXO 3

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1
OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS, LOTE N° 1: RUTA NACIONAL N° 10 " LAS RESIDENTAS",

DETALLE DE COMPUTO METRICO			
2.6	Riego de liga		
ITEM	CARPETA ASFÁLTICA	REGULARIZACIÓN DE GALIBO	BACHEO SUPERFICIAL
RIEGO DE LIGA	183.458	76.577	12.781
ITEM	UN	CANTIDAD	RIEGO DE LIGA TASA 0.4 Lt/m2
2.4 Regularización de Galibo por Relleno.	m2	281.612	84.483,48
2.5 Concreto Asfáltico con Polimero	m2	611.525	183.457,50
2.2 Bacheo Superficial	m2	42.604	12.781,26
Aumenta la Cantidad Contractual		lt	280.722,24

Ing. Luis Portaluppi

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Constructora Asunción S.A. y Asoc.
Ing. José M. Díaz Benza
Representante Legal

17 - diez y siete

ANEXO 3

CONVENIO MODIFICATORIO Nº 1
OBRAS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS UNITARIOS, LOTE Nº 1: RUTA NACIONAL Nº 10 " LAS RESIDENTAS",

	DETALLE DE COMPUTO METRICO		
4.1	INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS		
TRAMOS	OBSERVACION	UN	CANTIDAD CM N° 1
PROG 0+00	Aumenta la cantidad (4 Meses)	mes	16,00
	Cantidad CM N°1=	mes	16,00

Ing. Luis Portaluppi

Ing. Oscar Samaniego
Fiscal de Obra
DV - MOPC

Constructora Asunción S.A. y Asoc.
Arq. José M. Díaz Benza
Representante Legal