Concepción, 13 de junio del 2022

ADENDA CONTRACTUAL Nº 01

La Universidad Nacional de Concepción, presenta la **Adenda Contractual Nº 01**, con relación a la licitación por ***CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 08/2022 "RESTAURACIÓN DE TECHO DE OFICINAS DEL RECTORADO DE LA U.N.C. PLANTA ALTA - SEGUNDO LLAMADO" – ID 405.901***; C.C.: CD-28005-22-212347, procedimiento realizado conforme a los Art. 63 de la Ley 2051/03, y del Art. 96 del Decreto Nº 2992/2019, que hacen referencia a los Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios, que al respecto se menciona lo siguiente:

A partir de la presente Adenda y por Resolución REC. Nº 207/2022 de fecha 08 de junio del 2022, se amplía el **MONTO DE ADJUDICACIÓN** con la empresa unipersonal **AGFI CONSTRUCCIONES del Ing. ANDRÉS ANÍBAL AGÜERO FIGARI - RUC 3965457-5**, por un valor de **Gs. 10.862.600.- (Guaraníes diez millones, ochocientos sesenta y dos mil seiscientos), equivalente al 18,7 % (dieciocho coma siete por ciento)** del monto total adjudicado originalmente, según consta en el Contrato de Licitación U.N.C. N° 07/2022 de fecha 25 de abril del 2022.

Los Rubros ampliados, están previstos conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° ***405.901***, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Prog.	Sub. Prog.	Proy.	O.G.	F.F.	O.F.	Dep.	Monto
2022	1	1	0	1	242	30	088	1	**10.862.600**

Los rubros ampliados serán realizados, conforme al siguiente detalle:

Ítems	Código de Catalogo	Descripción de Rubros	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
TRABAJOS PRELIMINARES						
1	72101601-001	Desmonte de techo de tejas con recuperación	m^2	27	16.000	432.000
2	72101601-9999	Desmonte de maderamen	m^2	27	14.000	378.000
TECHO						-
4	72131601-007	Techo de chapa termopanel con perfil metálico	m^2	22,6	340.000	7.684.000
MAMPOSTERÍA						-
6	72141510-001	Demolición de muro de 0,15 m.	m^2	3,6	22.000	79.200
7	72131601-005	Mampostería de elevación de 0,15	m^2	4,6	113.000	519.800
8	72101607-006	Revoque de pared	m^2	9,2	40.000	368.000
PINTURA DE MURO AL LATEX INTERIOR – EXTERIOR						-
9	72131601-012	Pinturas de pared	m^2	43,2	18.000	777.600
DESAGÜE PLUVIAL						-
10	72102304-005	Desagüe Pluvial - Canaletas y bajada	ml.	8	78.000	624.000
		TOTAL				**10.862.600**

Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General
Universidad Nacional de Concepción

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

Prof. Dr. Clarito Rojas Maria
Rector
Universidad Nacional de Concepción

La empresa contratista, en un plazo no mayor a los cinco días corridos de firmado el presente documento, deberá presentar a la Dirección de U.O.C., una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, instrumentado en Declaración Jurada. El porcentaje solicitado para ser asegurado es del 5 % del monto ampliado en la presente Adenda, cuya vigencia mínima será hasta el 31 de julio del 2022.

AGFI CONSTRUCCIONES
Andrés A. Agüero Figari
Ingeniero Civil

.....

Ing. Andrés Aníbal Agüero Figari
Rep. Legal de AGFI CONSTRUCCIONES
Contratista

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Secretaría General Concepción - Paraguay

.....

Mg. David Arturo Cuenca Barrios
Secretario General - Rectorado
Contratante

Universidad Nacional de Concepción RECTORADO Concepción - Paraguay

.....

Dr. Clarito Rojas Marín
Rector – UNC
Contratante

Universidad Nacional de Concepción
Ciencias Acción Sabiduría
Concepción - Paraguay
Marcando el norte...!!!