14 (CATORCE)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000011

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000667

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 05/enero/2025

Clima:
lluvia = 7mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividades suspendidas (después del m) por la mañana por lluvia.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Lauro C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

15 (QUINCE)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000012

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000685

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 24/enero/2025

Clima:
Lluvia = 40mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por la lluvia caída en la madrugada, dejando así un exceso de humedad.	
Se realiza una reunión a fin de dar instrucciones a los técnicos de seguridad y ambiental para el cumplimiento del PGSA y del informe del mes de enero	
Ing. Blas P. Recalde V. Consultor Ambiental Reg. MADES N° CTCA N° I - 309	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura C. Arévalo V. Fiscal Residente de Obra M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

Ab(ofeuses)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000013

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000686

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 25/enero/2025

Clima:
Humedad
Lluvia = 10mm.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por	
exceso de humedad.	
Lluvia a partir de las 11:00 hs.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

17(NUEVE)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000014

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000687

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 26/enero/2025

Clima:
Humedad:

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra por	
exceso de humedad.	
Llegada de especialistas sociales	
a la zona de obras para inicio	
de trabajos correspondientes al	
mes en curso. Sofía Barrios.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista

Ing. Laura Arévalo V.
Fiscal Responsable de Obra
Firma Fiscalizacion/Supervision

18 (DIECIOCHO)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000015

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000688

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 27/enero/2025

Clima:
Humedad
Lluvia = 38 mm

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Actividades parciales en zona de	
obra por exceso de humedad.	
Actividades suspendidas por lluvia.	
Especialistas sociales se presentan	
en zona de obras para debido a la	
lluvia no se puede realizar recorrida	
Pst. sofía Barrios.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

19 (DIECINUEVE)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

00000016

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000689

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 28/enero/2025

Clima:
Humedad

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
Sin actividad en zona de obra	
por exceso de humedad.	
las actividades a realizar por los	
especialistas sociales se ven imposibi-	
litadas por la inclemencia del tiempo	
Fdo. Sofia Barrios J.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
.....
Firma contratista

Ing. Laura C. Carbajalo V.
Fiscal Residente de Obra
.....
Firma Fiscalizacion/Supervision

70(VEINTE)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

0000017

CONSORCIO CEP (CALDETEC S.R.L. - EDIVI S.A. - PUNTAL CONSTRUCCIONES)

OBRA: LLAMADO MOPC N 97/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CARGAS DE LA ANNP EN LA CIUDAD DE PRESIDENTE FRANCO, AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA. ID 402.399

Nº 0000690

CONTRATISTA: CONSORCIO CEP
FISCALIZACIÓN CONSORCIO INTEGRACIÓN
FECHA: 29/enero/2025

Clima:
Humedad.

CONTRATISTA	FISCALIZACIÓN
sin actividad en zona de obra	
por exceso de humedad	
Especialistas sociales realizan reuniones	
técnicas y de recolección de datos	
para informe. Fdo. Sofía Barrios.	

OBSERVACIONES:

Ing. Luis Funes
Firma contratista

Ing. Laura C. Arévalo V.
Fiscal Residente de Obra
M.O.P.C.
Firma Fiscalizacion/Supervision