**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**
**SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**
**Unidad Ejecutora del Proyecto**

**Proyecto Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País. SENASA-FOCEM.**

# CONTRATO N° 12/2010

"CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES DE LA REGION ORIENTAL" CONVENIO SENASA-FOCEM"

## ADDENDA N° 02

**Esta Adenda al Contrato N° 12/2010 –** "CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE PARA 63 COMUNIDADES DE LA REGION ORIENTAL" CONVENIO SENASA-FOCEM", **– adjudicada según la** *LPI N° 03/09*, a través de la Resolución SG N° 344 de fecha 15 de Junio del 2010, se celebra en fecha.....14.03.2013 ....entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a través del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental-SENASA, con domicilio en la calle Mcal. Estigarribia N° 796 esq. Tacuary, Asunción Capital, representado por el **Ing. Mariano Fleitas Torales**, en adelante la "CONTRATANTE", y la Empresa **Consorcio M&T S.A. y Asociados** representada por el, **Sr. Cibar Paredes**, con cédula de Identidad N° 540.693 en adelante el "CONTRATISTA", que fija domiciliada en México N° 821 c/Fulgencio R. Moreno, con teléfono: N° 447-452, Asunción – Paraguay.

**I- ANTECEDENTES:**

Las partes convienen establecer las siguientes estipulaciones de acuerdo a la Resolución SG N° 155 de fecha 01 de marzo de 2013.

**II- ESTIPULACIONES:**

**CLÁUSULA PRIMERA. AMPLIACION DEL MONTO CONTRACTUAL.**

Atendiendo a lo expuesto en la Resolución SG N° 155 de fecha 01 de marzo de 2013, las partes acuerdan reducir el monto del contrato por la sumas de guaranies Ciento noventa millones trescientos noventa y dos mil ciento veinticuatro (Gs. 190.392.124), el nuevo monto del contrato es de guaranies Dos mil trescientos ochenta y dos millones quinientos ochenta mil ochocientos catorce (Gs.2.382.580.814), conforme a las planillas adjuntas.

**CLÁUSULA SEGUNDA.**

Los Plazos estipulados para las variaciones constructivas serán de 90 (noventa días), contados a partir de la firma de la presente Adenda.

**CLÁUSULA TERCERA.**

Queda acordado que todas las cláusulas del Contrato Original que no sean afectadas por la presente Adenda, permanecen vigentes e invariables.

Mariano Fleitas Torales
Director General
SENASA

CONSORCIO M y T S.A. Y ASOCIADO
CIBAR GERARDO PAREDES FLEITAS
REPRESENTANTE LEGAL

## III- CONFORMIDAD

En prueba de conformidad y plena aceptación de las condiciones estipuladas, las partes suscriben el presente acuerdo de modificación al Contrato N° 04/10 - Construcción de Sistemas de Agua Potable para 63 Comunidades Rurales de la región oriental del País, en el día y año antes indicado.

CONSORCIO M y T S.A. Y ASOCIADO

**Sr. Cibar Paredes**
Contratista

CIBAR GERARDO PAREDES FLEITAS
REPRESENTANTE LEGAL

**Ing. Mariano Fleitas Torales**
Director SENASA

MERCOSUL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL SENASA MERCOSUR

Licitación Pública Internacional LPI N° 03/2009-FOCEM-SEGUNDO LLAMADO "Construcción de Sistemas de Agua Potable para 63 Comunidades Rurales de la Región Oriental"

**Contrato n° 12/2010 - M & T S.A Y ASOCIADOS**

| Nro | LOCALIDAD | MONTO TOTAL DEL CONTRATO | DIFERENCIA DEL MONTO DEL CONTRATO | MONTO TOTAL CON VARIACION CONSTRRUCTIVA | PORCENTAJE ACUMULADO DEL MONTO DEL CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guazú Corá | 319.591.695 | 31.182.256 | 350.773.951 | 9,76% |
| 2 | Ñu Puajhumí | 297.031.911 | 12.733.794 | 309.765.705 | 4,29% |
| 3 | San Roque | 331.891.347 | 186.572.695 | 518.464.042 | 56,21% |
| 4 | Colonia Tacuaty | 342.601.538 | (28.697.690) | 313.903.848 | -8,38% |
| 5 | San Rafael | 291.169.495 | (28.450.911) | 262.718.584 | -9,77% |
| 6 | Calle Nacional | 319.169.894 | 8.486.127 | 327.656.021 | 2,66% |
| 7 | San Isidro | 290.732.810 | 8.565.853 | 299.298.663 | 2,95% |
| | **SUB-TOTAL** | **2.192.188.690** | **190.392.124** | **2.382.580.814** | **8,69%** |
| | | | | | |

S.E.N.A.S.A. SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ing. Alberto Portillo Fontes
Director General
SENASA

CONSORCIO M y T S.A. Y ASOCIADO
CIBAR GERARDO PAREDES FLEITAS
REPRESENTANTE LEGAL