ADENDA DEL CONTRATO Nº 04/2020.

"SERVICIO DE CONSULRTORIA INTEGRAL DE GESTION" ID: 374397

La Municipalidad de Caacupé, que en el texto de este Contrato se identificará como la ***CONTRATANTE****, con domicilio en las calles Ayala Solís entre Boquerón y Alberdi de la ciudad de Caacupé, representado en este acto por el Intendente,* ***Lic. Diego A. Riveros. González****, con C.I. Nº 3.662.726 y el Secretario General, el* ***Abg. Joel Noguera*** *con C.I. Nº* ***3.666.294*** *y la firma* ***VIZA CONSUL GROUP S.A., domiciliada en Avenida Concepción casi El Educador, de la ciudad de Caacupé****, a quien en adelante se le llamará la* ***CONTRATISTA,*** *de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda de Contrato correspondiente a la Contratación Directa* ***"SERVICIO DE CONSULRTORIA INTEGRAL DE GESTION"****, adjudicado a la* ***CONTRATISTA*** *en el proceso de contratación, llevado adelante por la* ***CONTRATANTE****, cuya provisión fuera adjudicada por Resolución de la Máxima Autoridad. Se deja constancia que la presente Adenda se formaliza en atención a las necesidades emergentes con posterioridad a la suscripción del contrato cuyas necesidades se incrementan y al amparo de lo previsto en el Art. 63 y concordantes de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Se señala al efecto de la formalización de la presente "Adenda de Contrato", que en fecha 20 días del mes de febrero del 2020, la* ***CONTRATANTE*** *adjudicó a la* ***CONTRATISTA*** *para el* ***SERVICIO DE CONSULRTORIA INTEGRAL DE GESTION****, por la suma global de* ***Gs. 148.500.000 (Guaraníes ciento cuarenta y ocho millones quinientos mil)*** *y que el monto total que se incrementa por este acto, asciende a la suma de* ***Gs. 29.700.000 (Guaraníes veintinueve millones setecientos mil)****, lo que hace que el monto total del contrato ascienda a la suma de* ***Gs. 178.200.000 (guaraníes ciento setenta y ocho millones doscientos mil).*** *Que en atención a las necesidades actuales de ampliar el servicio de Impresión de documentos para transito se amplia de la siguiente manera:*

PLANILLA DE ADENDA						
					Adjudicado Incialmente	**20% ADENDA**
item	**Descripción del Bien**	**E.E.T.T.**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	SERVICIO DE CONSULTORIA INTEGRAL DE GESTION	Asesoramiento e implementacion del MECIP en la Estructura de la Municipalidad de Caacupe.-	UNIDAD	1	148.500.000	29.700.000
	TOTAL:				**148.500.000**	**29.700.000**

TOTAL*: Gs. 29.700.000 (Guaraníes veintinueve millones setecientos mil).----------*

El importe a pagar y el porcentaje de Incremento.

Adjudicado Inicialmente: *Gs. 148.500.000 según Contrato Nº 04/2020.----------*

Monto Incrementado de la Presente Adenda*: G. 29.700.000 (Guaraníes veintinueve millones setecientos mil).----------*

Porcentaje de Incremento*: dentro del 20% del monto total del contrato inicial N° 04/2020----------*

Plazo de ejecución para la ADENDA*: 30 (treinta) días.----------*

FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Se hará efectiva mediante el Seguro de Responsabilidad Profesional por un valor del diez por ciento (10%)del monto total ampliado, el mismo deberá presentarse en un plazo no mayor a 10 diez días posteriores a la firma del presente contrato y la orden de compra y/o servicio correspondiente.----------

CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).----------

*Se deja expresa constancia que el incremento acordado no conlleva el otorgamiento de condiciones más ventajosas a la **CONTRATISTA**, atendiendo que el contrato se modifica exclusivamente en lo que respecta a los trabajos adicionales necesarios, permaneciendo invariables las demás cláusulas y condiciones pactadas en principio.----------*

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman la presente Adenda de Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la Ciudad de Caacupé, República del Paraguay, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil veinte---------

Abg. Joel Noguera C.
Secretario General

Lic. Diego A. Riveros G.
Intendente Municipal

VIZA S.A.
CONSUL GROUP
PROFESIONALISMO Y CALIDAD
Concepción c/ El Educador - Caacupé - P.
RUC Nº 80099176 - 9

Lic. Víctor Marcelo Zárate Osorio
P/ VIZA CONSUL GRUOP S.A.