52 (Cincuenta y dos)

CIA S.A.
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS
Actividades de servicios de Ingeniería
Construcción de Edificios

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body MSCB 107 — ISO 9001:2015 — STAREGISTER

Waldino Ramón Lovera N° 540 esq. RC 3 Cnel. Mongelos
Teléf.: 021 602 926 / Asunción - Paraguay

Timbrado N° 16105597
Fecha Inicio Vigencia 23/12/2022
Fecha Fin Vigencia 31/12/2023
R.U.C.: 80002640-3

FACTURA

001-001 Nº 0001369

Fecha de Emisión: 25 de Julio del 2023 — Cond. de Venta: **CONTADO( ) CREDITO (X)**

Nombre o Razón Social: M.O.P.C — R.U.C. o C.I.: 80004239-5

Dirección: — Teléf.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Llamado MOPC Nº 32/2020				
	Licitación Pública Internacional				
	para la contratación de fiscalización				
	de obras de construcción de tramos				
	de caminos vecinales en los departam				
	ento de Caazapa y Guaira ID Nº				
	382.997. Certificado Nº 16 Mayo				
	2023.				
	Costo del Servicio 139.636.910				
	Ajuste del Mes 8.202.080				
	Dev Anticipo 13.963.694				
	Monto Liquido 133.875.326				133.875.326
VALOR PARCIAL:					133.875.326

TOTAL A PAGAR: Ciento treinta y tres millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos veintiseis. — 133.875.326

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) _____ (10%) 12.170.484 TOTAL: 12.170.484

Habilitación N° 2176 - Gráfica Color "Nueva Era" - de Ulises M. Rojas Frutos - RUC: 609201-2
Abay N° 141 c/Independencia Nacional - Teléf.: 021 326 4425 - Asunción
3 Tal. 50x3 del 001.301 al 001.450 - Diciembre 2022

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: "No válido para crédito fiscal"

FISCALIZACIÓN COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO **Certificado Nº:** 16 **Mes/Año:** Mayo/2023

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767

	MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS DEL MES	TOTAL GS.
A	1. Monto total de los trabajos a la fecha	2.202.533.197
	2. Monto total del los trabajos al mes anterior	2.062.896.257
	3. Monto de los trabajos del mes	139.636.940
	4. Monto de las remuneraciones del personal del mes	111.506.440
	5. Monto de los gastos reembolsables del mes	28.130.500
	6. Certificado del mes	139.636.940
B	**DETALLE DE LA FACTURA**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del certificado del mes (IVA incluido)	139.636.940
	2. Ajuste del mes (IVA incluido)	8.202.080
	3. Regularización de reajuste ()	0
	4. Total básico + ajustes (IVA incluido)	147.839.020
	5. Devolución de anticipo (10%)	-13.963.694
	6. Retención de garantía (0%)	0
	7. Penalización (según C.E.C.) (IVA incl.)	0
	8. Monto líquido de la factura (IVA incluido)	133.875.326
	9. Son guaranies: Ciento treinta y tres millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos veintiséis	

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

FISCALIZACIÓN COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	CERTIFICADO MENSUAL DE OBRAS **Certificado N°:** 16 **Mes/Año:** Mayo/2023

FECHA DE CONTRATO:	29/06/2021
ORDEN DE INICIO:	01/02/2022
PLAZO CONTRACTUAL:	21 Meses
MONTO CONTRACTUAL (Sin IVA):	Gs 2.871.690.697
MONTO CONTRACTUAL (Con IVA):	Gs 3.158.859.767

ESTADISTICOS

I	**ANTICIPO**	**TOTAL GS.**
	1. Anticipo 10% Monto Total Obra (I.V.A. incluido)	315.885.977
	2. Devolución del Anticipo acumulada hasta el certif. ant. (IVA inc.)	210.751.916
	3. Devolución del Anticipo del presente certif. (IVA inc.)	13.963.694
	4. Devolución del Anticipo acumulada hasta el presente certif. (IVA inc.)	224.715.610
	5. Saldo del Anticipo (IVA inc.)	91.170.367
II	**REMUNERACION DE PERSONALES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	111.506.440
	2. Monto acumulado anterior	1.535.441.350
	3. Monto acumulado	1.646.947.790
III	**GASTOS REEMBOLSABLES**	**TOTAL GS.**
	1. Monto del mes	28.130.500
	2. Monto acumulado anterior	527.454.907
	3. Monto acumulado	555.585.407
IV	**RETENCIONES**	**TOTAL GS.**
	1. Retenciones del mes	0
	2. Retenciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Devolución de retenciones	0
	4. Retenciones acumuladas	0
V	**AJUSTES**	**TOTAL GS.**
	1. Ajustes del mes	8.202.080
	2. Regularizacion de reajuste	0
	3. Ajustes acumulados hasta el mes anterior	93.817.677
	4. Ajustes acumulados	102.019.757
VI	**PENALIZACION**	**TOTAL GS.**
	1. Penalización del mes	0
	2. Penalizaciones acumuladas hasta el mes anterior	0
	3. Penalizaciones acumuladas	0
VII	**RESUMEN**	**TOTAL GS.**
	1. Monto de los trabajos facturados hasta la fecha	2.202.533.197
	2. Trabajos por administración	0
	3. Acopio de material	0
	4. Saldo del anticipo	91.170.367
	5. Ajustes acumulados	102.019.757
	6. Retenciones acumuladas	-0
	7. Penalizaciones acumuladas	-0
	8. Monto total pagado hasta la fecha	2.395.723.321

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVEILLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.) WALDINO R. LOVERA 540 Tel: 602926	GABINETE DEL VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES	CERTIFICADO DE REAJUSTE Certificado N°: 16 Mes/Año: Mayo/2023

LLAMADO LPI 32/2020. CONTRATO SG MINISTRO NRO. 194/2021 - SERVICIOS DE FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAAZAPA Y GUAIRA.

CERTIFICADO DE REAJUSTE

Nombre	Cargo		Participación						Tarifa persona mes (Gs.)	Coeficientes		Precio total		
			Oferta	C.M. Nº	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo		X	V	Anterior	Presente	Acumulado
Ing. Blas Zaldivar	Ingeniero Residente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	13,00	1,00	14,00	7,00	15.000.000	60 %	11,4000 %	11.448.000	1.026.000	12.474.000
Ing. Jhonny Gutierrez	Ingeniero Residente 2	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	14,00	1,00	15,00	6,00	15.000.000	60 %	11,4000 %	11.844.000	1.026.000	12.870.000
Ing. Leonardo Appel	Especialista en Seguridad Vial	SEDE	2,79	--	1,99	0,13	2,13	0,67	9.000.000	60 %	11,4000 %	974.906	81.875	1.056.781
		CAMPO	1,90	--	1,50	0,10	1,60	0,30	9.000.000	60 %	11,4000 %	734.400	61.560	795.960
Ing. William Campos Cervera	Director de Fiscalización	SEDE	3,21	--	2,50	0,17	2,67	0,54	5.500.000	60 %	11,4000 %	746.861	62.825	809.686
		CAMPO	1,90	--	1,50	0,10	1,60	0,30	5.500.000	60 %	11,4000 %	448.800	37.620	486.420
Ing. David Luraschi / / Ing. David Luraschi	Gerente Coordinador de Fiscalización (Adicional)	SEDE	3,21	--	2,16	0,17	2,33	0,88	5.000.000	100 %	11,4000 %	1.058.130	95.190	1.153.320
		CAMPO	1,90	--	1,30	0,10	1,40	0,50	5.000.000	100 %	11,4000 %	636.000	57.000	693.000
Ing. Amado Sosa	Ingeniero Asistente 1	SEDE												
		CAMPO	21,00	--	13,00	1,00	14,00	7,00	10.000.000	60 %	11,4000 %	7.632.000	684.000	8.316.000
Ing. José Pavón	Especialista en Geotecnia	SEDE	2,79	--	1,99	0,13	2,13	0,67	9.000.000	60 %	11,4000 %	974.906	81.875	1.056.781
		CAMPO	1,90	--	1,50	0,10	1,60	0,30	9.000.000	60 %	11,4000 %	734.400	61.560	795.960
Ing. Miciades Benitez	Especialista en Diseño Geométrico	SEDE	2,79	--	1,73	0,13	1,86	0,93	9.000.000	60 %	11,4000 %	811.157	81.875	893.032
		CAMPO	1,90	--	1,30	0,10	1,40	0,50	9.000.000	60 %	11,4000 %	611.280	61.560	672.840
Ing. Jorge Pusineri	Especialista en Hidrología e Hidráulica	SEDE	2,79	--	1,99	0,13	2,13	0,67	9.000.000	60 %	11,4000 %	974.906	81.875	1.056.781
		CAMPO	1,90	--	1,50	0,10	1,60	0,30	9.000.000	60 %	11,4000 %	734.400	61.560	795.960
Ing. Miciades Benitez / Ing. Miciades Benitez	Especialista en Pavimento	SEDE	2,79	--	1,73	0,13	1,86	0,93	9.000.000	60 %	11,4000 %	811.157	81.875	893.032
		CAMPO	1,90	--	1,30	0,10	1,40	0,50	9.000.000	60 %	11,4000 %	611.280	61.560	672.840
Ing. Diego Diaz	Especialista Ambiental	SEDE	2,79	--	1,99	0,13	2,13	0,67	9.000.000	60 %	11,4000 %	974.906	81.875	1.056.781
		CAMPO	1,90	--	1,50	0,10	1,60	0,30	9.000.000	60 %	11,4000 %	734.400	61.560	795.960
Willian Garay	Topógrafo 1	SEDE												

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 99(noventa y nueve.--)

Walber Salinas	Topógrafo 2	CAMPO	21,00	--	14,00	1,00	15,00	6,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	5.058.574	438.205	5.496.779
		SEDE												
Zunilda Zaracho	Ayudante de Topografía 1	CAMPO	21,00	--	14,00	1,00	15,00	6,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	5.227.706	438.205	5.665.911
		SEDE												
	Ayudante de Topografía 2	CAMPO	21,00	--	14,00	1,00	15,00	6,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	3.833.649	321.350	4.154.999
		SEDE												
Ramón Rivera	Laboratorista de suelo y asfalto 1	CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	21,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
		SEDE												
Hugo González	Laboratorista de suelo y asfalto 2	CAMPO	21,00	--	14,00	1,00	15,00	6,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	5.227.706	438.205	5.665.911
		SEDE												
Silvia Cantero	Ayudante de Laboratorio 1	CAMPO	21,00	--	13,50	1,00	14,50	6,50	6.406.500	60 %	11,4000 %	4.974.009	438.205	5.412.214
		SEDE												
	Ayudante de Laboratorio 2	CAMPO	21,00	--	14,00	1,00	15,00	6,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	3.833.649	321.350	4.154.999
		SEDE												
Ezequiel Acosta	Inspector de Pista 1	CAMPO	21,00	--	0,00	0,00	0,00	21,00	2.818.860	0 %	0,0000 %	0	0	0
		SEDE												
Gustavo Ramírez	Inspector de Pista 2	CAMPO	21,00	--	13,00	1,00	14,00	7,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	4.889.443	438.205	5.327.648
		SEDE												
Ernesto Báez	Técnico Ambiental (Adicional)	CAMPO	21,00	--	13,00	1,00	14,00	7,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	4.889.443	438.205	5.327.648
		SEDE												
Crispin Peralta	Chofer 1	CAMPO	21,00	--	12,00	1,00	13,00	8,00	6.406.500	60 %	11,4000 %	4.720.311	438.205	5.158.516
		SEDE												
Rosiani Giménez	Chofer 2	CAMPO	21,00	--	14,00	1,00	15,00	6,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	3.833.649	321.350	4.154.999
		SEDE												
		CAMPO	21,00	--	15,00	1,00	16,00	5,00	2.818.860	100 %	11,4000 %	3.833.649	321.350	4.154.999
Reajustes del mes (SIN IVA)												**85.288.797**	**7.456.436**	**92.745.234**
IVA (10%)												**8.528.880**	**745.644**	**9.274.523**
Reajustes del mes (IVA INCLUIDO)												**93.817.677**	**8.202.080**	**102.019.757**

ING. ANTONIO PANGRAZIO
REPRESENTANTE LEGAL
COMPAÑIA DE INGENIEROS ASOCIADOS S.A. (CIA S.A.)

ING. MIGUEL RIVELLI
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

Folio Nº 98(noventa y ocho.--)