Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000023

FECHA DE EMISIÓN: 10 de marzo de 2015.

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Cancelación Certificado Nº 01 Enero/15				
	Licitación Pública Nacional 22/14 Obras Mejora				
	miento de Ruta Nº 3 Gral Elizardo Aquino				
	Bella Vista Norte Empalme Ruta 5. –				1396.806.179
	Referencia Nº 815.354.–				
			IVA DECLARADO SI NO		
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	mil trescientos noventa y seis millones ochocientos seis mil ciento setenta y nueve				1396.806.179

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 126.982.380 TOTAL IVA: 126.982.380

N. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
Nal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL TENIDO A LA VISTA.
MARIA JULIA ... ESCRIBANA PUBLICA
Pinchebay 239 entre Sta. Ana y Asunción
Asunción - Paraguay

O= 9778/2015
neu → 9944
certif → 5 (saldo)
CDA 509 → NO

000014

191

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2
FACTURA
SETENTA Y UNO
001 - 001 **Nº** 000022

FECHA DE EMISIÓN: 06 - 03 - 15
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 06 - Febrero 2015				
	Licitación Pública Nacional Nº 22/2014				
	Obras de mejoramiento de la Ruta Nº 3				
	Gral Elizardo Aquino Tramo Bella				
	Vista Norte Empalme Ruta Nº 5				2.346.611.681
	(-) Devolución Anticipo (10% del Monto				
	de trabajos del Presente Mes				(-) 164.101.360)
	Retención 5% 82.050.680 -				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	dos mil doscientos catorce millones quinientos				2.214.540.321
	cuarenta mil trescientos veinti uno				

CONTABILIZADO Vº Bº

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 201.321.847.- TOTAL IVA: 201.321.847.-

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
1 Tal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE ORIGINAL QUE TE.-
MARIA ... ESCRIBANA PUBLICA Reg. 14 Piribebuy 239 c/ Ayte. Sra. de la Asunción Tel. 450312 Asunción - Paraguay

O= 8849/2015
Neu → 7441
Cuenta → 6
$ 2.214.540.321
CTA 509 → 5
$ 82.050.680

000013

192

(SETENTA Y UNO) 00 0 075

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000019

FECHA DE EMISIÓN: 26 de febrero de 2015 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicación R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 21 mes de Enero/14				
	Liquidación Nro. 22/14 Mejoramiento				
	de la Ruta 3 Gral. E. Aquino.				
	Cruce Ruta Tres Boquerón Ruta				
	5 Dpto. Caaguazú y Concepción				1868.083310.
	(-) Deducción Anticipo 10%			186.808.331.	
	(-) Retención Garantía 5% ₲ 93.404.168 ✓				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Un mil seiscientos ochenta y un millones doscientos setenta y cinco mil guaraníes. 1681.275.015.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 152.843.183. TOTAL IVA: 152.843.183.

CONTABILIZADO Nº Bº 364

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
Fol. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL
MARIA JULIA RIVAROLA DE ARAGI
NOTARIA
ESCRIBANA PUBLICA
Reg. N
Piribebuy 239 c/ Ruta, Sta. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O.C. 7555/2015
Rem 1996
Certif -> 4
₲ 1.681.275.015
CTA 529 -> 2
₲ 93.404.168

193

(SESENTA Y SEIS) 00 U 076

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000016

FECHA DE EMISIÓN: 27 de Enero de 2015 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Parcial Nº 05 Enero 2015 Licitación Pública Nacional Nº 22/2014 Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 3 Gral Elizardo Aquino Tramo Bella Vista Norte Empalme Ruta Nº 5		I.V.A DECLARADO		3.316.307.873
	Devolución Anticipo (30% del Monto de Trabajos del Mes)				- 331.630.787
	Retenciones de Garantía (5% de Total Básico + Reajuste IVA) $ 165.815.394				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Guaraníes: Dos mil novecientos ochenta y cuatro millones seiscientos setenta y siete mil ochenta y seis. — 2.984.677.086

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) ——— (10%) 271.334.281.- TOTAL IVA: 271.334.281.-

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 Tal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES AUTENTICA DEL ORIGINAL

OC 4619/2015
Rec 2627
Certif 4
$ 1.587.870.907
CDT 509 SI
$ 165.815.394

000012

(SEGUNDO Y ULTIMO) 00 0 077

CONSORCIO GENERAL AQUINO

Construcción de obras públicas

Ma. Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas - Tel.: 021 520 653 - Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 10661245
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2015
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001-0000058

Fecha de Emisión: 10 - Nov - 20 - 2015

R.U.C.: 80034239-5

Comprobante de Venta No.:

Nombre o Razón Social: MOPC.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Multa por Responsabilidad Factura nº				
	8016. -				1396.806.149
	TOTALES				
	TOTAL A ACREDITAR:				
	TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 126.982.380		TOTAL I.V.A.: 126.982.380		1396.806.149

IVA DECLARADO U1

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2014

ORIGINAL (Blanco): Cliente
DUPLICADO (Verde):Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal
TRIPLICADO (Celeste) Archivo Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TE-

00.0011

195

(SEGUNDO Y ÚLTIMO)

00 0 070

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000017

FECHA DE EMISIÓN: 30 de enero de 2015
CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5
DIRECCIÓN:
NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 04 Mes de Diciembre 2014. Licitación Pública Nac. Nº 22/2014. Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral. E. Aquino Tramo Bella Vista Empalme Rutas Dpto de Amambay y Concepción		I.V.A. DECLARADO		
	(-) Devolución Anticipo 20%				1.868.083.350
	(-) Retención de Garantía 5%				-186.808.335
	(Gs (-93.404.168))				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR:	Mil quinientos ochenta y siete millones ochocientos sesenta mil ochocientos cuarenta y siete				1.587.870.847
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)					1.587.870.847

(10%) 144.351.895 TOTAL IVA: 144.351.895

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 Tel. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

ANULADA

000010

195

(SETENTA Y NUEVE) 00 0 079

CONSORCIO GENERAL AQUINO

Construcción de obras públicas

Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas - Tel.: 021 520 653 - Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 10661245
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2015
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001-0000056

Fecha de Emisión: 26 - febrero 2015

R.U.C.: 80084239-5

Comprobante de Venta No.:

Nombre o Razón Social:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura Nº 000174				187.870.842
	TOTALES				

CONTABILIZADO Vº Bº

TOTAL A ACREDITAR:

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 187.870.842

TOTAL I.V.A.: 144.251.895

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2014

ORIGINAL (Blanco): Cliente
DUPLICADO (Verde):Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal
TRIPLICADO (Celeste) Archivo Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL

00009

197

(0 cheque)

00 0 030

CONSORCIO GENERAL AQUINO

Construcción de obras públicas

Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas - Tel.: 021 520 653 - Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 10661245
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2015
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001-0000055

Fecha de Emisión: 30-enero-2015

R.U.C.: 80004239-5 Comprobante de Venta No.:

Nombre o Razón Social: M.O.P.C.

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación factura Nº 000023				
					1587.870.847
SUBTOTALES					
TOTAL A ACREDITAR:					
					1587.870.847
TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 144.351.895			TOTAL I.V.A.: 144.351.895		

I.V.A. DECLARADO

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005690-6; 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2014

ORIGINAL (Blanco): Cliente
DUPLICADO (Verde):Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal
TRIPLICADO (Celeste) Archivo Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA.

000008

.00 199

(OCHENTA Y UNO) 00 UNO 58 [illegible]

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000013

FECHA DE EMISIÓN: 19 de diciembre de 2014.

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 800041239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico Nº 4 mes de				
	diciembre 2014.				
	Licitacion Publica Nacional Nº 22/2014				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 3				
	Gral E. Aquino Tramo: Bella Vista Norte				
	Empalme Ruta Nº 5 Departamento de				
	Amambay y concepción.				
	(-) Devolucion Anticipo 10%				1.868.083.330
	(-) Retenciones de Garantia 5%			(129)	(- 186.808.333)
	Gs. (- 93.404.168).				
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Mil quinientos ochenta y siete millones ochocientos setenta mil ochocientos cuarenta y siete					1.587.870.847
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	(10%) 144 351 895		TOTAL IVA: 144 351 895		

I.V.A. DECLARADO 125

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
Tal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE

Asunción - Paraguay

ANULADA

000007

199

(documento 7 200)

00 0 082

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000010

FECHA DE EMISIÓN: 26 de Noviembre de 2014 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 03 Noviembre 2014				
	Licitación Pública Nacional Nº 22/2014				
	Obras de Mejoramiento de la Ruta Nº 03 Gral				
	Aquino Tramo Bella Vista Norte - Empalme				
	Ruta Nº 05				1045.698.507
	Devolución de Anticipo (10% Monto del Ficxito Mes)				-(104.569.851)
	Retención de Garantía (5% del Total Básico +				
	Reajuste IVA) Ø 52.284.925				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Novecientos cuarenta y un millones ciento veintiocho mil seis-cientos cincuenta y cuatro. 941.128.654.

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 85.557.150. TOTAL IVA: 85.557.150.

I.V.A. DECLARADO 106

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 Tal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
MARIA ... RIVAROLA CACIA
NOTARIA
CIUDADANA PUBLICA
Rep. Nº 16
Pinedo y 25 de Mayo Intra. Sra. de la Asunción
Tel.: 490312
Asunción - Paraguay

O= 41731/2014
Neu = 940 542 Cuotas 3
₲ 941.128.654
CUA 509 → 5%
₲ 52.284.925

000006

200

(0 cuotas y mes) 06 U 1175

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000008

FECHA DE EMISIÓN: 28 de Octubre de 2014 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN:

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico Nº 02 Octubre 2014				
	Licitación Pública Nacional 22/2014 Obras				
	de Mejoramiento de la Ruta Nº 3 Gral Aquino				
	Tramo Bella Vista Norte-Empalme Ruta Nº 5				3.843.508.983
	Devolución de Anticipo (10% del Monto Trabajos del mes)	CONTABILIZADO			384.350.898
	Retenciones de Garantía (5% de Total Básico +	Vº Bº:			
	Reajuste NA) Gs. 192.175.449				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve millones ciento cincuenta y ocho mil ochenta y cinco. — 3.459.158.085

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 314.468.917, TOTAL IVA: 314.468.917,

Hab. 1752 RUC: 698334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 Tal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

MARIA JULIA ... NOTARIA ESCRIBANA PUBLICA Ra... Pinizebuy 239 c/ ... Asunción Tel.:

Ref. 37316/2014
Nem → 36201 Certif → 2
₲ 3.459.158.085
CTA 509 → S
₲ 192.175.449

000005

201

00 U 084 (OCHENTA Y CUATRO)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000006

FECHA DE EMISIÓN: 03 de Octubre de 2014 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones R.U.C.: 80004239-5

DIRECCIÓN: Oliva y Alvarez

NOTA DE REMISIÓN Nº: FECHA: TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Basico nº 1 mes de setiembre de 2014. Licitación Pública Nacional nº 22/2014 Obras de Mejoramiento de la Ruta nº 3 Gral Aquino. Tramo Bella Vista puente Empalme Ruta nº 5		I.V.A. DECLARADO 47		3.120.659.008
	(-) Devolución del Anticipo (10% del monto del Presente mes) Retención de Garantía (5% del total Básico y Reajuste de IVA)				1.313.065.986
	Cta. 171.532.993 ✓				
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR: Tres mil ochenta y siete millones quinientos noventa y tres mil ochocientos setenta y siete — 3.087.593.877

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 280.690.352 - TOTAL IVA: 280.690.352

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 Tal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

O= 35397/2014
N en → 32559
Certif → 1
$ 3.087.593.877
C MA 509 → Si
d 171.532.993

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DE LA ORIGINAL TAL Y CUAL.
MARIA JOSEFA ... ESCRIBANA PUBLICA
Pinedo 239 ... Sta de la Asunción
Tel. 160312
Asunción - Paraguay

000004

202

(OCHENTA Y CINCO) 00 11 005

CONSORCIO GENERAL AQUINO

Construcción de obras públicas

A Defensores del Chaco Nº 767 c/ Incas - Tel.: 021 520 653 - Fdo. de la Mora - Paraguay

Timbrado Nº 10661245
Fecha Inicio Vigencia: 29/07/2014
Fecha Fin Vigencia: 31/07/2015
RUC: 80084426-2

Nota de Crédito

Nº 001-001-0000051

Fecha de Emisión: Siete Setiembre de 2014

R.U.C.: 4000439-5 Comprobante de Venta No.: 001-001-0000004

Nombre o Razón Social:

Cantidad	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anulación de la factura Nº 001-001-0000004				3.087.593.877
	TOTALES				

I.V.A. DECLARADO 48

TOTAL A ACREDITAR: Tres m.l ochenta y siete millones quinientos noventa y tres m.l ochocientos setenta y siete — 3.087.593.877

TOTAL DEL I.V.A.: (10%) 280.690.352 TOTAL I.V.A.: 280.690.352

Gráfica San Luis S.R.L. - San Roque González 1571 - Telefax: 600 724
C. Hab. Nº 1.057 - RUC: 80005590-6; 01 Tal. 50x3 - 051/100 - 07/2014

ORIGINAL (Blanco): Cliente
DUPLICADO (Verde):Contabilidad - no válido p/ crédito fiscal
TRIPLICADO (Celeste) Archivo Tributario

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE -

Asunción - Paraguay

01

000003

-203

(OCHENTA Y SIETE)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615386
Fecha de autorización: 23/06/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80084426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000004

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Setiembre de 2014 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones — R.U.C.:

DIRECCIÓN: Oliva y Alberdi

NOTA DE REMISIÓN Nº: — FECHA: — TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
	Certificado Básico N°01 mes de Setiembre de 2014 Licitación Pública Nacional N° 22/2014 Obras de Mejoramiento de la Ruta N°3 Gral Aquino Tiame Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5.				3430.659.863
	- Devolución del Anticipo (10% del monto del Presupuesto)				343.065.986
	- Retención de Garantía (5% del Total Básico + Reajuste de IVA) Gs. 171.532.993.				
	SUB TOTALES				
	TOTAL A PAGAR: Tres mil ochenta y siete millones quinientos noventa y tres mil ochocientos setenta y siete				3087.593.877

IVA DECLARADO 4/6

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) — (10%) 280.690.352 — TOTAL IVA: 280.690.352

Hab. 1752 RUC: 696334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 Tal. 50x3 - 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL TENIDO A LA VISTA

Anulado

000002

20

00 0 087 (OCHENTA Y SIETE)

Contado (7)

Consorcio GENERAL AQUINO

CONSTRUCTORA

México 821 c/ F. R. Moreno - Tel.: 447 452
Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 10615336
Fecha de autorización: 23/05/2014
Fecha de fin de vigencia: 30/06/2015
RUC: 80054426-2

FACTURA

001 - 001 Nº 000002

FECHA DE EMISIÓN: 08 de julio de 2014.

CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: M.O.P.C.

R.U.C.: 80001239-5

DIRECCIÓN: Olivera y Alberdi

NOTA DE REMISIÓN Nº:

FECHA:

TELÉF.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Anticipo Financiero Licitación Pública Nacional de Empresas Constructoras Especializadas en Obras Viales para Mejoramiento de la Ruta Nº 3 Gral Elizardo Aquino Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta Nº 5 Departamento Amambay y Concepción. Decreto MOPC Nº 22/2014 ID Nº 274 996.				21 811 902 159
SUB TOTALES					
TOTAL A PAGAR: Veinte y un mil ochocientos once millones novecientos dos mil ciento cincuenta y nueve					21.811.902.159

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 1.982.900.196.- TOTAL IVA: 1.982.900.196.-

Hab. 1752 RUC: 699334-0 - GRAF. L.V. de Venancio López M. México 768 - Cel.: (0982) 835 196 / (0971) 533 223
01 ... 001 al 050 - VI/2014

ORIGINAL: Comprador
DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

O- 22729 | 2014

Nem → 22748

Anticipo Finan

₲ 21.811.902.159

CTA 509 → NO

CERTIFICO QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL DOY FE.-

MARIA ... ALVAROTTI CACLIA
ESCRIBANA PUBLICA
Nº 14
Pinceby ... Tel. 594412

000001

205