Ritter Construcciones S.R.L.
CONSTRUCCIONES - CÁLCULOS - PROYECTOS

Asunción, 10 de diciembre de 2021.

REF: Contrato N.º 26/20 *"Construcción y Refacción de Plazas Deportivas en el Territorio de la República, Lotes Nº 4,7,10 y 11 "– ID. Nº 379139.*

Arq. Cristina Schiavone

Dirección de Infraestructura – SND

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a quien corresponda, para solicitar la **SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE OBRA,** correspondiente al contrato en referencia, ya que las mismas se encuentran supeditadas a la aprobación del CONVENIO MODIFICATORIO, solicitado por nota el 7 de diciembre del corriente año, con expediente N° 6212.

Ante lo expuesto solicitamos la pronta aprobación del Convenio Modificatorio, con el fin de retomar el reinicio de obras.

Esperando una respuesta favorable a lo solicitado, aprovecho la oportunidad para saludarla muy atentamente.

VICTOR J. RITTER SIMON
Representante Legal
RITTER CONSTRUCCIONES S.R.L.
Ing. Víctor J. Ritter S.
Socio Gerente

San Juan N° 2270 e/ Tte. Julio Trifón Flores y FF.CC. Carlos A. López - ritter.co@ritter.com.py (595 21) 281-496 / (595 21) 292-988