MEMORANDUM D.C.V. Nº 694/2023

A : **Abg. ETHEL DIAZ DE MARTINEZ**, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE: **Ing. CESAR NUÑEZ YEGER**, Director
Dirección de Caminos Vecinales

Ing. Osvaldo López
Jefe Dpto. Ejecución
DCV - MOPC

REF: Llamado MOPC Nº 69/2019. LPN DE OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA" ID N° 365640.

Contrato SG Ministro 479/2019 – LOTE N° 7

Empresa Contratista: PROEL INGENIERIA

OBJETO: **Respuesta a Memo UOC 97/2023 – Convenio Modificatorio N°1**

FECHA: 18 de agosto de 2022

Por medio del presente remito lo solicitado en el Memorándum UOC 97/2023 que hace referencia al pedido de la Nota DNCP/DNC N° 3571/2023 donde indican aclarar los **Aspectos Observados.**

1. Se solicita a la contratante remitir las documentaciones respaldatorias, conforme lo establece la Resolución DNCP N° 1807/2022 Art. 7 de manera a proceder con la verificación del convenio de referencia.

Respuesta:

Al respecto, se aclara que las prorrogas aprobadas por esta Dirección condicen las fechas según el tablero siguiente: .

Prorroga por lluvia del **15/08/2021** al **28/09/2021**	Aprobado por Nota DCV N° 1556/2021
Prorroga por lluvia del **28/09/2021** al **21/10/2021**	Aprobado por Nota DCV N° 3389/2021
Prorroga por lluvia del **21/10/2021** al **19/11/2021**	Aprobado por Nota DCV N° 3391/2021
Prorroga por lluvia del **19/11/2021** al **05/12/2021**	Aprobado por Nota DCV N° 3392/2021

Se adjuntan todas las copias de dichas prorrogas, aprobadas por esta Dirección como documentos a respaldar el proceso de verificación del convenio en referencia.

La contratante ha tomado conocimiento acerca de las nuevas resoluciones dispuestas, por lo que estas observaciones serán tomadas en cuenta a futuras solicitudes, ya que se han aprobado posterior a la suscripción del Convenio en cuestión.