Gobernación de Misiones
República del Paraguay

ADENDA Nro. 03/2013
DEL
Contrato Nº 050/2012
"Construcción de pavimento tipo empedrado en el Bº. Cooperativo, de la Ciudad de San Juan Btta. Misiones"
ID Nº 245.029

CONTRATISTA: MLLV Constructora

LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE MISIONES, que en el texto de este Contrato se identificará como **La CONTRATANTE,** con domicilio en Monseñor Gabino Rojas 691 Esq. Dr. Martín María Llano, de la ciudad de San Juan Bautista, República del Paraguay, representado en este acto por el Señor Gobernador, **Dr. ARTURO MARTINEZ JARA,** con Cedula de Identidad Nro. *C.I.Nº 378.029 y el Sr.* ***EDGAR MARTINEZ ROMERO,*** *con C.I Nº 2.363.306, en carácter de Secretario General de la Institución,* el **Lic. WALTER RAMÓN AQUINO C.I. 2.052.807,** en su carácter de Secretario de Hacienda, la **Sra. YOLANDA SERVIN AGÜERO**, con **C.I. 1.237.791**, en su carácter de Secretaria de Contrataciones Publicas y la firma **"MLLV CONSTRUCTORA" del** Sr. MARIO LLANO VANNI ***con*** *C.I.Nº. 989.033,* ***con*** *RUC: Nº 989033-5,* ***con domicilio en la calle José F. Bogado 613 esq. Rodríguez de Francia Asunción - Paraguay, con*** *PAC referencial N° 245029, OG 520, FF 30, OF 11, Modalidad: Concurso de Ofertas Nro. 5/12,* convienen en celebrar la siguiente addenda de ampliación de montos. ----------

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: Ejecución de obra complementaria, AVALADOS EN EL ART. 62 DE LA LEY Nº. 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS – CONVENIOS MODIFICATORIOS EN OBRAS PÚBLICAS:

1.1.: La obra complementaria es cuanto sigue:

Ítem	Descripción	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio total
1	Badenes de Hormigón simple	Ml	59,00	86.500	4.325.000.-
2	Muro de Hormigón ciclópeo	M3	108,00	450.000	48.600.000.-
	Monto total:				**52.925.000.-**

1.2. La ampliación de la obra complementaria no supera los 20% establecidos en el Art. 62 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas, el monto ampliado asciende al monto de **Gs. 52.925.000 (cincuenta y dos millones novecientos veinticinco mil guaranies, con todos los impuestos incluidos).**----------

En prueba de conformidad firman las partes la presente addenda modificatoria en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Juan Bautista Misiones, a los 04 días del mes de abril del año dos mil trece.-

Sr. EDGAR A. MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

Dr. ARTURO MARTINEZ JARA
GOBERNADOR DEPARTAMENTAL

GOBERNACIÓN DE MISIONES – Secretaría de Contrataciones Públicas – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. WALTER AQUINO P.
SECRETARIO DE HACIENDA

Sra. YOLANDA SERVIN A.
SECRETARIA DE CONTRATACIONES

Ing. Mario Llano Vanni
CONTRATISTA

m.ll.v. CONSTRUCTORA
Ing. Civil MARIO LLANO VANNI
Gerente Propietario

U.O.C./y.s.