ADENDA 02 AL CONTRATO N° 07/2012 DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 02/2012 "REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL"

CONVENIO celebrado el día 22 de abril de 2013, entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con **RUC. N° 80000905-3**, representado en este acto por el **Ingeniero Wencelao Miguel Ángel Vargas Morales,** con **C.I. N° 456.263** en adelante denominado la CONTRATANTE, y por la otra, la Empresa MARRAING DE MARCELO J. RAMIREZ G., domiciliado en Soldado Ovelar N° 1839 e/ Mangoré, Cuidad de Fdo. de la Mora, representado en este acto por el **Sr. Marcelo José Ramírez Gamarra, con C.I. N° 1.192.707,** en carácter de propietario, denominada en adelante el CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente contrato.

POR CUANTO a la Nota del Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, remitida a la Dirección Operativa de Contrataciones en fecha 16 de abril de 2013, individualizado con N° de Mesa de Entrada 176, mediante el cual se manifiesta entre otras cosas: Al respecto, adjunto a la presente remito el mencionado expediente, identificado con el Memorando de la Dirección General de Asesoría Jurídica A. J. N° 638/2013 del 26/03/13, en el cual se expresa en segundo párrafo cuanto sigue: "... que el llamado fue realizado por la UOC NIVEL CENTRAL, debiendo por consiguiente realizarse en esa dependencia las solicitudes que se requieran, por lo que se devuelve el expediente a su verificación y remisión por donde corresponda. Por lo tanto, cumplimos en remitir dicho expediente completo para que, por su digno intermedio pueda disponer el seguimiento correspondiente al proceso administrativo.

Que la **Dirección General de Asesoría Jurídica** según **Dictamen A. J. N° 299/2013**, emite parecer favorable a la resolución correspondiente.

Que la **Dirección General de Auditoría Interna** según **Informe Especial,** de fecha 27 de noviembre de 2012, concluye que la celebración del Convenio, se ajusta a lo dispuesto por el Art. 62 de la Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS"

La Resolución D.G. A. y F. N° 25/ 2013, "POR LA CUAL SE APRUEBA LA ADENDA DEL CONTRATO N° 07/2012 ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA MARRAING DE MARCELO J. RAMÍREZ G., SUSCRITA EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 02/2012 "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL"

LAS PARTES ACUERDAN LO SIGUIENTE:

PRIMERO: APROBAR la Adenda 2 del Contrato N° 07/2012 por Contratación Directa N° 02/2012, "REFUNCIONALIZACION Y AMPLIACION DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL", suscrito entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y la firma MARRAING DE MARCELO J. RAMIREZ, según el siguiente detalle:

			CONTRATO						
Nº		Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precio Total	Cant.	Precio Unitario Gs.	Precio Total
		LABORATORIO							
1		Preparación de obra							

MARRAING
Marcelo J. Ramírez G.

Ing. Wencelao Miguel Ángel Vargas M
Director General / D.G.R.F
M.S.P. y B.S.

	a	Replanteo y marcación	M2	9,00	4.400	39.600	14,00	4.400	61.600
2		**Demolición con recuperación de material**							-
	a	Mampostería de 0,15	M2	1,68	20.000	33.600	1,68	20.000	33.600
	b	Piso	M2	3,00	20.000	60.000	5,00	20.000	100.000
3		**Movimiento de tierra**							-
	a	Excavación para P.B.C.	M3	0,76	30.000	22.800	0,76	30.000	22.800
	b	Cimiento de PBC	M3	0,76	313.000	237.880	0,76	313.000	237.880
4		**Mampostería**							-
	a	Elevación 015 común(1-2-10)	M2	12,00	49.500	594.000	14,00	49.500	693.000
	b	Nivelación	M2	0,95	130.000	123.500			-
5		**Aislación**							-
	a	Horizontal(1-3)	Ml	3,80	15.000	57.000	3,80	15.000	57.000
6		**Revoque**							-
	a	Pared base azulejos con hidrof(1-4-16)	M2	24,00	19.800	475.200	30,00	19.800	594.000
7		**Revestimiento**							-
	a	azulejos 15x15 blanco							-
		a1-H=3,00 sanitarios (sshh)	M2	24,00	60.000	1.440.000	26,00	60.000	1.560.000
8		**Zócalo para Cielorraso**							-
	a	De yeso	ML	7,60	28.000	212.800	7,60	28.000	212.800
9		Abertura de madera incluye marco, contramarco y hoja							-
	a	P Placa 0,80x2,1(ver especificaciones técnicas)	UN	1,00	400.000	400.000	1,00	400.000	400.000
10		**Piso**							-
	a	Reposición de piso calcareo	M2	3,00	63.000	189.000	5,00	63.000	315.000
11		**Instalación Eléctrica**							-
	a	bocas de luces	BC	1,00	75.000	75.000	2,00	75.000	150.000
	b	bocas de tomas monofásico	BC	1,00	75.000	75.000	2,00	75.000	150.000
	C	Artefactos floresentes 2x40w	UN	1,00	200.000	200.000	4,00	200.000	800.000
12		**Pinturas**			350.000				
	a	Moldura de cielorraso interior al agua	M2	7,60	21.000	159.600	7,60	21.000	159.600
	b	Abertura madera con barniz	M2	3,36	21.000	70.560	3,36	21.000	70.560
		Cocina							-
13		**Preparación de obra**							-
	a	Replanteo y marcación	M2	8,00	4.400	35.200	8,00	4.400	35.200
14		**Demolición con recuperación de material**							-
	a	Aberturas	UN	1,00	22.000	22.000	1,00	22.000	22.000
	b	Piso	M2	4,00	22.000	88.000	4,00	22.000	88.000
15		**Movimiento de tierra**							-
	a	Excavación para P.B.C	M3	1,56	30.000	46.800	1,56	30.000	46.800
	B	Cimiento de PBC	M3	1,56	313.000	488.280	1,56	313.000	488.280
16		**Mampostería**							-
	a	Elevación 015 común(1-2-10)	M2	20,00	49.500	990.000	20,00	49.500	990.000
	b	Nivelación	M2	1,64	130.000	213.200	1,64	130.000	213.200
17		Aislación							-
	a	Horizontal(1-3)	Ml	6,53	15.000	97.950	6,53	15.000	97.950

Ramírez G.

Ing. Wenceslao Manuel Ángel Vargas M.
Director General D.G.R.F
M.S.P. y B.S.

18		**Revoques**							-
	a	Pared interior una capa(1-4-16)	M2	40,00	19.800	792.000	40,00	19.800	792.000
	b	Pared base azulejos con hidrof(1-4-16)	M2	1,50	19.800	29.700	1,50	19.800	29.700
19		Revestimiento							-
	a	azulejos 15x15 blanco							-
		H=0,60 sobre mesadas con guarda	M2	1,50	60.000	90.000	1,50	60.000	90.000
20		**Cielorraso**							-
	a	Con machimbre	M2	8,00	80.000	640.000	8,00	80.000	640.000
21		**Aberturas de madera incluye marco, contramarco y hoja**							-
	a	Puerta placa 0,80x2,10 (ver especif. tecnic.)	UN	1,00	400.000	400.000	1,00	400.000	400.000
22		**Piso**							-
	a	Reposición de piso calcáreo	M2	6,00	63.000	378.000	6,00	63.000	378.000
23		**Instalación eléctrica**							-
	a	bocas de luces	BC	2,00	75.000	150.000	2,00	75.000	150.000
	b	bocas de tomas monofásico	BC	2,00	75.000	150.000	2,00	75.000	150.000
	c	Artefactos fluorescentes 2x40W	UN	2,00	180.000	360.000	2,00	180.000	360.000
	d	Aire acondicionado 9000 BTU frío/calor	UN	1,00	1.800.000	1.800.000	1,00	1.800.000	1.800.000
	e	Línea para aire acondicionado	UN	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000
	f	Extractor de aire	UN	1,00	250.000	250.000	1,00	250.000	250.000
24		**Instalación agua corriente**							-
	a	Cañería PVC 1/2"	ML	5,00	16.500	82.500	5,00	16.500	82.500
	b	Llaves de paso de 1/2"	UN	1,00	40.000	40.000	1,00	40.000	40.000
25		**Desagüe cloacal**							-
	a	Cañería PVC 40	ML	8,00	16.500	132.000	8,00	16.500	132.000
	b	Cañería PVC 100 interno conectar al existente	ML	10,00	30.000	300.000	10,00	30.000	300.000
26		**Mesada**							-
	a	Colocación de masada de granito natural con moldura, pecho paloma y provisión de 1 bacha de adosarc/griferías de sobreponer (2,40x0,60)	ML	2,40	1.000.000	2.400.000	2,40	1.000.000	2.400.000
27		**Pinturas**							-
	a	Cielorraso con barniz	ML	8,00	21.000	168.000	8,00	21.000	168.000
	b	Abertura madera con barniz	M2	3,36	21.000	70.560	3,36	21.000	70.560
	c	Pared con látex	M2	40,00	21.000	840.000	40,00	21.000	840.000
		DESECHOS PATOLÓGICOS							-
28		**Preparación de obra**							-
	a	Replanteo y marcación	M2	3,60	4.400	15.840	3,60	4.400	15.840
29		**Demolición con recuperación de material**							-
	a	Piso	M2	3,20	20.000	64.000	3,20	20.000	64.000
30		**Movimiento de tierra**							-
	a	Excavación para P.B.C.	M2	1,30	30.000	39.000	1,30	30.000	39.000
	b	Cimiento de PBC	M2	1,30	313.000	406.900	1,30	313.000	406.900
31		**Mampostería**				-			-

	a	Elevación 015 común(1-2-10)	M2	20,00	49.500	990.000	20,00	49.500	990.000
	b	Nivelación	M2	1,30	130.000	169.000	1,30	130.000	169.000
32		**Aislación**				-			-
	a	Horizontal(1-3)	M2	5,20	15.000	78.000	5,20	15.000	78.000
33		**Revoques**				-			-
	a	Pared interior una capa(1-4-16)	M2	25,00	19.800	495.000	25,00	19.800	495.000
	b	Pared base azulejos con hidrof(1-4-16)	M2	15,00	19.800	297.000	15,00	19.800	297.000
34		**Revestimiento**				-			-
	a	azulejos 15x15 blanco H=2,10	M2	15,00	60.000	900.000	15,00	60.000	900.000
35		**Chimenea**				-			-
		De ventilación-extractor eólico 12" revestido con mamposteria	UN	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000
36		**Aberturas metálicas**				-			-
	a	PM 0,80x2,10 (ver especif tec)	UN	1,00	400.000	400.000	1,00	400.000	400.000
	b	VM 0,60x0,40 con tela metálica	UN	1,00	400.000	400.000	1,00	400.000	400.000
37		**Piso**				-			-
	a	Reposición de piso cerámico	M2	3,12	63.000	196.560	3,12	63.000	196.560
38		**Instalación eléctrica**				-			-
	a	Bocas de luces	BC	1,00	75.000	75.000	1,00	75.000	75.000
	b	Artefactos fluorescentes 2x40W	BC	1,00	180.000	180.000	1,00	180.000	180.000
39		Pinturas				-			
	a	Pared con sintético	M2	25,00	21.000	525.000	25,00	21.000	525.000
	b	Abertura metálica con pintura sintética	M2	0,48	21.000	10.080	0,48	21.000	10.080
	c	Abertura de madera con barniz	M2	3,36	21.000	70.560	3,36	21.000	70.560
40		**SALÓN PARA CAPACITACIÓN**				-			-
	1	Remoción de AA existente	UN	1,00	50.000	50.000	1,00	50.000	50.000
	2	Colocación de AA existente	UN	2,00	50.000	100.000	2,00	50.000	100.000
	3	Provisión y colocación de mamparas en placas eucatex incluye abertura 0,80x2,10	M2	24,00	180.000	4.320.000	24,00	180.000	4.320.000
	4	Provisión y colocación de cielorraso de fibra mineral	M2	15,00	90.000	1.350.000	15,00	90.000	1.350.000
	5	bocas de luces	BC	6,00	75.000	450.000	6,00	75.000	450.000
	6	bocas de tomas	BC	2,00	75.000	150.000	2,00	75.000	150.000
	7	Artefactos fluorescentes 2x40W	UN	6,00	180.000	1.080.000	6,00	180.000	1.080.000
	8	Provisión y colocación de AA Split 12000 BTU	UN	1,00	2.500.000	2.500.000	1,00	2.500.000	2.500.000
	9	Línea para aire acondicionado	UN	1,00	120.000	120.000	1,00	120.000	120.000
41		**TRABAJOS VARIOS**				-			-
	1	Verja metálica ciega con portón 0,80x1,70 (patio) con terminación de pintura sintética	UN	1,00	640.000	640.000	1,00	640.000	640.000
	2	Provisión y colocación de chapa translucida dentro del edificio	UN	1,00	100.000	100.000	1,00	100.000	100.000

42		LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1,00	500.000	500.000	1,00	500.000	500.000
		TOTAL MONTO DE CONTRATO				32.491.670			33.643.970
									1.152.300
		RUBROS ADICIONALES							
		LABORATORIO							
1		Mesada							
		Colocación de masada de granito natural con moldura, pecho paloma sobre mampostería de azulejo 15x15	ML				7,50	646.360	4.847.700
		MONTO CONTRATO				32.491.670			
		MONTO A ADENDAR				6.000.000			
		MONTO TOTAL				38.491.670			
		PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN A ADENDAR	18,47%						

SEGUNDO: **ESTABLECER** que el plazo para la ejecución del trabajo a ser realizado es de **10 (diez) días** correspondiente a la Contratación Directa N° 02/2012, "REFUNCIONALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ZOONOSIS Y CENTRO ANTIRRÁBICO NACIONAL", a partir de la suscripción de la presente adenda.----------

TERCERO: **AUTORIZAR** al Director General de Recursos Físicos, como representante del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la suscripción y firma de la Adenda 2 correspondiente al Contracción Directa N° 02/2012.----------

CUARTO: **ESTABLECER** que las demás cláusulas del Contrato N° 07/2012 y Adenda 1, correspondiente a la Contratación Directa N° 02/2012, permanecen vigentes e invariables.----------

EN FE de lo cual, las partes firman el presente Convenio de conformidad en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, y conforme con las leyes de la República del Paraguay en el día, mes y año antes indicados.

CONTRATISTA

CONTRATANTE