MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ

INTENDENCIA MUNICIPAL

Tte. Nicasio Insaurralde 2024 esq. Domingo Martínez de Irala

Teléfono: (0293) 932368

ADENDA N° 02/2023 DEL CONTRATO N° 17/2023 "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA PLANTA BAJA DENTRO DE LA SEDE MUNICIPAL" MODALIDAD: LICITACIÓN CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 01/2023 ID 432033

Entre la **Municipalidad de Guarambaré** con RUC 80022997-5, domiciliada en Tte. Nicasio Insaurralde esq. Domingo Martínez de Irala, República del Paraguay, representada para este acto por el **Ing. Oscar Esteban Cabrera Narváez**, con Cédula de Identidad N° 808219, Intendente Municipal, asistido por el **Sr. Víctor Daniel Mora Mora** con CI N° 4353715 en su carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma **San Expedito Consultora de Rolando Porfirio Amarilla Servián** con **RUC 1513152-1**, domiciliada en Avda. Orlando Mateuchi y calle 8 N° 233, de la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Rolando Porfirio Amarilla Servián** con Cédula de Identidad N° 1513152, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente **"ADENDA AMPLIATORIA Y MODIFICATORIA N° 02/2023 DEL CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS EN LA PLANTA BAJA DENTRO DE LA SEDE MUNICIPAL"**, la cual estará sujeta a las siguientes cláusulas y condiciones:

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

PLANILLA CONTRATO ORIGINAL					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total en Guaraníes
9	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	25,63	462.000	11.841.060
PRECIO DEL CONTRATO N° 17/2023					405.798.640
PLANILLA ADENDA MODIFICATORIA					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total en Guaraníes
9	Excavación y carga de cimiento de PBC	Metros cúbicos	0	462.000	0
PRECIO MODIFICADO DEL CONTRATO N° 17/2023					393.957.580
PLANILLA ADENDA AMPLIATORIA					
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total en Guaraníes
41	Pozo absorbente diam. 2m x 3m prof.	unidad	1	7.000.000	7.000.000
42	Cámara de inspección (60x60)	unidad	2	1.500.000	3.000.000

Víctor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

43	Distribución cañería 3/4 pulgadas	metros	30	75.000	2.250.000
44	Cañerías de 100mm para desagüe cloacal	metros	30	150.000	4.500.000
12	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	10	2.352.000	23.520.000
45	Relleno y compactación de pozo ciego	Metros cuadrados	20,5	79.800	1.635.900
46	Relleno y compactación de cámara séptica	Metros cuadrados	6,75	79.800	538.650
47	Techo zinc galvanizado con aislación	Metros cuadrados	19,2	400.000	7.680.000
23	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	17,28	35.280	609.638
24	Carpeta para base de piso cerámico	Metros cuadrados	17,28	37.800	653.184
48	Puerta tablero 0,80 x 2,10, marco, contramarco y cerradura	unidad	2	2.200.000	4.400.000
49	Puerta tablero 0,70 x 2,10, marco, contramarco y cerradura	unidad	2	1.800.000	3.600.000
50	Extractor para baño	unidad	2	500.000	1.000.000
31	Cielo raso de durlox	Metros cuadrados	16	100.800	1.612.800
39	Artefactos eléctricos y conexiones	unidad	7	180.400	1.262.800
25	Piso cerámico	Metros cuadrados	18	79.800	1.436.400
51	Artefactos sanitarios y griferías	Unidad de Medida Global	1	10.500.000	10.500.000
52	Revestimiento de azulejos	Metros cuadrados	23,4	95.000	2.223.000
53	Motobomba para elevación de agua al tanque con sus conexiones	unidad	1	1.500.000	1.500.000
54	Desagüe pluvial y registro	Unidad de Medida Global	1	1.300.000	1.300.000
PRECIO TOTAL PLANILLA ADENDA AMPLIATORIA EN GUARANIES					**80.222.372**

Son Guaraníes ochenta millones doscientos veintidós mil trescientos setenta y dos. -

RESUMEN	
MONTO DE RUBROS AMPLIADO	80.222.372
(-) MONTO DE RUBROS CONTRACTUALES A DISMINUIR (*Ítem 9*)	(11.841.060)
= MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN EN GUARANIES	**68.381.312**

Plazo de pago: 10 (diez) días hábiles, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura

Moneda de pago: Guaraníes

Forma de pago: Contra certificado

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado de la presente adenda ampliatoria está prevista conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 3325/2023 vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 432033.

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 151315

Víctor Daniel Mora
Secretario General
Municipalidad de Guarambaré

Ing. Oscar E. Cabrera N.
Intendente Municipal

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 03 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Guarambaré, República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de noviembre de 2023.

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ SECRETARIA GENERAL

.....

Víctor Daniel Mora Mora
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE GUARAMBARÉ INTENDENCIA MUNICIPAL

.....

Ing. Oscar Esteban Cabrera
Intendente Municipal

SAN EXPEDITO
Consultora
RUC 1513152 - 1

.....

Rolando Porfirio Amarilla Servían
Contratista
San Expedito Consultora