SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA DRF Nº 917 /2.018.-

Asunción, 03 de julio de 2.018.-

Abogado
Hugo Vicente Martínez, *Director General*
Dirección General de Administración y Finanzas

A: DGOC;
PAR REALIZAR GESTIONES

C. P. Patricia González Burgos, Coordinadora
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Presente

Ref.: **Contrato Nº 78/2.016 – LPN Nº 110/2014 – "Ampliación de Sala de Internados de Traumatología del Hospital de Luque"**
ID Nº 283.826.-
Contratista: **ENGINIERING S. A.**

Tengo a bien dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a la Dirección General Operativa de Contrataciones, con el fin de solicitar Dictamen, Resolución, para la Autorización de ADENDA del Contrato de referencia, que tiene como objeto:

- Autorizar prórroga del conteo de plazo contractual, por falta de pago de la Factura Nº 001-001-0001170, desde 16/08/2017, hasta 10/10/2017, totalizando 56 días.
- Establecer que la presente erogación no implica pagos algunos a favor del contratista.
- Establecer que las demás clausula del Contrato de origen permanecen vigentes e invariables.

Sin otro en particular aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Arq. HORACIO LOIZAGA
Director
Director de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Arq. Horacio Loizaga
Director
Dirección de Recursos Físicos

RECIBIDO
03 -07- 2018
DGAF
85968
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
ASESORIA JURIDICA - DGOC
RECIBIDO: María Mercedes Benítez
DGOC - MSP y BS
FECHA: 06 JUL. 2018 HORA: 13:55
85968 FIRMA:

Autoridades

Dr. Franco Rivas
Director General

Dr. Victor Luraschi
Director Medico

Lic. Benjamín Bobadilla
Administrador

Lic. Emanuel Brizuela
Jefe de RRHH

MEMORANDUM

A : **Arq. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ**, Jefa.
Dpto. de Fiscalización.

DE : **Arq. Domingo Cáceres. A.** Fiscal de Obra.
Hospital General de Luque.

REF. : **SOLICITUD DE ADDENDA.**

LPN 110/2014 "AMPLIACION SALA DE INTERNADOS DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE".

CONTRATO N° 78/2016.

FECHA: 02 de julio de 2.018.

Con respecto al tema de la referencia, esta Fiscalización solicita Addenda por **Paro de Conteo de Plazo**, motivo **Falta de Pago del Certificado de Obra N° 03**: Factura N°:001-001-0001170, de Fecha:21/03/2.017. Cobro del Certificado N° 03: 10/10/2.017.

Se considera el Paro de Conteo de Plazo desde el 16/08/2.017 al 10/10/2.017.

Firma ADDENDA 01: 16/08/2.017.

Atentamente,

Domingo Neri Cáceres A.
Arquitecto

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.

U.A.A.
Sus efectos.

2-07-18.

ARQ. CYNTHIA RAMIREZ ALCARAZ
JEFA DEL DPTO. DE FISCALIZACIONES
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
MSP Y BS

MESA DE ENTRADA
02 JUL 2018
Nº 704/18
Firma
Dirección Técnica

Mesa de Entrada
02 JUL 2018
Nº 171

Solicitud de Transferencia Nro 124230/2017

ENTIDAD:	12-8 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FUENTE:	10 RECURSOS DEL TESORO
ORG. FINANCIADOR:	1 GENUINO
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	78.655.130
FECHA SOLICITUD:	23/09/2017
FECHA APROBADO:	23/09/2017
FECHA RECEPCION:	25/09/2017

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO
BANCO CONTINENTA	0000142357208	80047025-7	74.799.999	248.496	09/10/2017	6506	09/10/2017	10/10/2017	10/10/2017

engineering

SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Insfrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 21/03/2017 Condición de Venta: CREDITO

Señor(es): MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección:

R.U.C.: 80000905-3 Tel.: Vendedor:

Timbrado Nº 11999872
Fecha de Autor.: 10/02/17
Válido hasta el 28 de febrero de 2018

RUC: 80047025 - 7

FACTURA

001-001-0001170

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	1	Certificado N° 3 del Contrato N° 78/2016 de la LPN N° 110/2014 "Ampliación de Sala de Internados de Traumatologia del Hospital de Luque"	112.364.471			112.364.471
		Anticipo 30%, s/ Licitación.			-	33.709.341
SUB TOTALES						
TOTAL A PAGAR EN LETRAS Guaranies Setenta y ocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento treinta.--						78.655.130

LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5 %: **10 %:** 7.150.466 **TOTAL IVA:** 7.150.466

Gráfica LA LUQUEÑA Impresiones de Teobaldo Joel Cabrera Fleytas - RUC: 535481 - 1
HABILITACIÓN Nº 1225 - Yororó Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039

300 juegos x3 - Ndos. del 1.151 al 1.450 - 02/2017

Original: Cliente