7 (siete)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

SECRETARIA GENERAL - MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE MEU Nº **12476/2025** **FECHA / HORA** 18/03/2025 15:31:12

Datos del Documento

TITULAR: CONSORCIO 2G

Nombre y Apellido	Número Telefónico	Correo electrónico
		2g.ruta10@gmail.com

Referencia
SOLICITUD DE PRORROGA DE PLAZOS POR LLUVIAS Y SUS CONSECUENCIAS.

Se remite a:
DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

Procesado por: EAYALA
Fecha: 18/03/2025
Hora: 15:31:12

Abg. Diego Moras
Jefe Interino de Departament
Jefe/Encargado
Dpto. Mesa de Entrada Unica

2G CONSORCIO
Pacheco 5764 – Oficina 2
gepgsa@gmail.com
021- 609 732

6(seis)

Asunción, 18 de marzo del 2025

2G R10 MOPC N° 233 2025

Señor
Ing. Guido Benítez Villate, Director
Dirección de Caminos Vecinales - MOPC
Oliva casi Alberdi
Asunción - Paraguay
Tel.+59521 4149 0000

Ref: Licitación Pública Nacional. Llamado MOPC N° 21/2022 Licitación Pública Nacional para los Servicios de Fiscalización de las obras de Construcción del Tramo Ruta 10 (Capiibary) - Santo Domingo - Escuela Agrícola - Sidepar - Ruta 13 (Departamentos de San Pedro y Caaguazú) AD REDERENDUM a la Reprogramación Presupuestaria. ID N.° 419.367. **Contrato SG MINISTRO No 114/2023.**

Asunto: Pedido de Prórroga de los plazos por lluvias y sus consecuencias. Lote2.

Nos dirigimos a Ud. a fin de poner a su consideración la presentación realizada por la Contratista según Nota N° 06-2025, sobre la Prórroga del Plazo Contractual por Lluvias y sus Consecuencias de los meses de julio 2024 a noviembre 2024, una vez verificada la documentación presentada, la Fiscalización remite a la D.C.V. recomendando su aprobación a fin de proseguir con los trámites correspondientes.

Se adjuntan: 1 ejemplar impreso.

Hacemos propicia la oportunidad para saludarle atentamente.

Lic. Carlos M. Machuca
Representante Legal

MOPyC DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

RECIBIDO
DCV - MOPC
18 MAR 2025
Fecha: Hora: 14:05
Firma: Edith Chamorro