120 -ciento veinte

OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES — GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 70523/2019

RECURRENTE:
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO MOLINA

TELEFONO:
0984 866048

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
SOLICITA EL PAGO DEL SALDO DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº 4 FACTURA Nº 1[illegible] GS. 1.268.831.945 IVA INCLUIDO POR[illegible]O LOCAL - LLAMADO MOPC Nº 103/2019

USUARIO/FECHA/HORA DE REGISTRO.:
CRIVEROS 26/12/2019 15:21:39

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes\"

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Marta Isabelina A. Villalba de Arauco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

119-ciento diecinueve

tecsul S.A.E

Asunción, 26 de Diciembre de 2019

Señor
Dr. ARNOLDO WIENS
MINISTRO
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones
PRESENTE

Ref.: LLAMADO MOPC N.º 103/2019 "CONTRATACIÓN POR VIA DE EXCEPCIÓN, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL" - ID N.º 367.046 **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº312/2019**
ASUNTO: Solicitud de Pago Saldo de Factura

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el pago Saldo de la Factura Nº 001 001 001962 del **Certificado Mensual de Trabajo N°4**, con periodo cerrado de los meses de Noviembre – Diciembre de 2019, de la obra de referencia.
El monto a ser pagado con IVA, es de Gs. **1.268.831.945. (Guaraníes Un mil doscientos sesenta y ocho millones ochocientos treinta y un novecientos cuarenta y cinco.-**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes.

OBJETIVO DEL INFORME	**Pedido de Pago de Saldo de certificado Nº 4**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LLAMADO MOPC N.º 103/2019 "CONTRATACIÓN POR VIA DE EXCEPCIÓN, *MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS* EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL" - ID N.º 367.046 **CONTRATO S.G. MINISTRO Nº312/2019**
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.
MONTO DEL CONTRATO	**17.244.942.750**
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	**PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION**
FECHA DE CONTRATO	31/07/2019
CONTRATO Nº	**CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 317/2019.**
PLAZO CONTRACTUAL	4 MESES
ORDEN DE INICIO	15/08/2019

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Paloma A. Villalba de Alvarez
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Manifiesto en carácter de declaración jurada que, de conformidad a las cláusulas contractuales, los Términos de Referencia y los Convenios Modificatorios, suscriptos y debidamente aprobados por el MOPC, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato firmado entre el Ministerio y la Empresa Contratista, y que los datos y valores en el expuestos han sido debidamente verificados y constituyen el avance físico real de la obra, asumiendo toda responsabilidad civil y penal emergente del mismo. Se adjuntan las documentaciones citadas en el anexo que forman parte de la presente nota debidamente foliada.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Ing. Joaquín Fernández

A9255 T737 118 ciento dieciocho

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13673542
VÁLIDO DESDE 01/10/2019 HASTA31/10/2020
RUC: 80033539 - 2
FACTURA
001-001 0001974 1974

Fecha de Emisión: 26/12/2019
Condición de Venta : Contado Crédito
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411
R.U.C: 80004239-5
Nota de Remisión N°:
Vencimiento:

CONTABILIZADO

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO MOPC N° 103/2019 "CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.- CONTRATO SG.MINISTRO N° 312/2019 ID N° 367.046 - LOTE 48.- SALDO CERTIFICADO N° 4 PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019 -MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIF. (IVA INC.) -RETENCION CAUCIONAL S/ MONTO DEL CERTIF. DEL MES (5%) -REAJUSTE DEL CERTIFICADO DEL MES. -DEVOLUCION DEL ANTICIPO (20%) -MULTA POR PRESENTACION TARDIA DEL CERTIFICADO -MONTO DE LA FACTURA DEL PRESENTE CERTIF.(IVA INC)	1	1.268.831.945			1.268.831.945
SUBTOTALES:					1.268.831.945
Total a Pagar: GUARANIES UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO					1.268.831.945

Liquidación del IVA: 5% 10% 115.348.359 Total IVA: 115.348.359

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.......................
Marta Idolina A. Villalba de Aranza
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Recibi conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor. todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N°   Aclaración de Firma   Firma

Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 150 Números, tirada desde 1901 al 2050 | 01/10/2019

COPIAS

- NOTA DE CREDITO

- RECIBO DE DINERO
- STR

Ministerio de Hacienda

Transparencia y Responsabilidad Fiscal para el Desarrollo

Solicitud de Transferencia Nro 197449/2019

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Marta Isolina A. Villalba de Alvarez
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	2.000.000.000
FECHA SOLICITUD:	Dec 27, 2019
FECHA APROBADO:	Dec 27, 2019
FECHA RECEPCION:	Dec 31, 2019

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERI	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA EMISION	FECHA DEPOSITO

117 - ciento diecisiete

TETÃ VIRU MOHENDAPY
Motenondeha

TETÃ REKUÁI

Paraguái tetãygua'ára mba'e

CONSULTA DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

DISPONIBLE EN Google Play

Instructivo para la consulta de STR

A fin de consultar STR´s del año 2020, que quedaron como Deuda Flotante para el 2021, al número de STR original se le debe sumar 700.000.

Ej. STR del 2020: 145.073 pasa a ser en el 2021 la STR 845.073
Ej. STR del 2020: 92.874 pasa a ser en el 2021 la STR 792.874

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA NRO 197449/2019

ENTIDAD:	12-13 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
UNIDAD JERARQUICA:	1000000 VICEMINISTERIO DE ADMINIST.Y FINANZAS MOPC
FUENTE:	20 RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
ORG. FINANCIADOR:	4 BONOS SOBERANOS
CONTROL FINANCIERO:	50 INVERSIONES
CONCEPTO:	PAGO DIRECTO A PROVEEDORES
IMPORTE:	2,000,000,000
FECHA SOLICITUD:	27/12/2019
FECHA APROBADO:	27/12/2019
FECHA RECEPCION DGTP:	31/12/2019

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Marta Fidelina M. Villalba de Arazos
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Movimientos | Remitos | Observaciones

Movimientos de la Solicitud de Transferencia

BANCO DEPOSITO	CUENTA DEPOSITO	RUC	IMPORTE TRANSFERENCIA	NRO OT	FECHA OT	NRO LISTADO	FECHA LISTADO	FECHA REMISION	FEC DEPO

© 2021 Ministerio de Hacienda | Sede Central: Chile 252 | 1220 Asunción - Paraguay | Teléfonos: +595-21 440-010 al 17 |

116 - Ciento dieciseis

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE FINANZAS

AÑO: 2019 NRO. EXPEDIENTE 68646

DETALLE DE S.T.R.

M.E.U.	BENEFICIARIO	MONTO IMPUTADO	F.F	STR MOPC	STR MH	FECHA PRESENTACION MH
68646	TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E	2.000.000.000	20	14133	197449	31/12/2019
	TOTAL GRAL	2.000.000.000				

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Fidelina A. Villalba de Añasco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel. 441.594
Asunción - Paraguay

115 - ciento quince

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001962

Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000

Nro. Solicitud de Transferencia
197449

Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019

Fecha de la Transferencia
15-01-2020

Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020

Monto Cheque/Depósito
₲ 1.706.311.733

Retención DNCP
₲ 7.054.545

Retención IVA
₲ 54.545.455

Retención Renta
₲ 54.545.455

Multa

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Idolina A. Villalba de Aranco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.

RUC
80033539-2

Número de Contrato
312

Código de Contratación (CC)
CE-12013-19-176372

Monto Contrato
₲ 27.948.618.798

Total Pagado por el Contrato
₲ 24.979.311.030

ciento cuatro

Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.979.311.030

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Marta Isolina A. Villalba de Alvarez
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367046

Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA

113 - ciento trece

Gs. [redacted]

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velazquez Nº 373 y Martin Brizuela
Tel.: 223 754 - Asunción - Paraguay

RECIBO DE DINERO

RUC: 80033539 - 2

Nº 0001358

Recibí de M.O.P.C RUC: 80004239-5

La Cantidad de Guaraníes [redacted]

En concepto de Pago parcial de Factura Nº 1962 acreditado en fecha 15/01/20

Efectivo ☐

Cheque Nº ..... Cargo Banco.....

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Isidrina A. Villalba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Asunción, 29 de Enero de 2020

Firma Arturo Molina 4598776

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Contabilidad
TRIPLICADO Archivo Tributario

FerSan Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 03 Tal. 50x3 del 0001.251 al 0001.400 | MARZO 2019

Tecnología del Sur S.A.E

tecsul S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velazquez Nº 373 y Martin Brizuela
Tel.: 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13321296
Válido desde 28/03/2019 hasta 31/03/2020
RUC: 80033539 - 2

NOTA DE CRÉDITO

001-001 Nº 0000240

Fecha de Emisión: 23 de diciembre 2019 Comprobante de Venta: 001-001-0001962

Nombre o Razón Social: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones

RUC: 80004239-5

Cantidad	Descripción	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	5%	10%
	Para aplicar a factura				
	Credito Nº 001-001-0001962				1.268.831.945
Subtotal					1.268.831.945
TOTAL A ACREDITAR Mil doscientos sesenta y ocho millones ochocientos treinta y un mil novecientos cuarenta y cinco					1.268.831.945

Total del IVA (5%) (10%): 115.348.358 Total IVA: 115.348.358

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE
María Elena A. Villalba de Ignacio
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

FerSan Habilitación Nº 2065 | de Luisa Stefanía Fernández Sanabria | RUC: 4.634.646 - 5 | Manduvirá Nº 148/150 e/ Ind. Nacional y Ntra. Sra. de la Asunción
Telefax: 021 450 007 - 491 801 | 01 Tal. 50x3 del 0000201 al 0000250 | 28/03/2019

ORIGINAL: Cliente - COPIA 1: Archivo Tributario
COPIA 2: No válido p/ Crédito Fiscal

NOTA PEDIDO DE PAGO
CERTIFICADO
MEU 68646/2019

111 - ciento once

GOBIERNO NACIONAL

MESA DE ENTRADA ÚNICA

EXPEDIENTE Nº 68646/2019

RECURRENTE:
TECSIL S.A.E.

NOMBRE Y APELLIDO:
ARTURO MOLINA

TELEFONO:
0984 [illegible]

CORREO ELECTRONICO:

REFERENCIA:
[illegible]

USUARIO Y FECHA/HORA DE REGISTRO:
18/1/2019 [illegible]

CONSULTA AL : 021-4149000

"La recepción del documento no implica conformidad ni aceptación de su contenido. Sujeto a verificación y control por parte de los órganos intervinientes"

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
Marta Fabiana A. Villalba de Arasco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

110-ciento diez (4) cuatro

tecsul S.A.E

Asunción, 16 de Diciembre de 2019

Señor
Ing. JUAN MARTINEZ
FISCAL DE OBRAS
M.O.P.C.
PRESENTE

Ref.: "Contrato S.G. Ministro N° 312/2019 – Contrato de obras de mejoramiento de la transitabilidad de caminos vecinales no pavimentados en todo el territorio Nacional - Lote N° 48 – Departamento de Alto Paraguay"

Asunto: Presentación de Certificado de Obras N° 4

Nos dirigimos a Usted, a fin de solicitar el inicio del proceso de pago del Certificado N° 4, correspondiente a los trabajos ejecutados durante los meses de Noviembre / Diciembre del año 2019, de la obra de referencia.

El monto de la Factura a ser pagado con Fondos Locales es de **Gs. 3.268.831.945 (Guaraníes Tres mil doscientos sesenta y ocho millones ochocientos treinta y un mil novecientos cuarenta y cinco)**, IVA incluido.

El monto Total del certificado sin deducciones es de **Gs. 3.550.856.233 (Guaraníes Tres mil quinientos cincuenta millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos treinta y tres), IVA Incluido**

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETIVO DEL INFORME	**Pago de Certificado**
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LPN N° 103/2019 "Obras de mejoramiento de la transitabilidad de caminos vecinales no pavimentados en todo el territorio Nacional - Lote N° 48 – Dep. de Alto Paraguay"
CONTRATISTA	TECNOLOGÍA DEL SUR S.A.E. – TECSUL S.A.E.
MONTO DEL CONTRATO	**Gs. 10.703.676.048**
MONTO CONVENIO MODIFICATORIO N° 1	**Gs. 12.844.410.813**
MONTO DE LA FACTURA C/IVA	**Gs. 3.268.831.945**
MONTO BRUTO DEL CERTIFICADO C/IVA	**Gs. 3.550.856.233**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO ACUMULADO	**120,00%**
% AVANCE FÍSICO FINANCIERO EJECUTADO DEL MES	**33,17%**
FECHA DE CONTRATO	31/07/2019
CONTRATO Nº	S.G. MINISTRO 312/2019
PLAZO CONTRACTUAL	4 MESES

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Fidelina A. Villalba de Añazco
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Se adjuntan todos los recaudos soportes de esta presentación.

Atentamente.

Ing. Joaquín Fernández
Representante Legal

109- ciento nueve
(8) ocho

TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E

Tte. Cnel. E. Ayala Velázquez N° 373 y Martín Brizuela
Tel.: (021) 223 754 - Asunción - Paraguay

TIMBRADO Nº 13673542
VÁLIDO DESDE 01/10/2019 HASTA31/10/2020
RUC: 80033539 - 2
FACTURA
001-001 0001962 1962

Fecha de Emisión: 16/12/2019
Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Condición de Venta : Contado Crédito X
Dirección: OLIVA Y ALBERDI N° 411
R.U.C: 80004239-5
Nota de Remisión N°:
Vencimiento:

DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	VALOR DE VENTA EXENTAS	5 %	10 %
LLAMADO MOPC Nº 103/2019 "CONTRATACION POR VIA DE EXCEPCION, MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.-	1	3.268.831.945			3.268.831.945
CONTRATO SG.MINISTRO Nº 312/2019					
ID Nº 367.046 - LOTE 48.-					
CERTIFICADO Nº 4					
PERIODO: NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019					
MONTO DE LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CERTIF. (IVA INC.) Gs.3.550.856.233.-					
-RETENCION CAUCIONAL S/ MONTO DEL CERTIF. DEL MES (5%) Gs.177.542.812.-					
-REAJUSTE DEL CERTIFICADO DEL MES. Gs 0.-					
-DEVOLUCION DEL ANTICIPO (20%) Gs.282.024.288.-					
-MULTA POR PRESENTACION TARDIA DEL CERTIFICADO Gs. 0.-					
-MONTO DE LA FACTURA DEL PRESENTE CERTIF.(IVA INC) Gs.3.268.831.945.-					
SUBTOTALES:					3.268.831.945
Total a Pagar:					3.268.831.945

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Fidelina M. Villalba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Fidelina M. Villalba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

GUARANIES TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Liquidación del IVA: 5% 10% 297.166.540 Total IVA: 297.166.540

Recibí conforme las mercaderías y/o servicios detallados en esta factura y pagaré el importe consignado al vencimiento del plazo señalado. El pago de este documento se hará en el domicilio del vendedor, todos los efectos legales emergentes de esta obligación quedan sometidos a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de Asunción. A partir del vencimiento la firma quedará facultada a aplicar intereses legales y recargo por mora. Con la aceptación de la presente factura autorizo a TECSUL SAE para que en caso de mora pueda comunicar los datos de la presente operación a la agencia de Informaciones Comerciales de acuerdo a lo establecido en la Ley 1682.

Cedula de Identidad Policial N° Aclaración de Firma Firma

Teléfono: 021 450 007 - 491 801 | 150 Números, desde 1901 al 2050 | 01/10/2019
ORIGINAL - Cliente

10 Ciento ocho

CERTIFICADO DE OBRA

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Idolina A. Villalba de Arauco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

CONTRATISTA

Tecnología del Sur S.A.E. - TECSUL S.A.E.

RUC: 80033539-2

Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373 c/ Cap. Brizuela

Teléfono: 223-754

M.O.P.C.

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

DIRECCION DE CAMINOS VECINALES

LOTE 48

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO Nº 04

Mes: Noviembre/ Diciembre

Año: 2.019

LLAMADO MOPC Nº 103/2019

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO Nº 312/2019

EL CONTRATO: Gs. 10.703.676.048

Fecha del Contrato: 31 de julio de 2019

Fecha de Inicio del Plazo Contractual: 15 de agosto de 2019

Plazo Contractual (Días): 138

Montos: Diez mil setecientos tres millones, seiscientos setenta y seis mil, cuarenta y ocho, IVA incluido.

AVANCE DE LA OBRA:

a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	86,23%
b) AVANCE EJECUTADO DEL MES	33,17%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	120,00%
c) ATAM	120,00%

	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDADES						MONTOS	
			Cantidad Contractual	Cantidad Convenio Modificatorio Nº 1	PRESENTE CERTIFICADO	ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL CERTIFICADO	% PORCENTAJE	PRECIO UNITARIO SIN IVA Gs.	PRECIO TOTAL ACUMULADO Gs.
MIENTO DE ALTO PARAGUAY										
	Centinela Desvío Km 83 - Puerto Casado									
	a) Limpieza de franja lateral	km	89,41	87,12	-2,29	89,41	87,12	100,00%	1.630.909	142.084.800
	b) Carga y conformación de suelo	m3	143.057,26	212.745,13	69.687,87	143.057,26	212.745,13	100,00%	24.818	5.279.947.342
	c) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	89,41	87,12	-2,29	89,41	87,12	100,00%	2.694.545	234.748.800
	d) Construccion de alcantarilla ATS DE ø 1 (ALC. TUBULAR SIMPLE DE ø 1)	ml	264,00	264,00		264,00	264,00	100,00%	2.386.091	629.928.000
	e) Construccion de alcantarilla ACS 1X1 (ALC. CELULAR SIMPLE DE 1X1)	ml	276,00						2.543.509	-
	Paraqro - Puerto Sastre									
	a) Limpieza de franja lateral	km	75,79	75,00	-0,79	75,79	75,00	100,00%	1.630.909	122.318.182
	b) Carga y conformación de suelo	m3	121.271,70	180.343,88	59.072,18	121.271,70	180.343,88	100,00%	24.818	4.475.607.204
	c) Abovedamiento de calzada y cuneteado	km	75,79	75,00	-0,79	75,79	75,00	100,00%	2.694.545	202.090.909
	d) Construccion de alcantarilla ATS DE ø 1 (ALC. TUBULAR SIMPLE DE ø 1)	ml	228,00	228,00		228,00	228,00	100,00%	2.386.091	544.028.727
	e) Construccion de alcantarilla ACS 1X1 (ALC. CELULAR SIMPLE DE 1X1)	ml	228,00	18,00	18,00		18,00	100,00%	2.543.509	45.783.162

ACUMULADO HASTA EL PRESENTE CERTIFICADO	11.676.737.126
ACUMULADO HASTA CERTIFICADO ANTERIOR	8.448.686.007
PRESENTE CERTIFICADO SIN I.V.A.	3.228.051.121
I.V.A.	322.805.112
PRESENTE CERTIFICADO I.V.A. INCLUIDO	3.550.856.233

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Felipa A. Villalba de Amarco
Notaria y Escribana Pública Reg. Nº 12
Rca. Dominicana Nº 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Ing. JOAQUÍN FERNÁNDEZ
TECSUL S.A.E.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. JUAN MARTÍNEZ
FISCAL DE OBRA
M.O.P.C

tecsul S.A.E.	**CONTRATISTA** Tecnología del Sur S.A.E. - TECSUL S.A.E. RUC: 80033539-2 Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373 c/ Cap. Brizuela Teléfono: 223-754	**M.O.P.C.** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones **DIRECCION DE CAMINOS VECINALES**	**LOTE 48** CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO N° 04 Mes: Noviembre/ Diciembre Año: 2.019

LLAMADO MOPC N° 103/2019

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 312/2019

MONTO DEL CONTRATO:	**Gs.**	**10.703.676.048**	**Fecha del Contrato:**	31 de julio de 2019	**AVANCE DE LA OBRA:**
Son Guaraníes: Diez mil setecientos tres millones, seiscientos setenta y seis mil, cuarenta y ocho, IVA incluido.			**Fecha de Inicio del Plazo Contractual:**	15-ago-19	**a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO** 86,23%
					b) AVANCE EJECUTADO 33,17%
					c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO 120,00%
			Plazo Contractual (Días):	138	**c) Atam** 120,00%

	DESCRIPCIÓN	Monto en Gs.
A	1. Monto total certificado a la fecha del presente certificado (I.V.A. incluido)	12.844.410.841
	2. Menos: Monto total certificados anteriores (I.V.A. incluido)	9.293.554.608
	3. Monto de los trabajos del presente certificado(1-2) (I.V.A. incluido)	3.550.856.233
	Son Guaraníes: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO IVA INCLUIDO.-	

Ing. JOAQUÍN FERNÁNDEZ
TECSUL S.A.E.
REPRESENTANTE LEGAL

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE.....
María Paulina A. Ribeiro de Alvarez
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Ing. JUAN MARTINEZ
FISCAL DE OBRA
M.O.P.C

106 cuarenta y seis

tecsul S.A.E	**CONTRATISTA** Tecnología del Sur S.A.E. - TECSUL S.A.E. RUC: 80033539-2 Tte. Cnel. Ayala Velázquez 373 c/ Cap. Brizuela Teléfono: 223-754	**M.O.P.C.** Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones **DIRECCION DE CAMINOS VECINALES**

LOTE 48

CERTIFICADO MENSUAL DE TRABAJO N° 04

Mes: Noviembre/ Diciembre

Año: 2.019

LLAMADO MOPC N° 103/2019

OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

CONTRATO S.G. MINISTRO N° 312/2019

MONTO DEL CONTRATO: Gs. 10.703.676.048

Son Guaraníes: Diez mil setecientos tres millones, seiscientos setenta y seis mil, cuarenta y ocho, IVA incluido.

Fecha del Contrato: 31-jul-19

Fecha de inicio del Plazo Contractual: 15-ago-19

Plazo Contractual (Días): 138

AVANCE DE LA OBRA:

a) AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	86,23%
b) AVANCE EJECUTADO	33,17%
c) AVANCE ACUMULADO EJECUTADO	120,00%
c) Atam	120,00%

		Monto en Gs.
	DETALLE DE FACTURA	
	1. Monto de los trabajos del presente certificado (I.V.A. incluido)	3.550.856.233
B	2. Retención Caucional sobre el monto del Certificado del mes (5%)	177.542.812
	3. Reajuste del Certificado del mes	
	4. Devolución del anticipo: 20%	282.024.288
	5. Multa por presentación tardía del certificado	
	6. Monto Liquido de la Factura del presente Certificado (I.V.A. incluido)	3.268.831.945
C	**DESCRIPCIÓN DE VALORES ESTADÍSTICOS**	
	ANTICIPO	
	1. Anticipo 20%	2.140.735.210
C-1	2. Devolución Anticipo del Mes (I.V.A. incluído)	282.024.288
	3. Devolución Anticipo hasta el Mes Anterior (I.V.A. incluído)	1.858.710.922
	4. Devolución Anticipo hasta el Presente Mes (2+3) (I.V.A. incluído)	2.140.735.210
	5. SALDO DEL ANTICIPO (1-4) (I.V.A. incluido)	
	RETENCIONES	
	1. Retenciones del 5% sobre el Presente Certificado (I.V.A. incluído)	177.542.812
C-2	2. Retenciones Acumuladas hasta el Certificado Anterior (I.V.A. incluído)	464.677.731
	3. Retenciones Acumuladas hasta el Presente Certificado (I.V.A. incluído)	642.220.543
	4. Devolución de Retenciones	
	5. RETENCIONES ACUMULADAS (3-4) (I.V.A. incluido)	642.220.543
	RESUMEN	
	1. Estimación Total de los trabajos ejecutados hasta el Presente Certificado (I.V.A. incluído)	12.844.410.841
C-3	2. Saldo de Anticipo (I.V.A. incluído)	
	3. Reajustes acumulados (I.V.A. incluído)	
	4. Retenciones acumuladas (I.V.A. incluído)	642.220.543
	5. MONTO TOTAL DEVENGADO A LA FECHA (1+2+3-4) (I.V.A. incluido)	12.202.190.298

FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL
CONSTE
María Edelina A. Villalba de Ar...
Notaria y Escribana Pública Reg. N° 12
Rca. Dominicana N° 241
Tel.: 441.594
Asunción - Paraguay

Ing. JOAQUIN FERNÁNDEZ
TECSUL S.A.E.
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. JUAN MARTINEZ
FISCAL DE OBRA
MOPC

195 - cinco