COD. 3602024

CUADRO DE LLUVIA Y/O HUMEDAD EXCESIVA

EJECUCION DE OBRAS VIALES DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES, RUTA DE LA LECHE (REGION OCCIDENTAL). LOTE 1

Certificado de Trabajo Nº: 27 - Febrero/2024

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no labrables (días)	Total laborables (días)
2021	Dic	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS SIBETH
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. MIGUEL MATIAS FLORES BENITEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. VICTOR ANTONIO GIMENEZ PORTILLO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO CONTROL DE CORRIDORES

Veintisiete (27)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2022	Ene	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	B	B	B	B	B	54	H	H	8	B	2	2	4	27
	Feb	B	B	B	78	40	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	55	H	H	50	H	10	H	B	B	B	B	B				5	6	11	17
	Mar	B	12	4	H	H	B	B	B	B	B	30	H	H	B	B	B	B	25	14	H	H	B	B	B	19	H	B	B	B	5	H	7	8	15	16
	Abr	B	B	B	B	23	H	H	78	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	H	5	H		3	7	10	20
	May	B	B	8	H	B	B	B	B	B	2	B	B	45	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	2	H	2	H	B	6	5	11	20
	Jun	3	5	H	B	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		3	2	5	25
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	12	H	80	H	28	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	5	8	23
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	6	14	H	H	H		3	4	7	23
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	30	H	B	B	46	H	H	B	45	H	15	24	H	H	B	B	B	20	10	H	H	B	25	8	8	16	15
	Nov	H	B	B	B	B	B	B	B	B	18	H	5	H	B	B	B	B	B	B	18	32	5	H	H	H	B	B	B	B	B		5	6	11	19
	Dic	43	25	H	H	H	B	B	B	B	60	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	3	6	9	22

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS SIBETH
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. MIGUEL MATIAS FLORES BENITEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. VICTOR ANTONIO GIMENEZ PORTILLO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

Folio Nº 3 (TRES)
38 | Treinta y Ocho

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2023	Ene	B	B	10	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	15	H	H	7	H	50	15	5	5	7	4	11	20
	Feb	H	15	H	H	B	B	B	B	B	10	H	B	B	B	25	5	H	H	H	B	B	B	25	H	H	92	H	H				6	11	17	11
	Mar	H	45	H	H	H	B	B	B	80	H	H	H	B	5	H	7	10	H	H	B	B	B	5	H	B	105	H	H	H	B	B	7	14	21	10
	Abr	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	80	H	H	15	H	H	B	B	B	B	B	B	20	H	H	B	B	B		3	6	9	21
	May	5	4	H	H	10	H	H	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	16	H	H	B	B	B	15	H	H	B	B	6	9	15	16
	Jun	B	B	B	B	15	H	H	B	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		2	3	5	25
	Jul	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Ago	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	0	0	0	31
	Sep	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		0	0	0	30
	Oct	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	5	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	18	2	1	3	28
	Nov	H	B	B	B	B	B	B	22	13	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	23	5	H	B	55	H	H	3		6	6	12	18
	Dic	B	B	3	20	8	H	H	B	B	35	H	H	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B										4	5	9	13

ING. JOSÉ LUIS HEISECKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS SIBETH
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. MIGUEL MATIAS FLORES BENITEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. VICTOR ANTONIO GIMENEZ PORTILLO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

Folio Nº 2
57 (Treinta y Siete)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total lluvias (días)	Total humedad (días)	Total no laborables (días)	Total laborables (días)
2024	Ene	11	7			B	B	B	B	B	B	6		B	B	B	B	B	B	B	46	5	25				B	B	B	B	B	15	7	6	13	18
	Feb		B	B	B	B	24	5	27			B	5	10		B	B	B	45			B	B	B	90	70	5						9	9	18	11
	Mar																																0	0	0	0
	Abr																																0	0	0	0
	May																																0	0	0	0

ING. JOSÉ LUIS HERECKE RICCIARDI
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. JOSE ANTONIO FLEITAS SIBETH
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CONSORCIO VIAS DE OCCIDENTE

ING. MIGUEL MATIAS FLORES BENITEZ
SUPERVISOR/A DE OBRA
MOPC

ING. VICTOR ANTONIO GIMENEZ PORTILLO
INGENIERO RESIDENTE
CONSORCIO CONTROL DE CORREDORES

Folio Nº 1 (Uno)
Seis)