NOTA INTERNA

DJU50/724/2023

A	:	**Dirección Operativa de Contrataciones**
De	:	**Dirección Jurídica**
Objeto	:	**EMITIR DICTAMEN – ALFA & OMEGA**
Ref.	:	**Nota Interna DOC N° 496/2023 LPN N° 25/2022**
Lugar y Fecha	:	**Asunción, 01 de noviembre de 2023.**

Tenemos el agrado de dirigirnos a la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC), en respuesta a la Nota Interna DOC N° 496/2023, de fecha 30 de octubre del 2023, en los siguientes términos:

(1) Antecedentes

1.1 Que, por medio de la Nota Interna de Referencia, la Dirección Operativa de Contrataciones informa que el administrador del contrato determinó la suspensión del plazo de ejecución contractual, desde el 9 de setiembre de 2023, del Contrato PR/PR N° 52/22, resultado de la Licitación Pública Nacional N° 25/22 para la "CONSTRUCCIÓN DE CALLE CORTA FUEGO", celebrado con la firma ALFA & OMEGA, ID N° 414.972.

1.2 Asimismo, por medio de la Nota Interna de referencia se remite el informe técnico de la Gerencia de Seguridad Ambiental, como Administradores del Contrato en la cual manifiestan: "*Es el parecer de esta Gerencia, y como Administradores del Contrato, que corresponde la suspensión del plazo de ejecución desde el 09 de setiembre de 2023, día que Auditoria interna realizo el cierre Administrativo en la Gerencia de GSSMA y se asumió la Gerencia con nuevos administradores del Contrato respectivo; y hasta tanto la DNCP expida informe en base a la verificación realizada*".

1.3 En consecuencia, la Dirección Jurídica, por medio del presente dictamen, procede a realizar el análisis jurídico pertinente, conforme se expone a continuación.

(2) Análisis

2.1 La Resolución N° 1807/2022, de fecha 31 de mayo de 2022, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, establece en su artículo 4, cuanto sigue:

"***Artículo 4°. Competencia para prorrogar o suspender plazos contractuales:*** *Será competente para reconocer las prórrogas y las suspensiones de los plazos de ejecución contractual, el administrador del contrato o la persona designada por la máxima autoridad de la institución.*"

2.2 Seguidamente, el Articulo N° 7 del mismo cuerpo legal, establece que:

"***Artículo 7°. Comunicación. Requisitos documentales:*** *Las convocantes deberán comunicar las prórrogas y suspensiones a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) en un plazo de hasta diez (10) días hábiles posteriores al otorgamiento de las mismas, acompañando los siguientes documentos: a) Documento que acredite la designación realizada de conformidad al Art. 4° de la*

Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR

presente resolución; b) Dictamen técnico y legal que explique los motivos y exponga los fundamentos y justificaciones de la prórroga o suspensión; c) Documento debidamente suscripto por la persona competente en los términos de los Arts. 3° y 4° de la presente resolución, a través del cual, se reconozca la prórroga o la suspensión de los plazos contractuales, según corresponda; d) Notificación al proveedor, consultor o contratista del reconocimiento de la prórroga o suspensión; e) Cualquier documentación adicional requerida por la DNCP.

2.3.1 Así también, en vista a la Resolución PR/DL N° 826/22, de fecha 16 de setiembre de 2022 "POR LA CUAL SE AUTORIZA A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO A RECONOCER PRORROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, CONFORME AL ARTICULO 4° Y 7° DE LA RESOLUCIÓN N° 1807/2022 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS – POR LA CUAL SE MODIFICA Y AMPLIA EL ARTICULO 71 DE LA RESOLUCIÓN DNCP N° 5695/2019 Y SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN DE LAS PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE CONTRATOS SUSCRIPTOS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 2051/2003".

2.3.2 Que, en su artículo primero establece cuanto sigue: "*AUTORIZAR a los Administradores de Contratos, que se encuentran determinados en los contratos respectivos, a reconocer prorrogas, suspensiones, y emitir las documentaciones que correspondan a los plazos de ejecución contractual, conforme a los establecido en el artículo 4° y 7° de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas* (...)".

2.4 Es así que, efectivamente por medio de la Resolución PR/DL N° 826/22, de fecha 16 de setiembre del 2022, se autoriza a los administradores de contratos a expedirse al respecto, quienes están plena y legalmente facultados a reconocer las prórrogas y suspensiones de los plazos de ejecución contractual.

2.5 En tal sentido, mediante informe técnico de fecha 26 de octubre de 2023, la Gerencia Administradora del presente Contrato, concluye cuanto sigue: "*Es el parecer de esta Gerencia, y como Administradores del Contrato, que <u>corresponde la suspensión del plazo de ejecución desde el 09 de setiembre de 2023</u>, día que Auditoria interna realizo el cierre Administrativo en la Gerencia de GSSMA y se asumió la Gerencia con nuevos administradores del Contrato respectivo; y hasta tanto la DNCP expida informe en base a la verificación realizada (sic.)".* [el subrayado es nuestro]

2.6 Es así que, teniendo en cuenta las normativas emanadas por el órgano rector en materia de Contrataciones Públicas y de las consideraciones expuestas precedentemente, esta Dirección Jurídica, no opone reparos a la solicitud planteada por la Dirección Operativa de Contrataciones y justificadas por el Administrador del presente Contrato, para que, cumplidas las normativas vigentes, se pueda dar prosecución administrativa del presente pedido.

Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR

(3) Conclusión

De esta forma, la Dirección Jurídica manifiesta que, cumplidas las reglamentaciones expuestas precedentemente, la Dirección Operativa de Contrataciones podrá válidamente dar prosecución administrativa del presente pedido. Salvo mejor parecer.

Es nuestro dictamen.

Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR