GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Expediente N°: **5587** Fecha:**09/08/2024** Hora: **12:19**

Recurrente: **A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN S.R.L**

RUC: **80094725-8** C.I. Nº: ----------

Domicilio: **CORONEL BOGADO**

Barrio: ---------- Distrito: **CORONEL BOGADO**

Teléfono: **0985 787 671**

Correo El electrónico: ----------

Presentado por: **ING. FABIO FERNANDEZ**

Objeto/Asunto: **SOLICITUD DE PRORROGA**

Observación: ----------

Recibido por: **ANDREA PENAYO RAMOS**

Folio: **08**

1180

Año: **2024**

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

Coronel Bogado, 9 de agosto de 2024

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 21/2023 Refacción y Ampliación del Colegio Nacional José Gervasio Artigas - Plurianual ID N° 435624.

De mi mayor consideración.

Por medio de la presente me dirijo a usted, y a quien corresponda a fin de presentar mi solicitud de prórroga de plazo por las inclemencias climáticas correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año en curso de la obra de referencia. Las afectaciones producidas por los días de lluvias han dificultado el avance continuo de la ejecución de los trabajos en la obra.

Se adjunta a la nota los registros de lluvias proveídos por la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología – DINAC, copias del libro de obra y copia de acta de inicio.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

A & F Ingeniería
Consultoría y Construcción S.R.L.
RUC: 80094725 - 8

Ing. Fabio A. Fernández
A&F Ingeniería, Consultoría y Construcción S.R.L.
CONTRATISTA
0985-787671

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 5587
Fecha: 09 AGO 2024 Hora: 12:19
Firma: Fojas: 08