CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A. **Fiscalización:** Ing. CARLOS MONTERO

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº: 25 (VEINTICINCO) MES: JULIO 2022

Concepto		Monto Total (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
Monto Total del Contrato		17.490.000.000						
Monto Total de la Adenda N°1		18.149.885.805						
Monto Total de la Adenda N°2		20.082.090.223						
Monto Total de la Adenda N°3		20.946.059.180						
Certificado de Rubros Contractuales N°:	25		15.386.152.027	76,62%	823.462.247	0,77%	16.209.614.274	77,39%
Certificado de Rubros Nuevos N°:			2.900.603.078	14,44%	265.667.483	0,68%	3.166.270.561	15,12%
Total Certificado de Obra N°:			**18.286.755.105**	**87,30%**	**1.089.129.730**	**5,20%**	**19.375.884.835**	**92,50%**

DEDUCCIONES

Concepto	Totales %	Totales Monto (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
Devolución del Anticipo	4,857%	1.017.300.000	993.980.276	97,71%	23.319.724	2,29%	1.017.300.000	100,00%
Retención Caucional	5%	1.047.302.959	910.332.404	86,92%	54.456.487	5,20%	964.788.891	92,12%
Otras Deducciones			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Deducciones		2.064.602.959	1.904.312.680	92,24%	77.776.211	3,77%	1.982.088.891	96,00%

Total Neto a Pagar por este Certificado (Gs.)	**1.011.353.519**

Son Guaranies: Mil once millones trescientos cincuenta y tres mil quinientos diecinueve.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE CONSTRUCTORA	Ing. CARLOS MONTERO FISCAL DE OBRAS	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura
Ing. Osvaldo Aponte y/o Ing. Carlos Latorre APONTE LATORRE S.A.	Ing. Carlos Montero Jefe de Fiscalización de Obras	CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Contratista: APONTE LATORRE S.A. **Fiscalización: Ing. CARLOS MONTERO**

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº: 26 (VEINTISÉIS) MES: AGOSTO 2022

Concepto		Monto Total (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
Monto Total del Contrato		17.490.000.000						
Monto Total de la Adenda N°1		18.149.885.805						
Monto Total de la Adenda N°2		20.082.090.223						
Monto Total de la Adenda N°3		20.946.059.180						
Certificado de Rubros Contractuales N°:	26		16.209.614.274	77,39%	935.776.290	4,47%	17.145.390.564	81,85%
Certificado de Rubros Nuevos N°:			3.166.270.561	15,12%	175.962.863	0,84%	3.342.233.424	15,96%
Total Certificado de Obra N°:			**19.375.884.835**	**92,50%**	**1.111.739.153**	**5,31%**	**20.487.623.988**	**97,81%**

DEDUCCIONES

Concepto	Totales %	Totales Monto (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
Devolución del Anticipo	4,857%	1.017.300.000	1.017.300.000	100,00%	0	0,00%	1.017.300.000	100,00%
Retención Caucional	5%	1.047.302.959	964.788.891	92,12%	55.586.958	5,31%	1.020.375.849	97,43%
Otras Deducciones			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Deducciones		2.064.602.959	1.982.088.891	96,00%	55.586.958	2,69%	2.037.675.849	98,70%

Total Neto a Pagar por este Certificado (Gs.)	**1.056.152.195**

Son Guaranies:: Mil cincuenta y seis millones ciento cincuenta y dos mil ciento noventa y cinco.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal APONTE LATORRE Ing. Osvaldo Aponte y/o Ing. Carlos Latorre APONTE LATORRE S.A.	Ing. CARLOS MONTERO FISCAL DE OBRAS Ing. Carlos Montero Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura CONSEJO MAGISTRATURA

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
ESCUELA JUDICIAL

CONTRATO 19/2014: "REFACCION Y REMODELACION DEL EDIFICIO TACUARY"

Fiscalización: Ing. CARLOS MONTERO

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRA Nº: 27 (VEINTISIETE) MES: SEPTIEMBRE 2022

Concepto		Monto Total (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
Monto Total del Contrato		17.490.000.000						
Monto Total de la Adenda Nº1		18.149.885.805						
Monto Total de la Adenda Nº2		20.082.090.223						
Monto Total de la Adenda Nº3		20.946.059.180						
Monto Total de la Adenda Nº5		20.988.000.000						
Certificado de Rubros Contractuales Nº:	27		17.145.390.564	81,69%	392.711.441	1,87%	17.538.102.005	83,56%
Certificado de Rubros Nuevos Nº:			3.342.233.424	15,92%	107.664.571	0,51%	3.449.897.995	16,44%
Total Certificado de Obra Nº:			20.487.623.988	97,62%	500.376.012	2,38%	20.988.000.000	100,00%

DEDUCCIONES

Concepto	Totales %	Totales Monto (Gs.)	Acumulado Anterior Monto (Gs.)	Acumulado Anterior %	Presente Certificado Monto (Gs.)	Presente Certificado %	Acumulado Actual Monto (Gs.)	Acumulado Actual %
Devolución del Anticipo	4,857%	1.017.300.000	1.017.300.000	100,00%	0	0,00%	1.017.300.000	100,00%
Retención Caucional	5%	1.049.400.000	1.020.375.849	97,23%	29.024.151	2,77%	1.049.400.000	100,00%
Otras Deducciones			0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total Deducciones		2.066.700.000	2.037.675.849	98,60%	29.024.151	1,40%	2.066.700.000	100,00%

Total Neto a Pagar por este Certificado (Gs.) 471.351.861

Son Guaranies: Cuatrocientos setenta y un millones trescientos cincuenta y un mil ochocientos sesenta y uno.-

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez Representante Legal Ing. Osvaldo Aponte y/o Ing. Carlos Latorre APONTE LATORRE S.A. APONTE LATORRE CONSTRUCTORA	Ing. CARLOS MONTERO FISCAL DE OBRAS Ing. Carlos Montero Jefe de Fiscalización de Obras	Arq. Francisco Campos M. Director de Obras Consejo de la Magistratura CONSEJO MAGISTRATURA