COPACO
Nuestra Compañía

CORRESPONDE A LA NOTA Nº 05/GP/2013
GERENTE DE PROYECTO DEL CONTRATO Nº 15/2011

Asunción, 03 de mayo de 2013

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
EL DIRECTORIO, en Reunión de fecha 03 de mayo del año en curso, según consta en el **Acta Nº 21,** ha resuelto:

1) **APROBAR** la prórroga del plazo contractual del Contrato Nº 15/2011 "*SUMINISTRO DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS PARA UNA RED DE 3G DEL TIPO UMTS/HSDPA+/LTE (MODALIDAD EN DOS ETAPAS – SEGUNDA ETAPA)*" y su Adenda Nº 1 de fecha 20/02/13, por el término de 343 (trescientos cuarenta y tres) días, por falta de Links de Fibra Óptica para los sitios correspondientes al **Sub Proyecto 4**, en atención a los informes obrantes en autos;

2) **ENCOMENDAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones la elaboración de la Adenda correspondiente;

3) **AUTORIZAR** al Señor Presidente la suscripción de la referida Adenda;

4) **AUTORIZAR** a la Gerencia Operativa de Contrataciones la realización de las comunicaciones de rigor.

FRANCISCO JAVIER GALIANO M.
Presidente del Directorio
COPACO S.A.

Nota Nº 05/GP/2013, foliado del 01 al 13, incluida la presente providencia.
Adjunto:
Expte. Nº 1608/12, foliado del 01 al 08.
Expte. Nº 2279/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 3085/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 3855/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 4690/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 5500/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 6412/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 7243/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 8140/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 8937/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 1629/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 2281/12, foliado del 01 al 03.
Expte. Nº 2292/12, foliado del 01 al 02.
Expte. Nº 2295/12, foliado del 01 al 02.

COPACO S.A.
RECIBIDO EN
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Por: Melesio
Fecha: 13 MAY 2013
Hora: 15:00