MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Av. cerro Corá esq. 12 de Junio - Itakyry
R. U. C Nº 80044947-9 Telef:021-3286301/3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com

ITAKYRY
Terruño de Paraguayidad

INTENDENCIA

MEMORÁNDUM

A: INTENDENTE MUNICIPAL
Sr. Miguel Ángel Soria Rivas.

C.c. U.O.C. (Unidad Operativa de Contrataciones)
Sr. Marcelo Fabian Denis Alfonzo.

DE: Fiscal de Obras
Arq. Perla Quiroga.

Asunto: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DE "**ARREGLO DE CAMINO Y ENRIPIADO, CHINO CUE 1° LINEA SAN JOSE"** adjudicado por, **ID N.º 412880**

Por la presente me dirijo a usted en el marco **CONTRATO N.º 19/2022**, para la "**ARREGLO DE CAMINO Y ENRIPIADO, CHINO CUE 1° LINEA SAN JOSE "**, adjudicado por, ID N.º **412880**, adjudicado a la Empresa **Sr. ODILO HERMES – HERMES S.A.C.I.S. Ruc:80080374-4.** a los efectos de presentar un informe de solicitud de ampliación de rubros, debido a la necesidad de ampliar cantidades, los cuales no fueron previstos en el proyecto inicial por lo tanto no se encuentra computados en el proyecto original, por lo que recomendamos ampliar determinados ítems existente para una mejor funcionabilidad y finalidad.

Es importante mencionar que, al momento de realizar la ejecución del arreglo de camino, se constató otra problemática de zona inundable de la misma localidad, se recomienda hacer un levantamiento topográfico, relleno de tierra, y esparcido de ripio compactado para tener un camino de todo tiempo.

Este pedido obedece a la necesidad de subsanar el inconveniente en la localidad para su mejor conexión y salida vial.

Por lo tanto, solicitamos la consideración del mismo para la mejorar la seguridad, adjuntamos planilla de cómputo métrico y presupuesto de los rubros a ser considerados.

ITEM	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD	CANTIDAD AMPLIADA	TOTAL, ANTERIOR +AMPLIADA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Cartel de obra 100x200cm	UNID	1		1	1.499.026	1.499.026
2	Replanteo, marcación y topografía	ML	300	170	470	12.462	5.857.140
3	Anchar el camino Para que quede con 8 metros de rodamiento	ML	300	170	470	8.445	3.969.150
4	Adecuación de camino con (Pegadores de agua y reductores de velocidad)	ML	300		300	18.850	5.655.000
5	Relleno y compactación de tierra	M3	800		800	36.180	28.944.000
6	Muro para cabeceras do tubos Hº Aº ciclo	M3	22		22	1.888.646	41.550.212

7	Provisión y colocación de tubos Hº Aº Tubular 80x100x8cm (acceso de 4 moradores)	UNID	20		20	923.451	18.469.020
8	Provisión de Enripiado, esparcido y compactado	M2	1.600	1100	2.700	24.795	66.946.500
9	Provisión de piedra bruta natural (poner salida de agua de alcantarilla contera desmoronamiento	M3	72		72	119.797	8.625.384
10	Limpieza final de la obra	gl	1		1	3.921.501	3.921.501
						TOTAL	185.436.933

MONTO INICIAL	154.608.243
MONTO AMPLIADA	30.828.690
MONTO TOTAL	185.436.933

Ante todo, lo expuesto, solicito a la Intendencia la autorización correspondiente para proceder. Salvo mejor consideración.

Atentamente, es mi informe.

Arq. Perla Quiroga M.
Reg. MOPC Nº 3.538

Arq. Perla Quiroga
Fiscal de Obras