MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

ADDENDA Nº 01 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 23/2016

(Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Capiatá y el Ing. Blas Antonio López Portillo en el marco del Contrato de Obra Nº 23/2016 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL A CIELO ABIERTO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 2462 Y 9272 BARRIO SANTA RITA CÑIA. 17 YATAITY – ID Nº 313752")

En la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los treinta días del mes de agosto del año 2016, por una parte, la Municipalidad de la ciudad de Capiatá, en adelante LA CONTRATANTE, con domicilio legal en la calle Ruta II Mcal. Estigaribia Km. 20, representada en este acto por el Intendente Municipal, Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, acompañado para el efecto del Secretario General de la institución, el PROF. RAFAEL ZARATE y por la otra, el Ing. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO con RUC: 1203999-3, con domicilio en la Dr. Emilio Cubas Nº 107 de la ciudad de San Lorenzo, en adelante LA CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente Adenda al Contrato de Obra Nº 23/2016 **"CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL A CIELO ABIERTO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 2462 Y 9272 BARRIO SANTA RITA CÑIA. 17 YATAITY – ID Nº 313752"** suscripto entre la CONTRATANTE y la CONTRATISTA en fecha 18 de agosto de 2016 sujeta a las siguientes cláusulas:

CLAÚSULA PRIMERA. DEL OBJETO.

LA CONTRATANTE y LA CONTRATISTA acuerdan incorporar al Contrato originalmente pactado la realización de trabajos adicionales no contemplados en el contrato original.

CLAÚSULA SEGUNDA. DE LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS ADICIONALES NO CONTEMPLADOS.

LA CONTRATANTE autoriza a LA CONTRATISTA la realización de trabajos adicionales según los siguientes detalles expuestos a continuación:

RUBROS ADICIONALES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT. NECESARIA	PRECIO UNITARIO.	PRECIO TOTAL (IVA Incluido)
"Provisión y colocación de Acceso peatona de Hº Aº esp. 12 cm"	*Un*	*6*	*740.000*	*4.440.000*
"Provisión y colocación de Acceso vehicular de Hº Aº esp 15 cm"	*Un*	*7*	*2.620.000*	*18.340.000*
TOTAL A ADENDAR I.V.A. INCLUIDO				***22.780.000***

El precio total de la adenda es de guaraníes: veinte y dos millones setecientos ochenta mil.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ INTENDENTE

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Intendencia Municipal

"Capiatá, en 1er. Lugar"

ADDENDA Nº 01 AL CONTRATO DE OBRAS Nº 23/2016

(Adenda al Contrato de Obra Pública suscripto entre la Municipalidad de la Ciudad de Capiatá y el Ing. Blas Antonio López Portillo en el marco del Contrato de Obra Nº 23/2016 "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CANAL A CIELO ABIERTO Y RECONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE TRAMO 2462 Y 9272 BARRIO SANTA RITA CÑIA. 17 YATAITY – ID Nº 313752")

CLAUSULA TERCERA DE LA VIGENCIA DE LAS CLAÚSULAS ORIGINALES.
Quedan vigentes todas las cláusulas del Contrato original, en cuanto sean compatibles con la presente adenda.

EN FE DE LO CUAL, la CONTRATANTE y la CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes debidamente autorizados, firman el presente Contrato de Adenda, en 2 (dos) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Capiatá, en la República del Paraguay, en la fecha de su otorgamiento.

Prof. RAFAEL ZARATE
Secretario General

Lic. LUIS FERNANDO GONZALEZ O.
Intendente Municipal

BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
C.I. Nº 1203999-3
CONTRATISTA
Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil