INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO TAPE RORY

LPN 58/18

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 22/08/2019

PERIODO DE CERTIFICACION: 01/02/20 al 29/02/20

CERTIFICADO DE OBRA Nº 6

RESUMEN GENERAL

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado anterior		Presente Certificado		Total Acumulado Certificado	
A	**CERTIFICADO OBRAS EJECUTADAS**	**%**	**(1)**	**%**	**(2)**	**%**	**(3)**	**%**	**(2)+(3)**
A1	Según precio del Contrato	100,00%	18.459.846.745	30,73%	5.942.977.694	4,04%	780.454.962	34,77%	6.723.432.656
A1.1	Según precio del Anexo 1	4,55 %	880.618.260	0,00 %	0	4,24%	820.331.360	4,24%	820.331.360
A3	**Subtotales**	**100,00%**	**19.340.465.005**	**30,73%**	**5.942.977.694**	**8,28%**	**1.600.786.322**	**39,01%**	**7.543.764.016**

Item	Concepto	Importes Autorizados		Acumulado hasta Certificado		Presente Certificado		Total Acumulado Deducciones	
B	**DEDUCCIONES A LA FECHA**	**%**	**(4)**	**%**	**(5)**	**%**	**(6)**	**%**	**(6)+(5)**
B1	Devolución de anticipo	0,00%	0		0		0		0
B2	Fondo de Reparo	5,00%	967.023.250	30,73%	297.148.885	8,28%	80.039.316	39,01%	377.188.201
B3	**Subtotales**	**5,00%**	**967.023.250**	**30,73%**	**297.148.885**	**8,28%**	**80.039.316**	**39,01%**	**377.188.201**

C	**DEDUCCIONES A LA FECHA**	
C1	Importe Liquidado a pagar según Presente Certificado	**1.600.786.322**
C2	Multas	**0**
C3	Importe Neto a pagar según Presente Certificado (C1 - C2)	**1.600.786.322**

SON GUARANIES: UN MIL SEISCIENTOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y DOS .-(IVA INCLUIDO)

Abundio Alejandro Avalos Galeano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 1.949

FISCALIZACION

XYZ INGENIERIA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Arq. GUSTAVO MASI
Director
Dirección de Infraestructura

Ing. Fernando Moreno
Representante Legal
CONSORCIO TAPE RORY

CONTRATISTA
Ing. FERNANDO MORENO

17
diez y siete

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION, REMODELACION Y TERMINACION DE LA UNIDAD SANITARIA DE SAN JUAN BAUTISTA DEL IPS

CERTIFICADO DE OBRA N° 6

RESUMEN POR RUBRO

EMPRESA CONTRATISTA: CONSORCIO TAPE RORY

LPN 58/18

FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 22/08/2019

PERIODO DE CERTIFICACION: 01/02/20 al 29/02/20

RUBROS	DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	PRESENTE CERTIFICADO
CONTRATO BÁSICO			
520	CERTIFICADO N° 6	11.824.039.244	780.454.962
530	CERTIFICADO N° 6	4.328.521.909	-
540	CERTIFICADO N° 6	1.203.063.317	-
570	CERTIFICADO N° 6	1.104.222.275	-
		18.459.846.745	**780.454.962**

ITEMS DE ANEXO N° 1 - "ADENDA" - RESOLUCIÓN N°010-011/20

RUBROS	DESCRIPCION	MONTO CONTRATO	PRESENTE CERTIFICADO
520	ADENDA Nº1	880.618.260	820.331.360

Abundio Alejandro Avalos Galeano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. 1.949

FISCALIZACION

XYZ INGENIERIA

CONTRATISTA

Ing. Fernando
Representante Legal
Consorcio