SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

Asunción, 12 de mayo de 2.016.-

Lic. Emilio Bogado Benitez
Director de Bienes y Suministros del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
P r e s e n t e

Ref.: LPN -SBE N°121/2012 "Para la adquisición de Materiales para asfalto -Ad Referéndum a la Reprogramación Presupuestaria".

Asunto: Corrección de montos de reajustes.

LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO, en mi carácter de Representante de la firma **Sauce Construcciones**, me dirijo respetuosamente a V.V.E.E. y por su intermedio a quien correspondiera con relación al Contrato SG N° 597/12 suscrito en el marco del proceso de contratación individualizado en el tema de referencia a efectos de corregir los montos de los reajustes.

Con ese fin anexamos la hoja de cálculo de cada uno de los siguientes reajustes N.: 5, 6, 7, 14, 15, 16, y 17.

Sin otra en particular y suscribiéndome a vuestras gratas órdenes, me despido muy atentamente.-

ING. LUIS BOVEDA
SAUCE CONSTRUCCIONES

Ing. LUIS BOVEDA
Repr. Legal

24 MAYO 2016 19113
9:00

Av. Sacramento e/ Sgto. Cespedes / E-mail: administracion@puntal.net
Tel.: 021 290 225 / 281 665

1(uno)

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

3 (tres)

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 17

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	6.053,37	611,82	6.665,19	556.910.040	56.287.440	613.197.480	63,48%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	7.952,26	601,32	8.553,58	715.703.400	54.118.800	769.822.200	64,31%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	3.344,89	-	3.344,89	453.567.084	0	453.567.084	47,78%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	1.151,14	-	1.151,14	126.625.400	0	126.625.400	6,58%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**2.455.215.728**	**110.406.240**	**2.565.621.968**	**45,42%**

3.082.754.128

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	556.910.040	56.287.440	613.197.480	1,122	63.154.508	6.867.068
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	715.703.400	54.118.800	769.822.200	1,122	60.721.294	6.602.494
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750	1,122	0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	453.567.084	0	453.567.084	1,122	0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	126.625.400	0	126.625.400	1,122	0	-
	TOTAL REAJUSTE		**2.455.215.728**	**110.406.240**	**2.565.621.968**		123.875.801	**13.469.561**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de mayo /2015	141,8
IPC0, se toma el mes de octubre2012	126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste=	1,122

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

4 (cuarto)

-40-

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 16

Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	5.484,21	569,16	6.053,37	504.547.320	52.362.720	556.910.040	57,65%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	7.486,01	466,25	7.952,26	673.740.900	41.962.500	715.703.400	59,79%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	3.344,89	-	3.344,89	453.567.084	0	453.567.084	47,78%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	1.151,14	-	1.151,14	126.625.400	0	126.625.400	6,58%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**2.360.890.508**	**94.325.220**	**2.455.215.728**	**43,47%**

3.193.160.368

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	504.547.320	52.362.720	556.910.040	1,105	57.860.806	5.498.086
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	673.740.900	41.962.500	715.703.400	1,105	46.368.563	4.406.063
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750	1,105	0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	453.567.084	0	453.567.084	1,105	0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	126.625.400	0	126.625.400	1,105	0	-
	TOTAL REAJUSTE		**2.360.890.508**	**94.325.220**	**2.455.215.728**		104.229.368	**9.904.148**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de abril /2015 139,7
IPC0, se toma el mes deoctubre/2012 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,105

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

5 (cinco)

- 321 -

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 15

Contratista: SAUCE CONSTRUCCIONES
Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE I	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	4.913,69	570,52	5.484,21	452.059.480	52.487.840	504.547.320	52,23%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	6.663,61	822,40	7.486,01	599.724.900	74.016.000	673.740.900	56,29%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	4.330,04	-	4.330,04	102.474.750	0	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	3.344,89	-	3.344,89	453.567.084	0	453.567.084	47,78%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	1.151,14	-	1.151,14	126.625.400	0	126.625.400	6,58%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**2.234.386.668**	**126.503.840**	**2.360.890.508**	**41,80%**

3.287.485.588

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	452.059.480	52.487.840	504.547.320	1,107	58.104.039	5.616.199
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	599.724.900	74.016.000	673.740.900	1,107	81.935.712	7.919.712
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	102.474.750	0	102.474.750	1,107	0	-
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	453.567.084	0	453.567.084	1,107	0	-
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	126.625.400	0	126.625.400	1,107	0	-
	TOTAL REAJUSTE		**2.234.386.668**	**126.503.840**	**2.360.890.508**		140.039.751	**13.535.911**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de marzo /2015	139,9
IPC0, se toma el mes de octubre/2012	126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste=	1,107

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

(cinco)

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 14

Contratista: SAUCE CONSTRUCCIONES
Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	4.200	47.000	197.400.000	4.199,9	-	4.199,9	197.395.300	0	197.395.300	100,00%
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	3.080	38.000	117.040.000	3.080	-	3.080	117.040.000	0	117.040.000	100,00%
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	3.113,30	-	3.113,30	185.499.754	0	185.499.754	94,00%
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	4.035,39	878,30	4.913,69	371.255.880	80.803.600	452.059.480	46,80%
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	5.296,89	1.366,72	6.663,61	476.720.100	123.004.800	599.724.900	50,10%
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	2.215,04	2.115,00	4.330,04	52.421.160	50.053.590	102.474.750	103,10%
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	3.180,14	164,75	3.344,89	431.226.984	22.340.100	453.567.084	47,78%
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	1.103,10	48,04	1.151,14	121.341.000	5.284.400	126.625.400	6,58%
	TOTAL BASICO				**5.648.376.096**				**1.952.900.178**	**281.486.490**	**2.234.386.668**	39,56%

B- CALCULO DE REAJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - DISTRITO ITAUGUA - LOTE 1	TN.	197.395.300	0	197.395.300			
2	ARENA LAVADA - CERRO VERDE - LOTE 5	TN.	117.040.000	0	117.040.000			
3	ARENA LAVADA - PLANTA MOVIL - LOTE 9	TN.	185.499.754	0	185.499.754			
4	P. TRIT. TIPO 5TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	371.255.880	80.803.600	452.059.480	1,102	89.045.567	8.241.967
5	P. TRIT. TIPO 6TA. - PLANTA MOVIL - LOTE 10	TN.	476.720.100	123.004.800	599.724.900	1,102	135.551.290	12.546.490
6	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	52.421.160	50.053.590	102.474.750	1,102	55.159.056	5.105.466
7	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	431.226.984	22.340.100	453.567.084	1,102	24.618.790	2.278.690
8	P. TRIT. TIPO 6TA. CONCEPCION - LOTE 16	TN.	121.341.000	5.284.400	126.625.400	1,102	5.823.409	539.009
	TOTAL REAJUSTE		**1.952.900.178**	**281.486.490**	**2.234.386.668**		310.198.112	**28.711.622**

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de enero/ 2015	139,3
IPC0, se toma el mes deoctubre/2012	126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste=	1,102

ING. LUIS BOVEDA

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

7(siete)

-37-

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 7

Contratista: SAUCE CONSTRUCCIONES
Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 18/07/2014

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	1.311,00	-	1.311,00	31.026.126	0	31.026.126	31,21%
2	P. TRIT. TIPO 5ta. - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	856,78	-	856,78	116.179.368	0	116.179.368	12,24%
3	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	905,67	-	905,67	99.623.700	0	99.623.700	5,18%
4	ARENA LAVADA - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	198,02	-	198,02	11.798.626	0	11.798.626	5,98%
5	P. TRIT. TIPO 5TA. - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	1.499,82	449,71	1.949,53	137.983.440	41.373.320	179.356.760	18,57%
6	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	2.189,69	803,41	2.993,10	197.072.100	72.306.900	269.379.000	22,50%
	TOTAL BASICO				**5.333.936.096**					**113.680.220**	**707.363.580**	

A- CERTIFICADO DE AJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	31.026.126	0	31.026.126			
2	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	116.179.368	0	116.179.368			
3	P. TRIT. TIPO 6TA. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	99.623.700	0	99.623.700			
4	ARENA LAVADA - LOTE 9	TN.	11.798.626	0	11.798.626		0	-
5	P. TRIT. TIPO 5TA. - LOTE 10	TN.	137.983.440	41.373.320	179.356.760	1,086	44.931.426	3.558.106
6	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 10	TN.	197.072.100	72.306.900	269.379.000	1,086	78.525.293	6.218.393
				113.680.220	707.363.580			
	TOTAL REAJUSTE							9.776.499

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes mayo/2014 137,3
IPC0, se toma el mes deoctubre/2012 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,086

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

8(ocho)

-36-

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 6

Contratista: SAUCE CONSTRUCCIONES
Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 17/06/2014

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance físico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	1.311,00	-	1.311,00	31.026.126	0	31.026.126	31,21%
2	P. TRIT. TIPO 5ta. - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	856,78	-	856,78	116.179.368	0	116.179.368	12,24%
3	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	905,67	-	905,67	99.623.700	0	99.623.700	5,18%
4	ARENA LAVADA - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896	198,02	-	198,02	11.798.626	0	11.798.626	5,98%
5	P. TRIT. TIPO 5TA. - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000	1.449,05	50,77	1.499,82	133.312.600	4.670.840	137.983.440	14,28%
6	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000	1.275,75	913,94	2.189,69	114.817.500	82.254.600	197.072.100	16,46%
	TOTAL BASICO				5.333.936.096					86.925.440	593.683.360	

A- CERTIFICADO DE AJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	31.026.126	0	31.026.126			
2	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	116.179.368	0	116.179.368			
3	P. TRIT. TIPO 6TA. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	99.623.700	0	99.623.700			
4	ARENA LAVADA - LOTE 9	TN.		0		1,083	0	-
5	P. TRIT. TIPO 5TA. - LOTE 10	TN.		4.670.840		1,083	5.058.520	387.680
6	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 10	TN.		82.254.600		1,083	89.081.732	6.827.132
				86.925.440	246.829.194			
	TOTAL REAJUSTE							7.214.812

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de abril /2014 136,9
IPC0, se toma el mes de octubre/2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,083

SAUCE CONSTRUCCIONES
Espiritu Santo c/ Avda. Sacramento
Asunción - Paraguay
Teléfono: 290 225 – 292 551

9(nueve)

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 121/12
CONTRATO S.G. MINISTRO: 597/2012
REAJUSTE N.: 5

Contratista: SAUCE CONSTRUCCIONES
Representante Legal: ING. LUIS BOVEDA
Localidad: ASUNCION
Fecha: 28/05/2014

A- CERTIFICADO BASICO

Nº	Rubro	Unid	Según contrato			Avance fisico en cantidad			En montos			% Total Acumulado
			Cantidad	P. Unit	Total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	
1	ARENA LAVADA - LOTE 15	TN.	4.200	23.666	99.397.200	1.311,00	-	1.311,00	31.026.126	0	31.026.126	31,21%
2	P. TRIT. TIPO 5ta. - LOTE 16	TN.	7.000	135.600	949.200.000	856,78	-	856,78	116.179.368	0	116.179.368	12,24%
3	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 16	TN.	17.500	110.000	1.925.000.000	905,67	-	905,67	99.623.700	0	99.623.700	5,18%
4	ARENA LAVADA - LOTE 9	TN.	3.312	59.583	197.338.896		198,02	198,02	0	11.798.626	11.798.626	5,98%
5	P. TRIT. TIPO 5TA. - LOTE 10	TN.	10.500	92.000	966.000.000		1.449,05	1.449,05	0	133.312.600	133.312.600	13,80%
6	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 10	TN.	13.300	90.000	1.197.000.000		1.275,75	1.275,75	0	114.817.500	114.817.500	9,59%
	TOTAL BASICO				5.333.936.096					259.928.726	506.757.920	

A- CERTIFICADO DE AJUSTE

Nº	Rubro	Unid	Certificado basico del mes			Ajuste del mes		
			Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	IPC1/IPC0	Monto Ajustado	Monto
1	ARENA LAVADA - CONCEPCION - LOTE 15	TN.	31.026.126	0	31.026.126			
2	P. TRIT. TIPO 5ta. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	116.179.368	0	116.179.368			
3	P. TRIT. TIPO 6TA. - CONCEPCION - LOTE 16	TN.	99.623.700	0	99.623.700			
4	ARENA LAVADA - LOTE 9	TN.		11.798.626		1,086	12.813.307	1.014.682
5	P. TRIT. TIPO 5TA. - LOTE 10	TN.		133.312.600		1,086	144.777.484	11.464.884
6	P. TRIT. TIPO 6TA. - LOTE 10	TN.		114.817.500		1,086	124.691.805	9.874.305
				259.928.726	246.829.194			
	TOTAL REAJUSTE							22.353.870

Obs.: Se adjunta planilla de IPC de Banco Central del Paraguay.

$$Pr = \frac{PxIPC1}{IPC0}$$

IPC1, se toma el mes de mayo 2014 = 137,3
IPC0, se toma el mes de octubre 2012 = 126,4
IPC1/IPC0, porcentaje de reajuste= 1,086