MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

MEMORÁNDUM UEP BID - DV Nº 1959 /2024

PARA: **ING. RENE ALEJANDRO PERALBO GONZALEZ**, DIRECTOR DE VIALIDAD
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

DE: **ING. ALEJANDRO BORDÓN BOGADO**, COORDINADOR
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS BID - DV

REFERENCIA: PR-L1105. LLAMADO MOPC N° 92/2021 - CONTRATO SG MINISTRO N° 234/2022 Y Nº 241/2022 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO EMPALME RUTA 6 - EMPALME CORREDOR DE EXPORTACION (KIMEX R6 - FRUTIKA - CARLOS ANTONIO LOPEZ)" ID 402400

OBJETO: Respuesta a Memorándum UOC N° 1831/2024 y Memorándum UOC °1832/2024 - Prórroga por inclemencias climáticas - Llamado MOPC N°92/2021 - LOTE 1 Y 2.

FECHA: 04 / 06 /2024

En atención al MEMORANDUM UOC N° 1831/2024 y N° 1832/2024, de fecha 27 de mayo de 2024, a través del cual la UOC eleva las observaciones por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), mediante Nota DNC N° 3704/2024.

OBSERVACIÓN N° 1 Y 2

Al respecto, elevamos copia de la Orden de Inicio, en la cual se indica el plazo de ejecución de la obra y la fecha de inicio para la misma tanto del lote 1 como del lote 2, de la obra de la referencia. Además, copia de los libros de obras, en el cual se evidencia los días en los que no se han podido realizar los trabajos a consecuencia de las lluvias.

OBSERVACIÓN N° 3

Manifestamos que efectivamente el plazo de ejecución contractual de la obra es hasta el 30/06/2025, debido a ello en el Dictamen de Prórroga UEP BID se manifiesta como inicio de la prórroga por inclemencias climáticas a partir de la fecha 01/07/2025.

Salvo mejor parecer remitir a la UOC para su correspondiente proceso.

Ing. Alejandro Bordón Bogado
COORDINADOR
UEP BID - DV

Se adjunta:

- Copia de las órdenes de inicio (Lote 1 y2).
- Copia de los libros de obras (Lote 1 y 2).

CORRESPONDE AL EXPEDIENTE UEP BID - DV N° 1760/2024

Ing. Elisia Mariana Elizabeth Kallus Lobsiger 04/06/2024 10:16:08