# MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

# DICTAMEN TÉCNICO

| DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato N°** | 7897/2019 | | |
| **Modalidad y N° de procedimiento** | Licitación Pública Nacional ANDE N° 1531/2019 | | |
| **Descripción** | "Adquisición de Transformadores Monofásicos Autoprotegidos" | | |
| **Identificador (ID)** | 368026 | | |
| **Ítem** | 1 | | |
| **Proveedor o Contratista** | TRAFOSUR S.A. | | |
| **Unidad Administradora del Contrato** | Departamento de Control de Suministros de Materiales de Distribución | | |
| **Tipo de Contrato** | Bienes | X | Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 |
| | Servicios | | Art. 63 de la Ley N° 2051/2003 |
| | Obras | | Art. 62 de la Ley N° 2051/2003 |
| **Fecha de suscripción del Contrato** | 19 de marzo de 2020 | | |
| **Vigencia del Contrato** | Hasta el cumplimiento total de las obligaciones (Acta de Recepción Definitiva). | | |
| **Monto original del Contrato** (Conforme código de contratación) | G. 22.200.000.000 (guaraníes veintidós mil doscientos millones).- | | |
| **Plazo de Entrega o de Ejecución original** | 90 – 120 – 150 – 180 – 210 (días), contados desde la notificación fehaciente al Proveedor de la disponibilidad del anticipo por parte de la Unidad Administradora del Contrato. | | |
| **DATOS DE LA MODIFICACIÓN** | | | |
| **Convenio Modificatorio N°** | 1 | | |
| **Objeto de la modificación** | Ampliar las cantidades del contrato | | |
| **Monto a ser aumentado/disminuido** | El contrato aumenta en G. 832.500.000 (guaraníes ochocientos treinta y dos millones quinientos mil).- | | |
| **Convenios Modificatorios anteriores con sus porcentajes y el total acumulado** | Ninguno.- | | |

Ing. Roberto J. Avalos S.
Jefe DD/SMD - DDISMD

# MODIFICACIÓN DE CONTRATO

**Contratos regidos por la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones**

# DICTAMEN TÉCNICO

| | |
|---|---|
| **Porcentaje de modificación del monto** (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores) | El porcentaje sobre el Ítem 1 equivale a 3,8%, 5% y 6,6% sobre los repuestos y sobre el monto total del contrato representa una modificación del 3,8%. |
| **Plazo de Entrega/ Ejecución a ser aumentado o disminuido** | 60 días contados desde la suscripción del Convenio Modificatorio N° 1 |
| **Porcentaje de modificación del plazo de ejecución** (Sobre cada lote y sobre el total del Contrato, con el porcentaje acumulado en caso de existir convenios anteriores) | Ninguno.- |

**MOTIVO, FUNDAMENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN**

A continuación se expone en forma clara y precisa los motivos que justifican la modificación, (*en caso de bienes y servicios sujeto a lo establecido en el Art. 63) (en caso de obras se expresan las causas imprevistas o técnicas que motivan la modificación conforme a lo dispuesto en el Art. 62 de la Ley N° 2051/2003*).

El transformador cuya ampliación se ha solicitado es un bien imprescindible para la ejecución de nuevas instalaciones o refuerzos de las existentes y/o reposiciones de los transformadores averiados, habida cuenta de la creciente demanda del sistema de distribución de energía eléctrica. Asimismo, el aumento en la utilización de la misma, especialmente en días de intenso calor, en los que la demanda de equipos de refrigeración aumentan considerablemente por la temporada de verano.

Se adjunta, documento de conformidad del Proveedor o Contratista.

Por lo expuesto, solicitamos dar curso favorable a la presente modificación.

Ing. Roberto J. Ayala S.
Jefatura DDISMD

**Firma y Sello de la Unidad Administradora del Contrato**

**Fecha:** .....03 SEP. 2020.....