DICTAMEN AMPLIATORIO DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO NUEVOS RUBROS PACTADOS

FECHA: 23/06/2025

CONTRATO N°: 8364/2021.-

LICITACIÓN Nº: 1596/2020, PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN E INTERCONEXIÓN DE LA SUBESTACIÓN MARIA AUXILIADORA.-

UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO: Departamento de Supervisión de Estaciones GT/DSE.-

CONTRATISTA/PROVEEDOR: Consorcio Maria Auxiliadora (14 DE JULIO S.A. – TECNOPLUS INGENIERÍA S.A.).-

CERTIFICADO N°: *32.*-

MONTO TOTAL REAJUSTADO: Gs. 40.952.153.-

EL PRESENTE REAJUSTE INCLUYE NUEVOS RUBROS PACTADOS EN CONVENIOS MODIFICATORIOS ANTERIORES:

___ **SÍ**

_X_ **NO**

OBSERVACIÓN: El presente Reajuste de Precios no incluye los nuevos rubros pactados, solo los contractuales, ya que corresponden a Certificado de obra del Contrato original. Los nuevos rubros pactados son tratados en convenios modificatorios por separado.

Ing. Cristhian Alderete
GT/DSE

Ing. CRISTHIAN ALDERETE
ANDE - GT/DSE