ANEXO 1

Lista de Cantidades y sus Precios

9(nueve)

CONSTRUCTORA ACARAY S.A
LOTE N° 8 - JUAN MANUEL FRUTOS - 3 DE FEBRERO
CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 - PLANILLA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS.

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	Unidad	Cantidades Oferta	Cantidades CMO N°1	Cantidades CMO N°2
1	Bacheo de empedrado existente (4% de 17,11 Km)	m²	4.790,00	8.026,14	8.654,8
2	Macadam Hidraulico en banquina	m³	11.036,00		
3	Riego de Imprimacion de banquina	lts	68.440,00	56.908,80	56.908,8
4	Tratamiento Superficial Simple en Banquina	m²	68.440,00		
5	Riego de Liga	m²	239.540,00	282.341,20	330.500,9
6	Regularización con C° A° (60 Kg./m²)	Ton	7.190,00	7.190,00	10.316,1
7	Carpeta de concreto asfáltico (e= 0,06 m.)	m³	7.190,00	8.651,09	8.976,6
8	Pórticos	un	2,00	2,00	2,0
9	Losetas de H° A° para acceso a propiedades	m³	65,00	65,00	
10	Cuneta Revestida de Hormigon	m	250,00	250,00	250,0
11	Darsenas de Pesaje	gl	1,00	1,00	1,0
12	Señalización Horizontal	m²	6.850,00	6.850,00	7.211,8
13	Tachas reflectivas	un	5.133,00	5.133,00	4.245,5
14	Tachones reflectivos	un	514,00	514,00	514,0
15	Señalización Vertical	m²	26,00	26,00	102,1
16	Revestimiento vegetal con tepes	m²	35.000,00	18.969,60	18.969,6
17	Instalaciones y Servicios Especiales	mes	12,00	12,00	12,0
18	Movilización	gl	1,00	1,00	1,0
19	Estabilizado Granular en banquina	m³		7.824,96	7.824,9
...	**ITEMS NUEVOS**				
20	Accesos Laterales	un			127,0
	PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (IVA Inc.)				
	PRECIO TOTAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 1 (IVA Inc.)				
	PRECIO TOTAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO N° 2 (IVA Inc.)				
	VARIACIÓN				

	Variación CMO N° 1	Variación CMO N° 2	Precio Unitario	Precio Total Oferta	Precio Total CMO N° 1	Precio Total CMO N°2
3	3.236,14	628,74	68.564	328.421.560	550.304.263	593.413.192
	-11.036,00		183.050	2.020.139.800		
)	-11.531,20		10.146	694.392.240	577.396.685	577.396.685
	-68.440,00		15.558	1.064.789.520		
	42.801,20	48.159,74	3.509	840.545.860	990.735.271	1.159.727.798
)		3.126,19	483.502	3.476.379.380	3.476.379.380	4.987.898.497
	1.461,09	325,58	1.215.831	8.741.824.890	10.518.263.406	10.914.113.663
)			60.914.746	121.829.492	121.829.492	121.829.492
		-65,00	3.356.161	218.150.465	218.150.465	
			217.027	54.256.750	54.256.750	54.256.750
			667.972.064	667.972.064	667.972.064	667.972.064
		361,89	42.123	288.542.550	288.542.550	303.786.442
		-887,42	24.708	126.826.164	126.826.164	104.899.791
			94.637	48.643.418	48.643.418	48.643.418
		76,19	1.324.075	34.425.950	34.425.950	135.307.224
	-16.030,40		8.370	292.950.000	158.775.552	158.775.552
			44.409.923	532.919.076	532.919.076	532.919.076
			604.732.243	604.732.243	604.732.243	604.732.243
	7.824,96		326.718		2.556.555.281	2.556.555.281
		127,00	4.817.531			611.826.437
				20.157.741.422		
					21.526.708.010	
						24.134.053.605
						19,73%

Ing. Carlos Chávez
Fiscal de Obra
MOPC

Lic. DANIEL MEZA
Representante Legal
CONSTRUCTORA ACARAY S.A.

10 (diez)