**MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS**
**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
*E-mail: municipalidad15.20@gmail.comTelefax: (0743-20016)*

**ADENDA N° 01 POR LA CUAL SE AMPLIA EL MONTO DE CONTRATO DE LA CONTRATACION DIRECTA N° 02/2016 PARA LOS TRABAJOS DE REFACCIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAREDES Y ABERTURAS DEL CENTRO DE SALUD DE GENERAL ARTIGAS.-**

Entre la Municipalidad de General Artigas , domiciliada sobre la calle Colon esq. Virgen del Rosario , República del Paraguay, representada para este acto por el Intendente Municipal Jorge Gustavo García Centurión , con Cédula de Identidad N° 1.820.085 y refrendada por la secretaria general Sra. Elsa Escobar de Gómez , denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra, el señor Ricardo Alvarenga Villasanti C.I.N° 1.059.469 domiciliado en la ciudad de Encarnación , República del Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de Ampliación de Monto del Contrato de la Contratación Directa N° 02/2016 para los trabajos de **REFACCIÓN Y RESTAURACIÓN DE PAREDES Y ABERTURAS DEL CENTRO DE SALUD DE GENERAL ARTIGAS** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Que según la Resolución de la U.O.C. N° 355/2016 de fecha 29 de Abril del 2016, Resuelve ampliar el monto del contrato suscripto con el señor Ricardo Alvarenga Villasanti , correspondiente al llamado por Contratación Directa N° 02/2016 para los Trabajos de Refacción y Restauración de Paredes y Aberturas del Centro de Salud de General Artigas el cual estará sujeto a las siguientes Clausulas y Condiciones :

**Primero :** La presente adenda tiene por objeto ampliar el monto del contrato Principal N° 01 de fecha 17 de Marzo del 2016.-

**Segundo:** La ampliación del monto del Contrato para la ejecución de los trabajos adicionales regirá desde la fecha 10 de Mayo hasta la fecha 10 de Junio del 2016.-

**Tercero:** La Recepción final de Obras se llevara ca cabo el día 06 de Junio, la Recepción provisoria será el día 25 de Mayo del 2016.-

**Cuarto:** El monto establecido es por la suma de Guaraníes : 15.326.000(Quince millones trescientos veintiséis mil), lo cual la Institución Municipal se compromete a abonar de acuerdo a los Certificados de Avance de Obras presentados por el fiscal de Obras de la Municipalidad de General Artigas , en caso de Incumplimiento del Proveedor , será comunicado a las instancias que correspondan.-

**Quinto :** El contratista se obliga a realizar los trabajos adicionales que se detallan a continuación

***PINTURAS Y REVESTIMIENTO INTERIOR EDIFICIO EXISTENTE***

| *Item* | *Rubros* | *Un.* | *Cantidad* | *Precio Un.* | *Totales* |
|---|---|---|---|---|---|
| 01- | Revestimiento cerámica esmaltada | m2 | 60 | 70.000 | 4.200..000 |
| 02- | Pintura sintética de pared | m2 | 250 | 12.000 | 3.000.000 |
| 03- | Pintura látex de pared | m2 | 60 | 9.500 | 570.000 |
| 04- | Instalación de Baño Completo (inodoro, cisterna. Pileta , jabonera. tohallera ) | un. | 3 | 1.800.000 | 5.400.000 |
| 05- | Reparación de y pintura de muebles existentes | gl | gl | 2.156.000 | 2.156.000 |
| | **Total Parcial** | | | | **15.326.000** |

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de General Artigas República del Paraguay a los 10 días del mes de Mayo del año 2016.----------

Firmado por: .....

Jorge G. García
Intendente Municipal

Firmado por:.....

Elsa Escobar de Gómez
Secretaria General

Firmado por:.....

Ricardo Alvarenga Villasanti
PROVEEDOR

HERRERIA
EL YUNQUE
RUC: 1059469 - 8
Encarnación - Paraguay