31 (treinta y uno)
18 (Dieciocho)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA

Nota DV Nº 4227 /2023

Asunción, 14 de diciembre del 2023

Señores
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
Aviadores del Chaco y Córdoba
Teléfono: 021 645697
Luque, Paraguay
Presente

Ref. PR-L1145. LLAMADO MOPC N° 46/2020 - CONTRATO SG MINISTRO Nº 417/2020 "OBRAS DE HABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA N° 9 Y ACCESOS LOTE N° 1" ID 382545. -

Objeto: Orden de Ejecución - Rectificación de NOTA DV MOPC Nº 2261/2023.

Por la presente, me dirijo a ustedes, en relación a la NOTA DV MOPC Nº 2261/2023, de fecha 24 de julio de 2023, por medio del cual se concede prórroga del plazo de obra por lluvias y sus consecuencias.

En tal sentido, luego de una revisión efectuada por la Unidad Ejecutora de Proyectos BID, se constató que la fecha de terminación establecida no se ajusta a la cantidad de días aprobados: **12 días**.

Al respecto, considerando la Orden de Ejecución Rectificada por Nota DV Nº 4210/2023 se procede a rectificar la fecha de terminación vigente de 12 de agosto de 2023 a 17 de agosto de 2023. **Quedando como nueva fecha de terminación vigente el 17 de agosto de 2023.** -

Ing. Alfredo Estanislao Sanchez Mendez
DIRECTOR DE VIALIDAD

Víctor Bazon
19/12/23

Nota DV Nº ___/23
Corresponde al Memorando
UEP BID Nº 2270/23