ADENDA N°01/2012 CONTRATO N° 72/2012

AMPLIACION DE CONTRATO N°72/2012, CONSTRUCCION LOCAL UNCA PASTOREO.

Entre la Gobernación del Caaguazú, domiciliada en la Calle Mcal. Estigarribia e/ Ytororo ciudad de Cnel. Oviedo, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. Derlis Pio Godoy, con Cédula de Identidad N° 1.218.152, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, Alberto Serafini Ayala, domiciliada en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 1.333.070, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato "AMPLIACION CONTRATO CONSTRUCCION LOCAL UNCA PASTOREO", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:.-

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la CONSTRUCCION LOCAL UNCA PASTOREO.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) Planilla de Ampliación.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.-

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 522, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de **Gs. 124.736.000 (Guaranies ciento veinte y cuatro millones setecientos treinta y seis mil)**.-

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones con el Código N° .-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONSTRUCCION LOCAL UNCA PASTOREO. La ampliación fue realizada por Resolución N° **5769/2012.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato es hasta el 31 de diciembre de 2013.-

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES (Art. 37 c de la Ley N° 2051).-

6.1 El precio unitario y total ofertado es de: **Gs. 124.736.000 (Guaranies ciento veinte y cuatro millones setecientos treinta y seis mil)**.-, comprende todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el **CONTRATISTA** en la ejecución del contrato. Queda entendido que están incluidos así mismo, los gastos generales y las utilidades del **CONTRATISTA**, así como los imprevistos y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este contrato, con excepción de cualquier ajuste de precios de acuerdo a las fórmulas y procedimientos establecidos.-

7. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES AMPLIADOS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

Item N°	*Código*	*Descripción*	*Unidad de Medida*	*Cantidad*	*Precio unitario*	*Precio Total*

1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRAS**				
		RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO	M³	98,60	65.000	6.409.000
2	72131601-003	**CIMIENTO**				0
		DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	M³	28,50	200.000	5.700.000
		DADOS DE HORMIGON ARMADO	M³	3,00	1.500.000	4.500.000
3	72131601-004	**HORMIGON ARMADO**				0
		ZAPATA	M³	3,20	1.500.000	4.800.000
		ARRANQUE	M³	1,08	1.500.000	1.620.000
		ENCADENADO INFERIOR	ML	95,20	125.000	11.900.000
		PORTICO	M³	8,20	1.500.000	12.300.000
4	72131601-005	**MAMPOSTERIA**				0
		NIVELACION 0,30M LADRILLOS COMUNES	M²	25,20	85.000	2.142.000
		NIVELACION0,45M DE LADRILLOS COMUNES	M²	18,20	90.000	1.638.000
		ELEVACION LADRILLOS COMUNES 0,30M	M²	86,00	85.000	7.310.000
		ELEVACION LADRILLOS COMUNES 0,15M	M²	198,00	65.000	12.870.000
5	72131601-006	**AISLACION**				0
		HORIZONTAL	ML	25,00	12.000	300.000
		VERTICAL ALTURA 1M	M²	25,00	12.000	300.000
6	72131601-007	**COLOCACION DE TECHO**				0
		TECHO DE TEJAS ESPAÑOLAS Y TEJUELONES S/TIRANTES DE MADERA	M²	35,00	162.000	5.670.000
7	72131601-009	**COLOCACIÓN DE PISOS - CONTRAPISOS**				0
		CONTRAPISO SOBRE SUELO NATURAL 10CM	M²	25,00	22.000	550.000
		CONTRAPISO SOBRE SUELO NATURAL 20CM	M²	25,00	22.000	550.000
		CARPETA PARA ASCIENTO DE PISO CERAMICO	M²	25,00	22.000	550.000
		PISOS CERAMICOS	M²	25,00	75.000	1.875.000
		PISOS CERAMICOS ANTIDESLIZANTES	M²	25,00	75.000	1.875.000
8	72101607-005	**COLOCACION DE ZOCALOS**				0
		CERAMICOS	ML	30,00	19.000	570.000
		CERAMICOS ANTIDESLIZANTES	ML	15,00	19.000	285.000
9	72102304-007	**DESAGUE CLOACAL**				0
		REGISTRO CLOCAL 40X40CM	UN	7,00	700.000	4.900.000
10	72131601-008	**REVOQUES**				0
		REVOQUE INTERIOR	M²	330,00	26.000	8.580.000
		REVOQUE EXTERIOR	M²		26.000	8.580.000

				330,00		
		MOCHETA	*ML*	*15,00*	*10.000*	*150.000*
		BORDE DE PISO-TERMINACION ALISADA	*M²*	*14,00*	*22.000*	*308.000*
11	*72131601-012*	***PINTURAS***				*0*
		INTERIOR LATEX AL AGUA CON ENDUIDO	*M²*	*450,20*	*20.000*	*9.004.000*
		EXTERIOR LATEX AL AGUA CON ENDUIDO	*M²*	*220,00*	*20.000*	*4.400.000*
		INTERIOR LATEX AL AGUA CON ENDUIDO-MOCHETAS	*ML*	*220,00*	*20.000*	*4.400.000*
		BARNIZ TECHO	*M²*	*35,00*	*20.000*	*700.000*
TOTAL AMPLIADO						***124.736.000***

8. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

Para dirimir las cuestiones de dicha ejecución, las Partes establecen la competencia en la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay de acuerdo a los términos del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales del Capitulo Pertinente.-

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 28 días del mes de diciembre de 2012.-

Alberto Serafini Ayala

CONTRATISTA

GOBERNACION DEL Y DPTO. DE CAAGUAZU
Cnel. Oviedo - Paraguay

Ing. Derlis Pio Godoy
Gobernador
CONTRATANTE