MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

ADENDA Nº 01 CONTRATO 14/2014 LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/2014 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS VARIAS DEL DISTRITO TOMAS ROMERO PEREIRA" ID Nº 277.657.

Entre la **MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA**, domiciliada en Ma. Auxiliadora Ruta VI Km. 117 Itapúa - Paraguay, representada en este acto por el **Sr. Hermenegildo González**, en su calidad de Intendente, con Cédula de Identidad Nº 954.096, y por el **Sr. Carlos Alfredo López**, en su carácter de Secretario General de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, con Cédula de Identidad Nº 1.451.999, denominada en adelante la ***CONTRATANTE***, por una parte, y, por la otra la Empresa **"ALMADA CONSTRUCCIONES"** representada en este acto por el Sr. **GERMAN ALMADA CENTURION** en carácter de representante legal, con Cédula de Identidad Nº **1.235.046** , domiciliado en María Auxiliadora km 117- Barrio San José Obrero - Paraguay, denominada en adelante ***EL CONTRATISTA***, denominados en conjunto **"LAS PARTES"**, convienen en celebrar el presente convenio modificatorio de la duración del contrato número catorce y la corrección de las planillas de computo métrico de los lotes 3 (tres)y lote 4(cuatro) adjudicados a la empresa que fueron invertidas por un error de trascripción involuntario, así mismo la inclusión del precio de la oferta del lote 11 (once) *Reparación de Baño Sexado en el Colegio Nacional "Ñemity Renda".* del articulo **Ventanas tipo Balancín de 1,20x0 a, 60 m con vidrio de 6 mm que no fue transcripto en la planilla por un error involuntario al momento de la confección del contrato.**

OBJETO: El presente convenio tiene como objeto la modificación de las cláusulas quinta (vigencia del contrato) y sexta (corrección de las planillas de cómputos métricos de los lotes tres, cuatro y once).

Cláusula quinta: Duración del contrato; queda convenido que la vigencia del contrato será hasta el 30 de junio del año 2015.

Cláusula Sexta: Planilla de cómputos métricos **según siguiente detalle:**

LOTE 3 – Construcción de Baño Sexado en la Escuela Básica N° 2613 "Pedro Nelson Miranda" – Guapo 'y.

Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P. total
Trabajos previos				
Movilización	Global	1	300.000	300.000
Limpieza y preparación del Terreno	m2	27	2.500	67.500
Replanteo y marcación	m3	27	25.000	67.500
Albañilería				
Cimiento de piedra Bruta colocada	m2	10	180.000	1.800.000
Muros de nivelación de 0.90	m2	13	90.000	1.170.000
Relleno y apisonado de interiores	m2	9	80.000	720.000
Aislación Horizontal de paredes	m2	41	12.000	492.000
Mampostería de 0,15 para revocar	m2	55	60.000	3.300.000
Mampostería de 0,15 visto a una cara	m2	48	70.000	3.360.000
Envarillado de paredes	ml	30	12.000	360.000
Techo de tejas y tejuelas sobre tirantes de madera	m2	43	180.000	7.740.000
Revoque de paredes	m2	162	18.000	2.916.000
Contrapiso de hormigón de cascotes	m2	22	20.000	440.000

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

114

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

Piso de baldosa calcárea 20x20	m2	22	45.000	990.000
Zócalo calcáreo	ml	3	15.000	45.000
Aberturas				
Puerta tipo tablero de 0,80 x 2.10 con marco y cerradura	Unidad	3	900.000	2.700.000
Puerta para boxes enchapada de 0.60 x 1.50	Unidad	5	350.000	1.750.000
Ventanas tipo balancín de 0.70x0.35 con vidrio de 6mm	Unidad	7	180.000	1.260.000
Pintura				
De paredes al agua	m2	66	18.000	1.188.000
De abertura de madera al barniz	m2	10	18.000	180.000
De abertura metálicas con pintura sintética	m2	4	18.000	72.000
Tratamiento de ladrillo visto	m2	48	18.000	864.000
De techo al barniz	m2	48	18.000	774.000
Revestimientos				
Azulejado de paredes	m2	100	65.000	6.500.000
Instalación eléctrica				
Ductos, cableado, tomas, artefactos,etc.	Global	1	1.500.000	1.500.000
Instalación Sanitaria				
Provisión de agua corriente	Global	1	350.000	350.000
Desagüe cloacal	Global	1	350.000	350.000
Artefactos sanitarios	Global	1	2.200.000	2.200.000
Cámara séptica de 2,00x3,00 y h=1,50	Global	1	600.000	600.000
Pozo absorvente D= 2,50m y h= 3m	Global	1	1.500.000	1.500.000
Trabajos finales				
Limpieza final	m2	27	30.000	810.000
Total				**46.366.000**

Lote 4: Construcción de Baño Rural en la Escuela Básica N° 5219 "San Isidro Labrador".

Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P. total
Preparación de la Obra				
Replanteo	m2	7,60	2.500	19.000
Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	m3	2,20	180.000	396.000
Encadenado H°A° superior de (0,11 x 0,27)	m3	0,54	1.500.000	810.000
Muros de Nivelación h=0,30				
De 0,30 armado con 4 Ø 6	m2	5,50	90.000	495.000
Relleno y Compactación	m3	1,50	80.000	120.000
Aislación Asfáltica De Muros				
De 0,15- Horizontal	m2	8,23	12.000	98.760
Muros de Elevación				
De 0,15 para Revocar	m2	20,50	60.000	1.230.000
De 0,15 visto 1 cara de ladrillo común	m2	35,60	70.000	2.492.000
Techo:				
Techo de tejas con tejuelones 35% pendiente	m2	17,00	180.000	3060.000
Revoques				
Interior - exterior a 1 capa	m2	75,00	18.000	1.350.000
Contrapiso de Ho de cascote	m2	16,60	20.000	332.000
Piso				
Tipo baldosa calcáreo	m2	16,60	45.000	747.000
Guarda Obra de alisada de cemento de 0.50 ancho	m2	14,00	60.000	840.000
Colocación de Aberturas de Maderas				
De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	un	2,00	600.000	1.200.000
De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	un	3,00	350.000	1.050.000
Colocación de Aberturas Metalicas				

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL ·

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA ·

CONSTRUCCIONES
RUC: 1235046 - 0
Itapúa, Py.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

Ventanas tipo balancín de 0,60 X 0,40	un	2,00	180.000	360.000
Alféizar de ventana				
Mocheta de revoque en aberturas	ml	12,50	15.000	187.500
Pintura				
De paredes revocadas interior al latex	m2	40,00	18.000	720.000
De techo, maderamen y tejuelones al barníz	m2	17,00	18.000	306.000
De aberturas de madera c/ barniz	m2	8,50	18.000	153.000
Pintura exterior con silicona	m2	35,60	18.000	640.800
De Balancines	un	2,00	18.000	36.000
Instalaciones Sanitarias				
Instalación de Agua Corriente	gl	1	350.000	350.000
Instalación de desague Cloacal	gl	1	350.000	350.000
Provisión e Instalación de artefactos Sanitarios	gl	1	3.800.000	3.800.000
Camara Septica	gl	1	600.000	600.000
Pozo Absorvente	gl	1	1.500.000	1.500.000
Instalación Eléctrica				
Provisión e Instalación de artefactos eléctricos y accesorios	gl	1	1.200.000	1.200.000
Revestimientos				
Azulejos blancos 15 x 15 h= 1,20	m2	23,00	65.000	1.495.000
Limpieza	m2	7,60	30.000	228.000
Total				**26.166.060**

LOTE 11- Reparación de Baño Sexado en el Colegio Nacional "Ñemity Renda".
OBRA: BAÑO SEXADO.

Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P. Total
Trabajos Previos				
Movilización	Global	1	300.000	300.000
Demolición				
De Techo	m^2	86	6.000	516.000
De cielorraso	m^2	66	4.000	264.000
De azulejo	Global	1	250.000	250.000
Albañilería				
Techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de madera	m^2	86	90.000	7.740.000
Revoque de paredes	m^2	14	18.000	252.000
Envarillado de paredes	ml	33	12.000	396.000
Aberturas				
Puerta tipo Tablero de 0,80X2,10 m con marco y cerradura	Unidad	2	900.000	1.800.000
Puerta para boxes enchapada de 0,70x1,50	Unidad	11	350.000	3.850.000
Ventanas tipo Balancín de 1,20x0,60 m con vidrio de 6 mm	**Unidad**	**8**	**220.000**	**1.760.000**
Pintura				
De paredes al agua	m^2	85	18.000	1.530.000
De aberturas de madera al barniz	m^2	30	18.000	540.00
De Aberturas metálicas con pintura sintética	m^2	5	18.000	90.000
Tratamiento de ladrillo visto	m^2	85	18.000	1.530.000
De Techo al barniz	m^2	86	18.000	1.548.000
Revestimientos				
Azulejado de paredes	m^2	120	65.000	7.800.000
Instalación Eléctrica				

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · SECRETARÍA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA · INTENDENCIA

ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.

MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com
"Es un orgullo vivir aquí"

Tomas y artefactos	Global	1	800.000	800.00
Instalación Sanitaria				
Artefactos Sanitarios	Global	1	3.800.000	3.800.000
Trabajos Finales				
Limpieza Final	m^2	66	30.000	1.980.00
				36.746.000

En prueba de conformidad y no habiendo objeción alguna de lo asentado en el presente contrato se firma el mismo en cuatro ejemplares a un mismo efecto y de un solo tenor a los 18 días del mes de diciembre del año 2014.

Carlos Alfredo López
Secretario General

Hermenegildo González
Intendente Municipal

German Almada Centurión
ALMADA CONSTRUCCIONES
Germán Almada RUC: 1235046 - 0
María Auxiliadora - Itapúa, Py.
Contratista