MUNICIPALIDAD de CONCEPCION

ADENDA DE CONTRATO 01/2018

"REMODELACION Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DEL TEATRO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CONCEPCION" Id. 340.374.

16. Modificación y ampliación del contrato

Se conviene realizar modificaciones del presente contrato a razón de que es imprescindible la implementación del *sistema acústico para que sea una obra completa y que satisfaga las necesidades de un Teatro modelo e innovado que busca ofrecer la mayor y mejor de las comodidades que merece al público espectador que acudirá al Edificio.*

Y el procedimiento en cuestión se encuentra previsto en la ley 2051/03 "Contrataciones Públicas" en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas"**: ***"…. Para los casos en que los trabajos complementarios no se hallen previstos en el contrato original, estos sean acordados entre las partes previa firma del convenio"***

17. AMPLIACION DE MONTO

Se acuerda por este instrumento la ampliación del monto de Gs. **1.137.990.000** (Un mil ciento treinta y siete millones novecientos noventa mil), que se encuentra dentro del margen de porcentaje del 20% estipulado en la ley 2051/03 en su **Art. 62 "Convenios Modificatorios en Obras Públicas".**

18. TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICADOS: Cielo Raso

	código	descripción	unidad	cantidad	Precio total
	72131601-007	**Techo**			
		Revestimiento acústico, modelo AMBI Brasil 32.2 Reglas 2740x157x15mm.	**M2**	**165**	**145.000.000**
		Revestimiento acústico, modelo AMBI Brasil	**M2**	**461**	**330.000.000**
		Cielo raso Acústico, modelo AMBI Brasil liso	**M2**	**671**	**440.000.000**
		Materiales de fijación, esquineros, juntas de Unión , Lana de vidrio	**global**	**1**	**222.990.000**
					1.137.990.000

19. Forma de pago

Se realizaran de acuerdo a la presentación de certificados por los trabajos realizados

Línea presupuestaria

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2018	*2*	*3*	*0*	*0*	*520*	*30*	*011*	*01*	***1.137.990.000***

Por lo que en prueba de conformidad, previa lectura y ratificación de su contenido, firman las partes en tres Ejemplares de un mismo tenor y efecto, a los 19 de junio del año 2018 en la ciudad de Concepción Republica del Paraguay.

Abog. Juan Carlos Comelli Páez
Secretario General

Ing.Agr. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

Ing. Américo Del Pilar Vera Duarte
Por V.C. ASOCIADOS S.R.L.
Contratista

INTENDENCIA MUNICIPAL • Concepción - Paraguay •

V.C. ASOCIADOS S.R.L. • TEL.: 550473 • Tte. 2º Juan Benítez 452