A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7524

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 3, 4 Y 5 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Asunción, 30 de octubre de 2023

VISTO: Los pedidos formulados en los Internos DR/CO/5268/2023 de fecha 18 de setiembre de 2023 y DR/CO/5277/2023 de fecha 6 de octubre de 2023, de la Oficina de Gestión de Contratos y Obras Regionales, con la aprobación de la Dirección de Gestión Regional y las Solicitudes, de fecha 17 de octubre de 2023, N°s 1100000064 de la Agencia Regional Presidente Hayes, 1100000066 de la Agencia Regional Alto Paraguay, 1100000067 de la Agencia Regional Boquerón, 1100000065 de la Agencia Regional Caaguazú, 1100000072 de la Agencia Regional Caaguazú, 1100000075 de la Agencia Regional Caaguazú, 1100000074 de la Agencia Regional Caazapá, 1100000081 de la Agencia Regional Misiones, 1100000073 de la Agencia Regional Caazapá, 1100000076 de la Agencia Regional Caazapá, 1100000077 de la Agencia Regional Guairá, 1100000078 de la Agencia Regional Concepción, 1100000070 de la Agencia Regional Concepción, 1100000079 de la Agencia Regional Amambay, 1100000080 de la Agencia Regional Misiones, 1100000082 de la Agencia Regional Ñeembucú, y de fecha 25 de octubre de 2023, la Solicitud N° 1100000048 de la Agencia Regional Presidente Hayes, para la emisión de los Convenios Modificatorios N°s 3, 4 y 5 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1468/2018, con ID N° 355487, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO); y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), con base en los antecedentes, fundamenta:

Que las Unidades Administradoras de los Contratos, manifiestan que debido al grado de ejecución, y a la necesidad de dar continuidad a la ejecución de obras de adecuación y ampliación del sistema eléctrico de distribución en las localidades afectadas contractualmente, se precisa la ampliación de los montos y vigencias contratados;

Que el objeto de la emisión de los Convenios Modificatorios, consiste en la ampliación de los montos máximos y el plazo de vigencia de los Contratos;

Que cuenta con la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 1000000303/2023 de fecha 17 de octubre de 2023;

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 3, 4 Y 5 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Que se cuenta con los Dictámenes UOC/ANDE/Nºs 272/2023 de fecha 27 de octubre de 2023 y 309/2023 de fecha 23 de octubre de 2023 de la Unidad Operativa de Contratación de la ANDE, de fecha 23 de octubre de 2023;

Que cuenta con el parecer favorable de la Auditoría Interna, según Informes Previos de Auditoría N°s 16/2023 de fecha 22 de setiembre de 2023, y 20/2023 de fecha 11 de octubre de 2023, elaborados por la Oficina de Auditoría Técnica, conforme a lo establecido en el Art. 62° "Convenios Modificatorios en Obras Públicas" de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas";

Que el procedimiento reúne los requisitos exigidos para la emisión de los Convenios Modificatorios Nºs 3, 4 y 5, según lo dispuesto en el Art. 62° de la Ley Nº 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", y en el Art. 9° de la Resolución DNCP N° 4400/2022 de fecha 24 de noviembre de 2022;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Autorizar la emisión de los Convenios Modificatorios N°s 3, 4 y 5 de los Contratos suscritos con varias firmas, inherentes a la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1468/2018, para Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la modalidad de Contrato Abierto (HHPO), los cuales consisten en la ampliación del plazo de vigencia contractual, hasta el 31 de diciembre de 2024, y de los montos máximos de los Contratos, conforme al siguiente detalle:

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7524

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 3, 4 Y 5 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

Ítem	Descripción	C.M. N°	Contratista	Contrato N°	Monto Máximo del Contrato ₲ (IVA incluido)	Monto a Ampliar ₲ (IVA incluido)	Porcentaje de Ampliación %
5	Departamento de Presidente Hayes	3	GCA S.A. Servicio de Ingeniería Integral	7730/2019	7.199.381.000	1.439.397.000	19,993
		5	Servicios Eléctricos y Metalúrgicos S.A. (SEMESA)	7729/2019	10.799.371.000	2.159.395.000	19,99
6	Departamento de Alto Paraguay	4	Delpar Ingeniería del Ing. Pablo Delgado Salinas	7731/2019	5.775.046.200	1.154.538.000	19,992
7	Departamento de Boquerón				3.822.020.000	764.404.000	20,000
8	Departamento de Caaguazú	4	Singel S.A.	7733/2020	11.279.950.000	2.255.550.000	19,996
		3	Consorcio Central (Empresa de Servicios Técnicos S.A. – Rotel Ingeniería S.R.L. – Hawa S.A.)	7734/2020	5.639.700.000	1.127.500.000	19,992
		3	Consorcio Ingelmec S.R.L. – Cimec S.R.L.	7735/2020	5.639.700.000	1.127.500.000	19,992
9	Departamento de Caazapá	4	Consorcio CG (Opel de Carlos Sena – Inprocon S.R.L.)	7736/2020	5.367.946.000	1.073.134.000	19,992
			Rotel Ingeniería S.R.L.	7737/2020	4.025.959.500	805.135.000	19,999
		3	Indel S.A.C.I.	7738/2020	4.025.959.500	805.135.000	19,999
10	Departamento de Guairá	3	Santa Isabel de Norma Isabel Girett Ovelar	7739/2020	7.783.050.000	1.556.500.000	19,999
12	Departamento de Concepción	4	Consorcio Roggio – Insuin (Benito Roggio e Hijos S.A. – Insuin S.A.)	7742/2020	5.549.050.000	1.109.550.000	19,995
			Ríos Florentín & Asociados de José Bernabé Ríos Florentín	7743/2019			

A N D E
PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN P/CP/Nº 7524

POR LA QUE SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS N°s 3, 4 Y 5 DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS CON VARIAS FIRMAS, INHERENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 1468/2018, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN EN LAS AGENCIAS REGIONALES Y ASUNCIÓN, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO (HHPO).

13	Departamento de Amambay	4	Consorcio Electrometal S.R.L. & Aníbal D. Téllez Peña	7744/2020	9.743.370.000	1.948.330.000	19,996
17	Departamento de Misiones	4	Consorcio T & S (Consultoría y Servicios S.R.L. – Ing. Luis Alberto Salinas)	7756/2020	4.902.064.000	980.292.000	19,998
			Consorcio CG (Opel de Carlos Sena – Inprocon S.R.L.)	7736/2020	7.353.096.000	1.470.136.000	19,993
18	Departamento de Ñeembucú	4	Electro Industrial Pilar S.A.	7757/2020	4.701.840.000	939.900.000	19,990

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Dirección de Gestión Regional y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Firmado digitalmente por LILIANA ROCIO ORTIZ BENITEZ
Fecha: 2023.10.30 15:57:53 -03'00'

PRESIDENTE
Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ