De: Mario Barreto
Enviado: miércoles, 18 de octubre de 2023 11:31
Para: Sandra Patricia Cattebeke Greco
Asunto: RV: Notificación de aprobación de prórroga.

Buen dia Lic. Sandra

Remito acuse de notificación del proveedor TISCA SRL

Atte.

Ing. Mario Barreto

Unidad de Administración y Logística.
Dirección de Proyectos y Obras.
PETROPAR - PLANTA VILLA ELISA
Cel: 0981821467
email: mbarreto@petropar.gov.py

De: Licitaciones TISCASRL <Licitaciones@tiscasrl.com>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 19:25
Para: Mario Barreto
Asunto: Re: Notificación de aprobación de prórroga.

Recibido, muchas gracias!

El El mar, 17 de oct. de 2023 a la(s) 10:23, <mbarreto@petropar.gov.py> escribió:

> Señores TISCA SRL

Por el presente se remite la notificación mediante la cual se informa que fue aprobado el pedido de prorroga solicitado en el marco del contrato PR/PR Nº 42/22 "Construcción de tinglado e instalación de tuberías y equipos para sistema de aditivación en línea en Planta Villa Elisa"

Favor remitir acuse.

Atentamente.

Ing. Mario Barreto

Unidad de Administración y Logística.

Dirección de Proyectos y Obras.

PETROPAR - PLANTA VILLA ELISA

Cel: 0981821467

email: mbarreto@petropar.gov.py